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INTRODUCCIÓN  
 
En la trayectoria del los estudios universitarios de la carrera profesional de Ingeniería 
Informática en la Universidad Ricardo Palma, Lima – Perú,  se ha adquirido en base a 
los cursos, enseñanzas de nuestros docentes y proyectos informáticos, aplicar las mejores 
prácticas, metodologías, criterios para la elección optima a cualquier inconveniente o 
mejora de nuestra vivencia laboral.  
 
Como parte de la enseñanza y enfoque de nuestra carrera profesional se instruyó el co-
nocimiento de Tecnologías de Información, gestión administrativa para desempeñar y 
poner en práctica, así cumplir los objetivos, alcance y asegurar la optimización del ser-
vicio en nuestro puesto laboral.   
 
A continuación en el informe, se describe la experiencia laboral del trabajo desempeñado 
por 11 meses en la implementación y  estabilización del proyecto de HelpDesk – UPC, 
como parte del equipo y supervisor asignado a este proyecto  por la empresa CosapiData. 
El proyecto tuvo 2 fases, la implementación de HelpDesk en las respectivas sedes y la 
estabilización del servicio; como parte de la función del supervisor estuve siempre en 
contacto con el cliente (UPC) y la gerencia del Outsourcing para mejoras del servicio.      
 
La finalidad del documento es presentar en base a la experiencia laboral, el desarrollo 
empleado en la estabilización del servicio de HelpDesk en la UPC, aplicando los cono-
cimientos y mejoras prácticas de lo aprendido en la trayectoria Universitaria,  anteriores 
 8 
experiencias laborales y apoyo constante del equipo humano a mi cargo logrando una 
mejor percepción del servicio de HelpDesk a los usuarios finales de UPC.    
El servicio de HelpDesk en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), no 
brindaba al cliente UPC, una atención optima, originando insatisfacción y una percep-
ción de un mal servicio, a consecuencia que no contemplaban  mejores prácticas según 
metodologías de HelpDesk por el anterior proveedor. 
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1. Conceptos Generales 
El presente capítulo contiene información, términos, abreviaturas que permitirá relacio-
nar la compresión del respectivo informe. 
1.1. Corporación Lauréate: 
Lauréate International Universities es la red internacional de universidades privadas 
líder en educación superior en el mundo. 1Sus miembros comparten los conocimien-
tos y las mejores prácticas en el campo de la educación superior con el objetivo de 
formar profesionales preparados a nivel internacional.1 Siendo UPC desde el año 
2004, miembro de Lauréate. 
Lauréate es una organización que agrupa a instituciones superiores de excelencia en 
una plataforma internacional y que ofrece a sus estudiantes una educación con pers-
pectiva global en cada una de sus carreras. El propósito es que cada uno de los alum-
nos de las instituciones miembros de la red amplíe el horizonte de sus carreras y 
pueda, al mismo tiempo, estudiar en otras once instituciones superiores. 
Actualmente, Lauréate International Universities opera en dieciséis países y 
son veinticuatro las universidades y escuelas superiores que forman parte de ella. 
Algunas de ellas son: 
 Universidad Europea de Madrid: una de las universidades privadas más grandes 
de España. (www.uem.es) 
                                                 
1 Portal de UPC -  http://www.upc.edu.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=8 
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 Universidad del Valle de México: las más importante universidad privada de Mé-
xico D.F. (www.uvmnet.edu) 
 Institute for Executive Development (IEDE): una de las más importantes escuelas 
de negocios de Europa, con sedes en Madrid, Londres y Shanghai. (www.iede.es) 
 Institute Les Roches de Suiza, China y España: entre las mejores escuelas de ho-
telería del mundo.  (www.lesroches.ch) 
 École Supérieur de Commerce Extérieur: la primera escuela de Francia especia-
lizada en Comercio Exterior. (www.esce.fr) 
 Universidad Andrés Bello: una de las más prestigiosas universidades privadas de 
Chile. (www.unab.cl) 
 Walden University, Estados Unidos: fundada en 1970, es la más reconocida en 
educación a distancia. (www.waldenu.edu) 
 Universidad Interamericana: con sedes en Costa Rica y Panamá, ofrece alrededor 
de 35 programas de pre y postgrado. (www.uinteramericana.edu) 
 Universidad de las Américas: con seis campus entre Chile y Ecuador, ofrece al-
rededor de 50 programas de pregrado y 5 de postgrado. 
 National Technological University, Estados Unidos: la primera universidad vir-
tual que ofrece programas de maestría en distintas especialidades. (www.ntu.edu) 
 Glion Institute of Higher Education de Suiza: con tres campus en Suiza y reco-
nocimiento europeo. (www.glion.it) 
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 Universidade Anhembi Morumbi: considerada como una de las mejores univer-
sidades de Brasil. Tiene cuatro campus ubicados en la ciudad de Sao Paulo. 
(www.anhembi.br) 
 Cyprus College: la primera institución privada de su género en Chipre. Ofrece 
más de 30 programas de pregrado y postgrado. (www.cycollege.ac.cy) 
 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología: una universidad pana-
meña de primer nivel. Su oferta académica incluye 13 programas de pregrado y 
19 programas de postgrado y maestrías. (www.ulacit.ac.pa) 
 Istanbul Bilgi University: prestigiosa universidad de Turquía que presenta 36 ca-
rreras distribuidas en cinco facultades. (www.bilgi.edu.tr) 
 
A partir de la integración de la UPC a esta red, un mundo de posibilidades se abre 
para sus alumnos y docentes. Como ya lo vienen haciendo otros miembros de Lau-
réate,  la UPC irá beneficiándose paulatinamente con las nuevas oportunidades de 
desarrollo que se le extienden como consecuencia de ser parte de una red internacio-
nal única. Sus alumnos y docentes serán los primeros en beneficiarse de estándares 
y experiencias de aprendizaje internacionales, y percibirán, entre otras, las siguientes 
ventajas.  
 Programas académicos que responden a las necesidades de un mercado laboral 
global con una malla curricular comparada a nivel internacional. 
 Desarrollo del personal docente y del material educativo gracias al constante in-
tercambio entre las instituciones de la red. 
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 Intercambio estudiantil que favorece una experiencia multicultural indispensable 
para enfrentar una realidad profesional globalizada. 
 Bolsa de trabajo internacional a través del Global Carreer Center de Lauréate 
International Universities. 
 Certificación Lauréate al terminar los estudios, la que constituye un sello de ca-
lidad en los diversos países donde opera la red. 
 Posibilidad de obtener un diploma de postgrado con solo un año adicional de 
estudios en alguna de las universidades del grupo. 
 Respaldo financiero que permitirá a la UPC crecer y mejorar sus instalaciones en 
favor de sus alumnos. 
1.2. ITIL: 
Las siglas de ITIL(Information Technology Infrastructure Library) versión 2, que 
podría traducirse como la biblioteca de la infraestructura de las tecnologías de la in-
formación que fue desarrollado a finales de los años 80 por el Reino Unido dentro 
del departamento llamado OGC(Office of Government Commerce), antiguamente 
conocida como CCTA(Central Computer and Telecommunications Agency )2. 
 
La metodología ITIL comprende dos grandes áreas de servicio las cuales son: So-
porte y Entrega de Servicio, que son las bases para cubrir la metodología de Gestión 
de Servicio de TI. 
                                                 
2 2005, Santa Mónica Consulting 
Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI, p6 
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1.2.1. Estructura de ITIL 3 
Inicialmente ITIL era un conjunto de 45 libros, que actualmente se encuentran agru-
pados bajo 7 publicaciones, cada una de estas publicaciones describe un conjunto 
principal de procesos de Gestión de Servicios TI (Tecnologías de Información).  
Entre los 7 conjuntos de procesos se encuentran los siguientes, siendo implementado 
los conjuntos de entrega y soporte de servicios.  
a) Soporte a servicios  
Se centra en asegurar que el cliente tenga acceso a los servicios adecuados para so-
portar las funciones de negocio. Los procesos que incluye son:  
 Service Desk  
 Gestión de incidencias  
 Gestión de problemas  
 Gestión de la configuración  
 Gestión de cambios  
 Gestión de difusión  
 
Así también, cubre las interacciones necesarias entre estos procesos y otras discipli-
nas fundamentales de la Gestión de Servicios y actualiza las mejores prácticas para 
reflejar los cambios recientes en la tecnología y las prácticas de negocio.  
                                                 
3 2000, Quint Wellington Redwood Academy 
Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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b) Entrega de servicios  
Es el segundo elemento de la reestructuración de los procesos de ITIL. La entrega de 
servicios cubre todos los aspectos que se deben tener en cuenta para que los provee-
dores puedan ofrecer a los usuarios un adecuado soporte. El propósito de la entrega 
de servicios es mostrar los vínculos y las principales relaciones entre todos los pro-
cesos de Gestión de Servicios y de Infraestructura.  
Los procesos que incluyen son:  
 Gestión de los niveles de servicio  
 Gestión de la capacidad  
 Gestión Financiera de los Servicios TI  
 Gestión de la continuidad  
 Gestión de la disponibilidad  
 Gestión de las relaciones con el cliente  
c) Planificación de la implementación de la gestión de servicios  
Explica los pasos necesarios para identificar cómo una organización puede esperar 
beneficiarse de ITIL, y qué hacer para recoger estos beneficios.  
El proceso tratado en esta publicación es: Proceso de mejoras continuas.  
d) Gestión de la Seguridad  
Esta es una de las nuevas guías introducidas tras la revisión de ITIL y explica los 
procesos de gestión de la seguridad en la gestión de servicios TI. La guía se centra 
en el proceso de implementación de los requisitos de seguridad identificados en los 
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acuerdos de niveles de servicio TI más que en la consideración de las políticas de 
seguridad para el negocio.  
El proceso tratado en esta publicación es: Gestión de la seguridad.  
e) La perspectiva de negocio  
Presta atención al conocimiento de la provisión de servicios TI.  
Los procesos tratados son:  
 Gestión de la continuidad de negocio  
 Outsourcing y asociaciones  
 Sobrevivir a los cambios y Transformación de las prácticas de negocio a tra-
vés del cambio radical  
 Comprensión y mejora  
f) Gestión de la infraestructura  
La gestión de la infraestructura cubre los siguientes procesos:  
Procesos tratados en esta publicación:  
 Gestión del servicio de red  
 Gestión de las operaciones  
 Gestión de los procesadores locales  
 Aceptación e instalación de los ordenadores  
 Gestión de los sistemas  
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g) Gestión de aplicaciones  
Los procesos tratados en esta publicación son:  
 Soporte del ciclo de vida del software  
 Prueba de los servicios TI  
Así también da más detalles sobre los cambios de negocios y con mayor énfasis en 
la clara definición de requisitos y la implementación de soluciones.  
1.2.2. Modelo de Soporte y Gestión de Servicios según ITIL:  
A continuación se describirán brevemente los procesos de Gestión de Soporte y Ser-
vicios de ITIL, ahondando en mayor escala en el proceso de Gestión de Nivel de 
Servicio y de Disponibilidad.  
Figura 1.4 Diagrama de modelo de Soporte y Entrega de Servicios según ITIL: 
                                                 
4 2000 Quint Wellington Redwood Academy 
Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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1.2.2.1  Service Desk: 
 
El Service Desk proporciona un punto de contacto diario, vital entre los clien-
tes, usuarios, servicios de TI y organizaciones de apoyo externo, para todas 
las necesidades, preguntas, reclamos, comentarios y cambios relacionados 
con TI. 
1.2.2.1.1. Gestión de Incidencias: 
 
Considerando que la gestión de TI está orientada a la entrega de niveles pre-
determinados de servicio a usuarios finales, el principal objetivo de la gestión 
de incidencias es: 
 Resolver la incidencia en el menor tiempo posible. 
 Mantener la comunicación entre la organización de TI y el cliente. 
 Evaluar una incidencia para determinar si es probable que vuelva a ocurrir. 
 
1.2.2.1.2  Gestión de Problemas: 
 
   Los objetivos de la gestión de problemas son los siguientes: 
 Minimizar el impacto adverso de incidencias y problemas en el negocio, 
causados por errores inherentes a la infraestructura de TI. 
 Prevenir recurrencia de incidencias. 
 
La Gestión de Problemas, busca la causa raíz de las incidencias e iniciar ac-
ciones, para mejorar o corregir la situación. Parte de su responsabilidad es 
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asegurar que la información previa está documentada de tal manera que este 
disponible para el personal de primera y segunda línea. 
  
 1.2.2.1.3 Gestión de Configuración: 
 
Permite a la gestión de TI, obtener un conjunto sobre los bienes de TI, tales 
como aparatos de hardware, programas informáticos, documentación y cual-
quier otro artículo de configuración, que se relaciones con la infraestructura 
de TI. La implementación de la disciplina de Gestión de Configuración per-
mite a la dirección: 
 Especificar versión, propiedad e información de estatus para los artículos 
de configuración, existentes en la infraestructura de TI.  
 Describir las relaciones entre esos artículos. 
 Mantener historiales actualizados de esos artículos. 
 Controlar cambios a esos artículos, asegurando que estos cambios son 
consistentes con los objetivos de las autoridades apropiadas. 
 Auditar la infraestructura de TI para asegurar que contiene sólo artículos 
de configuración autorizados. 
 
  1.2.2.1.4.  Gestión de Difusión: 
 
           Entre los objetivos de gestión de difusión se describen los siguientes: 
 Programar y supervisar el despliegue de software y hardware relacio-
nado. 
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 Diseñar e implementar procedimientos eficientes para la distribución e 
instalación de cambios en un sistema. 
 Asegurar que el hardware y software que se cambia, se pueda localizar, 
sea seguro y que solo se instalen versiones correctas, autorizadas y apro-
badas. 
 Comunicar y gestionar expectativas del cliente a lo largo de la programa-
ción y el despliegue de nuevas difusiones. 
 Acordar el contenido exacto y programar el despliegue para la difusión, 
a través de la relación con gestión de cambios. 
 Implementar nuevas difusiones de software o hardware al entorno opera-
cional usando los procesos de control de gestión de configuración y de 
cambio. 
 Asegurar que las copias maestras de todo el software estén aseguradas en 
una biblioteca definitiva de software y la base de datos de gestión de con-
figuración este actualizada. 
 Asegurar que todo el hardware desplegado o cambiado es seguro y loca-
lizable, usando los servicios de gestión de configuración. 
   
  1.2.2.1.5. Gestión de Cambio: 
 
El principal objetivo de gestión de cambios es asegurar que se utilizan proce-
dimientos y métodos estandarizados para el manejo eficiente y puntual de to-
dos los cambios, a fin de minimizar el impacto de los cambios sobre la calidad 
de servicio y la continuidad del negocio, impacto de cambio, requisitos de 
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recursos y aprobación de cambios. Es particularmente importante que el pro-
ceso de Gestión de Cambio tenga alta visibilidad y canales de comunicación 
abiertos a fin de promover transiciones suaves cuando un cambio tiene lugar. 
 
   1.2.2.2 . Gestión de las Relaciones con el cliente TI: 
 
Esta gestión está relacionada en todos los procesos de servicios y es el nexo 
comercial entre los servicios de TI y el cliente. 
   
 
 
 
 
1.2.2.2.1. Gestión de Nivel de Servicio: 
 
La Gestión de Nivel de Servicio es esencial si los departamentos de TI van a 
demostrar un compromiso a la provisión de servicio orientada al cliente para 
el negocio. Considerando que TI solo existe para proporcionar servicios y 
toda actividad dentro de TI tiene un impacto en la provisión de servicios, el 
equipo de Gestión de Acuerdo de Nivel de Servicio debe ser central a la di-
rección de TI. 
 
La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios 
TI alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costes 
razonables. 
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Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de Niveles de 
Servicio: 
 Conozca las necesidades de sus clientes.  
 Defina correctamente los servicios ofrecidos. 
 Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en 
los SLAs (Service level agreement). .5 
 
Las interacciones y funcionalidades de la Gestión de Niveles de Servicio se 
resumen sucintamente en el proceso de la gestión de nivel de servicio.  
 
a. Proceso de la Gestión de Nivel de Servicio: 
 
La Gestión de Niveles de Servicio es el proceso por el cual se definen, 
negocian y supervisan la calidad de los servicios TI ofrecidos. 
 
 
 Figura 2.6 Diagrama de las actividades comprendidos en la  
                                  Gestión de Nivel de Servicio 
 
                                                 
5
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/vision_gene-
ral_gestion_de_niveles_de_servicio/vision_general_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
6 2000 Quint Wellington Redwood Academy 
Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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La Gestión de Niveles de Servicio es responsable de buscar un com-
promiso realista entre las necesidades y expectativas del cliente y los 
costes de los servicios asociados, de forma que estos sean asumibles 
tanto por el cliente como por la organización TI. 
  
 La Gestión de los Niveles de Servicio debe: 
 
 Documentar todos los servicios TI ofrecidos. 
 Presentar los servicios de forma comprensible para el cliente. 
 Centrarse en el cliente y su negocio y no en la tecnología. 
 Colaborar estrechamente con el cliente para proponer servicios 
TI realistas y ajustados a sus necesidades. 
 Establecer los acuerdos necesarios con clientes y proveedores 
para ofrecer los servicios requeridos. 
 Establecer los indicadores claves de rendimiento del servicio TI. 
 Monitorizar la calidad de los servicios acordados con el objetivo 
último de mejorarlos a un coste aceptable por el cliente. 
 Elaborar los informes sobre la calidad del servicio y los Planes 
de Mejora del Servicio (SIP).  
 
Los principales beneficios de una correcta Gestión de Niveles de 
Servicio son: 
 
 Los servicios TI son diseñados para cumplir sus auténticos obje-
tivos: cubrir las necesidades del cliente. 
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 Se facilita la comunicación con los clientes impidiendo los ma-
lentendidos sobre las características y calidad de los servicios 
ofrecidos. 
 Se establecen objetivos claros y metrizables. 
 Se establecen claramente las responsabilidades respectivas de los 
clientes y proveedores del servicio. 
 Los clientes conocen y asumen los niveles de calidad ofrecidos y 
se establecen claros protocolos de actuación en caso de deterioro 
del servicio. 
 La constante monitorización del servicio permite detectar los "es-
labones más débiles de la cadena" para su mejora. 
 La gestión TI conoce y comprende los servicios ofrecidos lo que 
facilita los acuerdos con proveedores y subcontratistas. 
 El personal del Service Desk dispone de la documentación nece-
saria (SLAs, OLAs,etc.) para llevar una relación fluida con 
clientes y proveedores. 
 Los SLAs ayudan a la Gestión TI tanto a calcular los cálculos de 
costes como a justificar su precio ante los clientes.  
 
Lo que repercute a la larga en una mejora del servicio con la conse-
cuente satisfacción de clientes y usuarios. 
 
Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión de 
Niveles de Servicio se resumen en: 
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 No existe una buena comunicación con clientes y usuarios por lo 
que los SLAs acordados no recogen sus necesidades reales. 
 Los acuerdos de nivel de servicio están basados más en deseos y 
expectativas del cliente que en servicios que la infraestructura TI 
puede ofrecer con un nivel de calidad suficiente. 
 No se alinean adecuadamente los servicios TI a los procesos de 
negocio del cliente. 
 Los SLAs son excesivamente prolijos y técnicos incumpliendo 
así sus objetivos primordiales. 
 No se dedican los recursos suficientes pues la dirección los con-
sidera como un gasto añadido y no como parte integral del servi-
cio ofrecido. 
 Problemas de comunicación: no todos los usuarios conocen las 
características del servicio y los niveles de calidad acordados. 
 No se monitoriza adecuada y consistentemente el cumplimiento 
de los SLAs dificultando así la mejora de la calidad del servicio. 
 No existe en la organización un verdadero compromiso con la 
calidad del servicio TI ofrecido.  
 
b.  Control de Proceso de la Gestión de Nivel de Servicio: 
 
El objetivo de la Gestión de Niveles de Servicio es mejorar la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente con la gestión de los procesos invo-
lucrados. Para ello el control de procesos de la gestión de niveles de ser-
vicio debe contener: 
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 Objetivos claros y contrastables. 
 Equipo con experiencia liderado por un Gestor de Niveles de Servicio 
con la calificación y experiencia necesarios. 
 Asignación clara de tareas y responsabilidades. 
 Indicadores específicos de rendimiento tales como: 
 
 Porcentaje de servicios amparados bajo acuerdos de nivel de ser-
vicio. 
 Porcentaje de incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, 
Las clasificados por su impacto en la calidad del servicio. 
 Planes de Mejora elaborados e impacto de los mismos en la calidad 
del servicio. 
 Encuestas de satisfacción del cliente. 
La correcta elaboración de informes internos de gestión permite evaluar 
el rendimiento de la Gestión de Niveles de Servicio y aporta información 
de vital importancia a otras áreas involucradas en el soporte y la provisión 
de los servicios TI7. 
       Entre la documentación generada es importante mencionar lo siguiente: 
 
                                                 
7 http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso 
_gestion _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
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 Informes Estadísticos de Rendimiento: donde se detallen los acuerdos 
de nivel de servicio, acuerdos de nivel de operación y contrato de so-
porte elaborados y el nivel de cumplimiento de los mismos, costos 
promedio asociados al proceso, etc. 
 Informes de Seguimiento: donde se especifiquen las acciones de mo-
nitorización realizadas, sus resultados y el grado de satisfacción de los 
clientes con el servicio prestado. 
 Planes de Mejora: donde se especifiquen las acciones propuestas para 
la mejora del servicio TI y el impacto que estas han tenido en la cali-
dad del servicio. 
 
A continuación se muestra el diagrama de procesos de la Gestión de Ni-
vel de Servicio 
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Figura 3.8 Diagrama de las actividades de  la Gestión de Nivel de Servicio 
 
c. Gestión Financiera de servicios TI: 
Es la administración firme de los recursos monetarios de la empresa. 
Dentro de una organización de TI, es visible en tres procesos princi-
pales: Presupuestar, Contabilidad de TI y Cobros. 
 
1.2.2.2.2.  Gestión de Capacidad: 
 
La gestión de capacidad es responsable de asegurar que el proceso de TI y su 
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capacidad de almacenaje equiparán las existencias cambiantes de la manera 
más efectiva de coste y tiempo. 
  1.2.2.2.3. Gestión de Continuidad de Servicio de TI: 
 
Es la disciplina que cubre pérdidas inesperadas de servicio de TI. La conti-
nuidad de servicio trata de los planes de artículos de configuración alternados 
o un sitio alterno entero de recuperación de desastres, con recursos alternati-
vos de TI. Analizando riesgos, investigando opciones, haciendo planes alter-
nativos y documentando el plan, son todos partes de la continuidad de servicio 
de TI. La Gestión de Continuidad de servicio TI también es responsable de 
probar el plan de contingencia. 
 
  1.2.2.2.4. Gestión de Disponibilidad: 
 
La gestión de disponibilidad es una disciplina que permite a la dirección de 
TI optimizar el uso de recursos de TI, anticipar y calcular fallos esperados, 
implementar políticas de seguridad y monitorizar objetivos de los acuerdos 
de nivel de servicio. 
La gestión de disponibilidad incluye la seguridad, serviciabilidad, recupera-
bilidad, sostenibilidad y resistencia de los recursos de TI. Su objetivo es Op-
timizar la capacidad de la infraestructura de TI y la organización de soporte 
para la entrega de un nivel sostenido de disponibilidad de coste efectivo que 
permita al negocio satisfacer sus objetivos de negocio. Esto se alcanza deter-
minando los requisitos de disponibilidad del negocio y equipando estos a la 
capacidad de la infraestructura de TI y la organización de soporte. Donde hay 
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un desequilibrio de los requisitos contra capacidad, la gestión de disponibili-
dad asegurará que el negocio esté provisto de alternativas disponibles y las 
opciones de coste asociadas.  
Por tanto el objetivo primordial de la Gestión de la Disponibilidad es asegurar 
que los servicios TI estén disponibles y funcionen correctamente siempre que 
los clientes y usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los Acuerdos 
de Nivel de Servicio en vigor. Para ello, la medida y monitorización de la 
disponibilidad de TI es una actividad clave para asegurar que se alcancen de 
forma consistente los niveles de disponibilidad. 
 
a. Aspectos de Disponibilidad 
 
Los siguientes tres aspectos se combinan en recuperabilidad, la habilidad 
de un servicio de recuperarse. 
 Fiabilidad: La habilidad del componente de entregar la funcionalidad 
deseada durante un periodo de tiempo dado y bajo ciertas circunstan-
cias. Pero la fiabilidad no sólo considera la “tecnología”. También 
considera personas y procesos, ya que un servicio será más fiable si la 
Gestión de Cambio estabiliza el entorno controlándolo y Gestión de 
Problemas consiguen eliminar las causas de raíz y/o previene la infra-
estructura de problemas e incidencias. 
 
 Sostenibilidad: La habilidad de un componente o servicio de volver a 
un estado en el que se proporcione la funcionalidad deseada de nuevo. 
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Aquí, nos apoyamos mayoritariamente en procesos y personas ya que 
el componente puede volver antes si tenemos un proceso eficiente de 
problemas e incidencias y el personal tiene conocimiento suficiente 
parea enmendar la interrupción. 
 
 Resistencia: La habilidad de un componente o servicio de seguir fun-
cionando cuando uno o más componentes han fallado. La disponibili-
dad siempre reduce los componentes a series y aumenta los compo-
nentes en paralelo. Por eso, la resistencia es la única solución muchas 
veces cuando los clientes solicitan una disponibilidad muy alta. 
 
 Serviciabilidad: un termino contractual utilizado para definir el so-
porte a recibir de un proveedor externo en el que queda cubierto lo que 
se soportará en caso de no-disponibilidad de uno o más servicios. 
 
b.  Proceso de Gestión de Disponibilidad: 
 
El rango de gestión de disponibilidad cubre el diseño, implementación, 
medidas y    gestión de la disponibilidad de la infraestructura de TI. El 
proceso se inicia cuando los requisitos de disponibilidad de un servicio 
de TI sean lo suficiente claro para que se puedan articular. 
Los datos de ingreso claves del proceso de gestión de disponibilidad son: 
 
 Los requisitos de disponibilidad del negocio de un servicio de TI 
nuevo o mejorado. 
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 Evaluación de impacto de negocio para cada función de negocio vital 
soportado por TI. 
 Los requisitos de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad para los 
componentes de la infraestructura de TI que soportan los servicios de 
IT.  
 Datos de configuración y monitorización pertenecientes a componente 
y servicio de TI. 
 Alcanzar los niveles de servicio de acuerdo con los objetivos acorda-
dos para cada servicio de TI dentro de un Acuerdo de Nivel de Servi-
cio. Los datos claves de salida del proceso de gestión de disponibili-
dad son: 
 Criterio de diseño de la disponibilidad y recuperación para cada ser-
vicio nuevo o mejorado. 
 Detalles de las técnicas de disponibilidad que se desplegarán para pro-
porcionar resistencia adicional de la infraestructura para prevenir o 
minimizar el impacto de fallos de componentes al servicio de TI. 
 Objetivos acordados de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad de 
los componentes de la infraestructura de TI que soportan los servicios 
de TI. 
 Reportes de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad para reflejar las 
perspectivas del negocio, usuario final y organización de soporte de 
TI. 
 Los requisitos de monitorización de los componentes de TI para ase-
gurar que se detecten e informen las desviaciones de disponibilidad, 
fiabilidad y  sostenibilidad. 
 32 
 Plan de disponibilidad para la mejora proactiva de la disponibilidad 
de la infraestructura de TI.    
. 
 
                               Figura 49. Procesos de Gestión de Disponibilidad 
c. Análisis de Riesgo 
 
Para evaluar la vulnerabilidad de fallo dentro de la configuración y capa-
cidad de la organización de soporte de TI, se recomienda que el diseño 
propuesta de la infraestructura de TI y la organización de soporte (provee-
dores internos y externos) esté sujeto a un análisis formal de riesgo. 
El riesgo es una evaluación del nivel de la amenaza y la extensión hasta la 
cual una organización sea vulnerable a esa amenaza. 
                                                 
9 http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso 
_gestión _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
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Como mínimo se deben realizar las siguientes actividades de evaluación 
de riesgo: 
 Identificar riesgos a componentes específicos del servicio TI (bienes) 
que soportan el proceso de negocio que causarán una interrupción al 
servicio. 
 Evaluar niveles de amenaza y vulnerabilidad, que se define como la 
probabilidad de que ocurra un trastorno de servicio y la vulnerabilidad 
se define como, hasta que punto se afectaría, si la organización se viera 
afectada por la materialización de la amenaza. 
 
d. El Ciclo de Vida de la No Disponibilidad 
 
 Durante el análisis y la programación de los servicios, ciertos valores de    
 medida se dirigen de las fases por las que pasa un servicio debido a pro- 
 blemas técnicos. 
 Ocurrencia de la incidencia: el usuario realiza el problema técnico 
 Detección: se informa al servicio del problema técnico 
 Diagnóstico: el servicio toma la acción de localizar la causa del pro-
blema técnico. 
 Reparación: el servicio es reparado y el tiempo necesario para esto se 
calcula desde el momento en el que se ha informado al servicio del 
problema técnico: 
 
 Tiempo de desplazamiento, en caso que se requiera una parte ex-
terna. 
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 Tiempo necesario de diagnóstico y reparación. 
 Restauración: tiempo que se necesita para conseguir que vuelva a fun-
cionar el servicio, incluidas todas las actividades de configuración e 
inicialización y el tiempo necesario para que el servicio vuelva a estar 
disponible para el usuario. 
 El tiempo depende en parte de la velocidad de reacción de la organi-
zación de TI y posibles proveedores externos. Para conseguir una 
buena perspectiva de eso, se toman los valores medios de las medidas. 
Estas medias se utilizan para predecir las expectativas de la disponi-
bilidad de un servicio en el futuro y para discutir si las mejoras son 
urgentes. Los valores siguientes son los más comunes en Gestión de 
Disponibilidad. 
 Tiempo medio de reparación; el tiempo medio entre la ocurrencia del 
problema técnico y su reparación, también llamado “Downtime”              
(Tiempo sin Servicio). El tiempo específico es la suma del tiempo de 
detección y de procesamiento. Este valor concierne la elasticidad y 
serviciabilidad de un servicio. 
 Tiempo medio entre fallos; el tiempo medio entre la reparación de un 
índice y el aviso del próximo incidente, también llamado “Uptime” 
(Tiempo medio entre fallos). Este valor concierne a la fiabilidad de un 
servicio. 
 Tiempo medio entre incidencias de sistema; el tiempo medio entre el 
aviso de dos incidentes ocurridos secuencialmente, la suma del tiempo 
medio de reparación y tiempo medio entre fallos. Este valor concierne 
a la fiabilidad. 
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           Figura 510. El ciclo de vida de la no-disponibilidad 
e. Monitorización de la Disponibilidad 
La monitorización de la disponibilidad del servicio y la elaboración de los 
informes correspondientes son dos de las principales actividades de la Ges-
tión de la Disponibilidad. 
Desde el momento de la interrupción del servicio hasta su restitución o 
"tiempo de parada" el incidente pasa por distintas fases que deben ser in-
dividualizadamente analizadas: 
 Tiempo de detección: es el tiempo que transcurre desde que ocurre el 
fallo hasta que la organización TI tiene constancia del mismo. 
 Tiempo de respuesta: es el tiempo que transcurre desde la detección 
del problema hasta que se realiza un registro y diagnóstico del inci-
dente. 
                                                 
10 http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso 
_gestión _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
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 Tiempo de reparación/recuperación: periodo de tiempo utilizado para 
reparar el fallo o encontrar un "workaround" o solución temporal al 
mismo y devolver el sistema a la situación anterior a la interrupción 
del servicio. 
 
                           Figura 611. Monitorización de la disponibilidad 
 
Es importante determinar métricas que permitan medir con precisión las 
diferentes fases del ciclo de vida de la interrupción del servicio. El cliente 
debe conocer estas métricas y dar su conformidad a las mismas para evitar 
malentendidos. En algunos casos es difícil determinar si el sistema está 
"caído o en funcionamiento" y la interpretación puede diferir entre provee-
dores y clientes, por lo tanto, estás métricas deben de poder expresarse en 
términos que el cliente pueda entender. 
                                                 
11 http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso 
_gestión _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
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Algunos de los parámetros que suele utilizar la Gestión de la Disponibili-
dad y que debe poner a disposición del cliente en los informes de disponi-
bilidad correspondientes incluyen: 
 
 
 
 Tiempo Medio de Parada (Downtime): que es el tiempo prome-
dio de duración de una interrupción de servicio, e incluye el tiempo 
de detección, respuesta y resolución. 
 Tiempo Medio entre Fallos (Uptime): es el tiempo medio durante 
el cual el servicio está disponible sin interrupciones. 
 Tiempo Medio entre Incidentes: es el tiempo medio transcurrido 
entre incidentes que es igual a la suma del Tiempo Medio de Parada 
y el Tiempo Medio entre Fallos. El Tiempo Medio entre Incidentes 
es una medida de la fiabilidad del sistema. 
 
1.2.1. ITIL V3 - . Mejoramiento Continuo del Servicio (CSI)  
a. Meta:  
Alinear y re-alinear continuamente los servicios Tl con las necesidades cambian-
tes de los negocios por medio de la identificación e implementación de mejoras 
a los Servicio Tl que respalden los Procesos de los Negocios. 
 
CSI trata de buscar maneras de mejorar: 
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 Efectividad de los procesos 
 Eficiencia 
 Efectividad en los costos  
 
 
Considera los siguientes dichos sobre medidas y gestión: 
 No se puede manejar lo que no se puede controlar. 
 No se puede controlar lo que no se puede medir. 
 No se puede medir lo que no se puede definir. 
 
b. Objetivos 
Los objetivos son revisar, analizar & hacer recomendaciones sobre oportunidades 
de mejora en cada etapa del ciclo de vida: Estrategia de Servicio, Diseño de Ser-
vicio, Transición de Servicio y Operaciones de Servicio. 
 Revisar y analizar resultados de Logro de Nivel de Servicio 
 Identificar e implementar actividades individuales para mejorar la cali-
dad del Servicio Tl y la eficiencia y efectividad de permitir procesos 
ITSM. 
 Mejorar la efectividad del costo de entregar Servicios Tl sin sacrificar la 
satisfacción del cliente. 
 Asegurar que los métodos de Gestión de calidad sean utilizados para res-
paldar las actividades continuas de mejoramiento. 
c. Valor del Negocio 
 Aumento de la competencia organizacional. 
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 Integración entre personas & procesos. 
 Reducción redundancia incrementa el rendimiento del negocio. 
 Minimizar las oportunidades perdidas. 
 Asegurar la conformidad regulatoria, la cual minimice costos & re-
duce riesgos. 
 Habilidad de reaccionar rápido a los cambios. 
 
d. Principios Clave & Modelos 
 Modelo PDCA 
Las cuatro etapas principales del Circulo de Deming, que son 'Planear, 
Hacer, Probar, Actuar' después de lo cual, una etapa de consolidación 
previene que el circulo "ruede colina abajo". La meta de CSI del uso 
del Círculo de Deming es un mejoramiento sostenido. 
 
 
Figura 7. Modelo PDCA 
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El Círculo de Deming es importante en dos puntos del CSI: 
a. Implantación de las iniciativas de CSI y para la aplicación de CSI en los 
servicios y los procesosde la gestión de servicio. 
b. En la implantación se usan todas las etapas del Círculo de Deming (Planear, 
Hacer, Probar, Actuar). 
c. Con el mejoramiento sostenido, CSI lleva las etapas de Probar y Actuar al 
monitoreo, medición, revisión y nuevas iniciativas de mejoramiento. 
 
d. El círculo se fundamenta por un acercamiento a la gestión guiado por proce-
sos donde se emplazan los procesos definidos, las actividades son medidas 
por conformidad a los valores esperados y los resultados son auditados para 
validar y mejorar el proceso. 
 
e. Planeamientos para Iniciativas de Mejoramiento (Plan) 
Establece las metas para el mejoramiento: Lleva a cabo un 'Análisis de Bre-
chas', luego define los pasos a seguir para cerrar esas brechas. Establece e 
implementa mediciones para asegurar que las brechas han sido cerradas y los 
beneficios, alcanzados 
 
f. Implantación de la Iniciativa de Mejora (Hacer) 
Desarrollo & implantación de un proyecto: cerrar las brechas identificadas 
por medio de la implantación de las mejoras a los procesos de la Gestión de 
Servicio. Monitorear, medir y revisar los servicios 
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g. Procesos de Gestión (Probar) 
Comparar las mejoras implementadas con las medidas del éxito: 
Monitorear, medir y revisar que los objetivos y planes de CSI estén siendo 
logrados 
h. Mejoramiento (Actuar) 
Esta etapa requiere implementar las mejoras actuales del proceso de Servicio 
y de Gestión del Servicio. Tiene que tomarse una decisión en relación a man-
tener el estado actual de las cosas, cerrar la brecha u añadir recursos necesa-
rios, para determinar si se requiere mas trabajo en el futuro para cerrar las 
brechas que persisten, o para la asignación de recursos necesaria para respal-
dar otra ronda de mejoras. Las decisiones de proyectos en esta etapa son la 
inversión para la próxima vuelta del círculo PDCA.  
 
 Modelo CSI 
El proceso de mejora puede resumirse en seis pasos, como lo muestra la Fi-
gura 8: 
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Figura 8. Modelo CSI 
 
1. Visión abarcativa 
La visión debe alinear al negocio y las estrategias Tl. 
2. Valorar la situación actual 
Esta valoración de base (instantánea de donde esta ahora la organización) es 
un análisis de la posición actual en términos de negocio, organización, perso-
nas, procesos y tecnología. 
 
3. Entender y acordar sobre las prioridades de mejora 
La visión completa puede tardar años pero este paso provee las metas espe-
cíficas y un esquema de tiempo manejable. 
4. Detallar el plan CSI para alcanzar mayor calidad 
Detallar el plan CSI para alcanzar mayor calidad de provisión de Servicio 
por medio de la implementación de procesos ITSM y desarrollo 
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5. Verificar que las mediciones y métricas están en su lugar 
Para asegurar que los hitos fueron alcanzados, la conformidad en los proce-
sos es alta, y los objetivos y prioridades del negocio se lograron por el nivel 
de servicio. 
6. Asegurar que se mantenga la velocidad para las mejoras en calidad 
Asegurando que los cambios se volvieron parte de la organización. 
7. Rol de medición para el Mejoramiento Continuo del Servicio (CSI) 
La Medición del Servicio es un proceso principal de CSI, responsable de las 
mediciones, análisis y registro de los resultados de Servicios Tl e ITSM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. Procesos de Mejoramiento Continuo de Servicio 
 Proceso de Mejoramiento en 7 Pasos 
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   Figura 9.  Proceso de Mejoramiento en 7 Pasos. 
1. Pasos 1 y 2: 
Metas estratégicas, tácticas y operacionales para respaldar actividades de 
medición y CSI: 
 Define los procesos de Gestión de servicio. 
 Define la tecnología existente v las habilidades. 
 Iterativo durante el resto de las actividades. 
 
2. Pasos 3, 4 y 5: 
Relacionado con la recolección de datos, procesar la información en el 
formato adecuado y analizar los resultados para dar con las respuestas a 
las preguntas 
 
 
3. Paso 6 
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Toma el conocimiento y lo presenta, lo convierte en saber por medio del 
uso de reportes, monitoreos, planes de acción, revisiones, evaluaciones y 
oportunidades 
 
4. Paso 7 
Utiliza el conocimiento obtenido para optimizar, mejorar y corregir los 
servicios. 
 
1.3. SLA 
SLA o Service Level Agreement, traducido como Acuerdo de Nivel de Servicio, es 
un documento habitualmente anexo al Contrato de Prestación de Servicios. En el 
SLA se estipulan las condiciones y parámetros que comprometen al prestador del 
servicio (habitualmente el proveedor) a cumplir con unos niveles de calidad de ser-
vicio frente al contratante de los mismos (habitualmente el cliente). 
 
A diferencia de los productos tangibles que se pueden ver, tocar o manipular, los 
servicios se basan en la “confianza” que deposita el cliente frente al proveedor por 
diferentes motivos como la empatía, el conocimiento o el prestigio. La confianza es 
un término subjetivo. La fórmula que permite definir una serie de medidas objetivas 
que comprometen al proveedor a ofrecer determinado nivel de calidad es mediante 
el SLA. 
 
Es importante que las condiciones de calidad afecten a todos los elementos implica-
dos en el servicio y que en el SLA se especifiquen los términos y parámetros sobre 
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los que se adquiere el compromiso en el servicio, se indique el modo de cálculo (mé-
trica e intervalos) del índice de cumplimiento, cuál es el objetivo pactado; indicando 
el valor o márgenes de referencia, cuáles las posibles compensaciones por incumpli-
miento y por último las exclusiones o limitaciones en dichos cálculos. 
Qué debe incluir el SLA?12 
Los apartados que debe incluir, referente al servicio, son: 
 Definición: Descripción de las características del servicio. 
 Provisión: Tiempo transcurrido desde la firma del pedido o contrato hasta la 
entrega o puesta en marcha del servicio. 
 Disponibilidad: Se trata del aspecto fundamental en el Acuerdo de Nivel de 
Servicio y es necesario que contemple la plataforma tecnológica (sistemas), 
las comunicaciones y el soporte técnico. 
 
Si cuando arranca nuestro ordenador (tendrá aspectos complejo, pero solo 
será temporal) vemos que el correo funciona correctamente debemos contac-
tar con el servicio técnico de nuestro software antivirus. 
 Atención al cliente: Describe el método a seguir por el cliente frente a inci-
dencias o consultas sobre el servicio. Es vital un soporte técnico cualificado 
y eficiente para asegurar el nivel de servicio adecuado y con atención 24*7. 
 Tiempo de respuesta: Compromiso de tiempo mínimo en cuanto a resolu-
ción de incidencias. 
                                                 
12 www.acens.com/file_download/176/acens_que_es_el_sla_baja.pdf 
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 Mantenimiento: Condiciones sobre el mantenimiento, la reparación de equi-
pos y las posibles intervenciones que afecten al servicio de forma progra-
mada. 
 Penalizaciones: Garantías y compensaciones relativas al incumplimiento del 
nivel de servicio comprometido. 
 
1.4 ASDK (Aranda SERVICE DESK) 
 
Es una herramienta alineada con las mejores prácticas de ITIL, ya que cuenta con las 
características establecidas en la categoría de Service Support, contando con módulos 
de Incident Management, Problem Management y Change Management. Por esta ra-
zón, ASDK le permitirá a su empresa pasar de reaccionar ante las eventualidades y 
problemas que surjan con su infraestructura, a tener una planificación precisa que le 
permita ser más proactiva. 
Beneficios estratégicos para su organización13 
 Resolución proactiva de problemas y eventualidades. 
 Aumento considerable de sus niveles de servicio y soporte a sus clientes 
internos. 
 Reducción instantánea de costos de soporte. 
 Su rápida implementación le permite alcanzar beneficios inmediatos. 
                                                 
13 Documento Aranda - Información General – Pag. 13  
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 Protegerá y explotará al máximo la inversión en infraestructura tecnológica 
para lograr la rentabilidad esperada. Contará con una herramienta para im-
plementar una de las mejores prácticas en gestión de TI, ITIL. 
Características Especiales 
 Solución que le permite contar con un punto único de contacto que soporte 
y apoye a la organización para asegurar la operación del negocio en todo 
momento y en toda circunstancia. 
 Se integra con Aranda CMDB (Base de Datos de Gestión de la Configura-
ción), lo que hace que la solución de Aranda SERVICE DESK cuente con 
lo que según las prácticas de ITIL, se denomina como Configuration Mana-
gement. Nuestra solución de CMDB le permite asociar los activos relacio-
nados con los procesos de soporte a los incidentes, problemas y cambios, lo 
que le permite llevar a cabo una gestión completa sobre la infraestructura IT 
de su organización. 
 Aranda SERVICE DESK también se encuentra integrada con Aranda 
ASSET MANAGEMENT, nuestra solución de inventario automatizado. 
Esta herramienta de automatización de inventario informático también 
cuenta con funcionalidades de control y administración remota para agilizar 
el soporte y reducir considerablemente los tiempos de respuesta. 
 
1.5 Datamart 
 
Es una versión especial de almacén de datos (Data Warehouse). Son subconjuntos de 
datos con el propósito de ayudar a que un área específica dentro del negocio pueda 
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tomar mejores decisiones. Los datos existentes en este contexto pueden ser agrupa-
dos, explorados y propagados de múltiples formas para que diversos grupos de usua-
rios realicen la explotación de los mismos de la forma más conveniente según sus 
necesidades.14  
Es un sistema orientado a la consulta, en el que se producen procesos batch de carga 
de datos (altas) con una frecuencia baja y conocida. Es consultado mediante herra-
mientas OLAP (On line Analytical Processing - Procesamiento Analítico en Línea) 
que ofrecen una visión multidimensional de la información. Sobre estas bases de da-
tos se pueden construir EIS (Executive Information Systems, Sistemas de Informa-
ción para Directivos) y DSS (Decision Support Systems, Sistemas de Ayuda a la 
toma de Decisiones).Por otra parte, se conoce como Data Mining al proceso no trivial 
de análisis de grandes cantidades de datos con el objetivo de extraer información útil, 
por ejemplo para realizar clasificaciones o predicciones. 
 
2. Diagnostico de HelpDesk y Soporte Técnico en Lauréate Perú 
 
2.1 Introducción 
 
En este segundo capítulo se realiza el diagnostico de la empresa en estudio, descri-
biendo su organización, los servicio que presta, la misión, visión, sus objetivos y estra-
tegias, esto nos permitirá conocer el funcionamiento de la empresa 
                                                 
14 es.wikipedia.org/wiki/Data_mart 
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Analizaremos la situación actual de la Gerencia de TI, de la cual describiremos los 
problemas  actuales que presenta. 
 
 
 
2.2 Diagnostico Funcional de la Organización 
 
2.2.1 Antecedentes de la organización 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una institución educativa de carác-
ter privado e independiente. Fue creada por Ley 26276 del 5 de enero de 1994. Ac-
tualmente integra en Lauréate International Universities. 
La UPC cuenta con carreras profesionales Pregrado, Carreras Técnicas y EPE (Es-
tudios Profesionales para Ejecutivos) en las siguientes sedes. 
Actualmente Lauréate se encuentra presente en los siguientes lugares: 
 
1. UPC Campus Monterrico –Pregrado y EPE 
2. UPC Escuela de Postgrado Campus San Isidro 
3. UPC Escuela de Postgrado Oficina Regional Arequipa 
4. UPC Escuela de Postgrado Oficina Regional Trujillo 
5. Cibertec Sede San Isidro 
6. Cibertec Sede Lima Norte (Independencia) 
 
2.2.1.1 Reseña Histórica 
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La creación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas fue mediante 
Ley 26276 del 5 de enero de 1994, y el día 28 de marzo del mismo año se realiza 
la ceremonia de colocación de la primera piedra.  
 
 
 
El 4 de agosto se realizó el primer examen de admisión a la UPC.  
 
Se inicia la construcción de los dos primeros pisos del pabellón A. El 15 de se-
tiembre de 1994 se inaugura el primer año académico y el 19 del mismo mes se 
inician las clases de la primera promoción en las facultades de Ingeniería, Arqui-
tectura y Ciencias de la Comunicación. 
Las primeras carreras abiertas fueron: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sis-
temas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial; Arquitectura, Publicidad y Perio-
dismo. En total se inscribieron 329 alumnos.  
 
El 6 de octubre de 1994 se instala el primer Consejo Consultivo de la UPC.  
 
En marzo de 1995 la universidad convocó a los candidatos presidenciales, Javier 
Pérez de Cuéllar y Alberto Fujimori para realizar un debate en el primer evento 
de “Creatividad Presidencial” que llevó el título de “Visión al 2000 y Proyectos 
Prioritarios”.  
 
En 1995 se presenta el novedoso sistema de admisión denominado “Selección 
Preferente”, dirigido a los egresados de secundaria ubicados dentro del tercio 
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superior de su promoción.  
 
En octubre de ese año se convoca al evento Creatividad Municipal a los candi-
datos a la Alcaldía de Lima para una exposición de propuestas sobre la mejora 
de la calidad de vida de la ciudad.  
 
En marzo de 1996 se inaugura el pabellón B de la Universidad. Ese mismo año 
se crea la Facultad de Estudios de la Empresa, con las carreras de Administración 
y Finanzas, Administración y Marketing, y Contabilidad y Administración.  
En noviembre de ese año se convoca la primera versión del evento “Creatividad 
Empresarial”, concurso que premia la innovación a nivel empresarial y que si-
gue vigente a la fecha.  
 
La Carrera de Ingeniería de Sistemas se creó en el año 1996. Dentro de su plan 
académico contemplaba que los profesionales técnicos en sistemas del Instituto 
Superior Tecnológico Privado – Cibertec, luego de realizar estudios universita-
rios, pudieran optar por el título de Ingeniero de Sistemas.  Este programa nació 
con el nombre de Formación Complementaria. Sin embargo, en 1999, se cambió 
a Programa de Educación Superior Complementaria. Hoy esta división de estu-
dios abarca otras carreras y se conoce como Estudios Profesionales para Eje-
cutivos-EPE. 
En el mes de agosto de 1997 se realiza el primer Congreso Nacional de Educa-
dores, con la participación de educadores de todo el país. Este congreso ha ido 
creciendo con los años y hoy participan más de mil docentes.  
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Ese mismo año se crea la Escuela de Empresa de la UPC, que hoy se conoce 
como la Escuela de Postgrado de la UPC, para ofrecer cursos de postgrado y 
de especialización profesional.  
 
En mayo de 1998 se inaugura el pabellón C de la universidad y se crea la Facul-
tad de Derecho.  
 
En 1999 se realiza una serie de convenios con varias instituciones del país, donde 
se destacan la Universidad de Piura, el INC (Instituto Nacional de Cultura) y la 
Fuerza Aérea del Perú.  
 
En el año 2000 se inician las actividades de Extensión Profesional de los distintos 
programas académicos.  
 
Ese mismo año se crea la carrera de Administración y Negocios Internaciona-
les, así como la de Administración de Empresas, dirigida a adultos con expe-
riencia laboral. También se crea la Facultad de Economía, que ofrece como pri-
mera carrera la de Economía y Finanzas.  
 
En abril del 2004 se inaugura el pabellón D de la universidad y se crean las ca-
rreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software.  
 
En setiembre de ese año, la UPC se incorpora a la red Lauréate International 
Universities con sede principal en Baltimore – EE.UU, permitiendo que la UPC 
sea reconocida como la primera universidad global del Perú.  
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Tres nuevas carreras se crean en el 2005: Economía y Políticas Públicas (hoy 
Economía y Desarrollo), Economía y Negocios Internacionales, y Administra-
ción y Recursos Humanos. Ese mismo año se inicia el proyecto de expansión de 
la sede principal de Monterrico.  
En el año 2005, se formó la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos 
- EPE, que vinculaba en una sola unidad el Programa de Educación Superior 
Complementaria en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y las Carreras de Admi-
nistración de Empresas, Negocios Internacionales y Marketing, dirigidas a egre-
sados de institutos superiores tecnológicos de otras especialidades, personas sin 
estudios superiores o con estudios superiores incompletos. 
 
En el año 2006 se inaugura la primera etapa de la nueva sede del Centro de In-
formación – pabellón I, así como de los pabellones F y G. Ese mismo año se 
crean las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, y Administra-
ción en Hotelería y Turismo, que ofrecen las carreras de Nutrición y Dietética, 
Psicología, y Hotelería y Administración. La Facultad de Ingeniería, a su vez, 
empieza a ofrecer una nueva carrera: Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes.  
 
En el 2007 se continúa con los trabajos de expansión del campus y se ha creado 
la Escuela de Medicina que se integra a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ade-
más, la UPC ha anunciado sus cuatro nuevas carreras: Odontología, Administra-
ción y Agronegocios, Comunicación e Imagen Empresarial, y Comunicación y 
Marketing, las cuáles recibieron a su primera promoción de alumnos el 2008. 
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En el 2008 se lanzó la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interac-
tivos, de la Facultad de Comunicaciones. También se lanzó la Carrera de Turismo 
y Administración, que pertenece a la Facultad de Administración en Hotelería y 
Turismo, y la Carrera de Terapia Física que pertenece a la Facultad de Ciencias 
de la Salud.  
El año 2009 se lanzó la Escuela de Música, la cual recibirá a su primera promo-
ción de alumnos el 2010 como parte de la nueva Facultad de Artes Contemporá-
neas. 
Así,  la UPC cuenta actualmente con 11,530 alumnos de pregrado regular, 2,784 
alumnos de EPE, 1,247 profesores y 29 programas académicos en el pregrado 
regular y 7 programas académicos en  EPE.  
 
2.2.2 Organigrama  
 
2.2.2.1 Se muestra gráficamente el organigrama principal de la empresa 
UPC – Lauréate. 
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Figura. 7.15 Organigrama de UPC – Lauréate Perú 
 
 
2.3 Diagnostico Estratégico 
 
2.3.1 Misión  
 
Formamos líderes íntegros y realizamos propuestas innovadoras para impulsar la 
creación de una nueva realidad. 
                                                 
15 Organigrama 2009 – Área RRHH – UPC. 
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2.3.2 Visión  
 
Enunciado de las grandes metas a mediano y largo plazo, “en el 2014 ser la mejor 
universidad en el Perú”. 
 
2.3.3 Valores 
  
Valores organizacionales que es la base de la cultura UPC y valores educativos que 
son la base del modelo educativo UPC. 
 
2.3.4 Objetivos 
 
 Aumentar la participación de programas actuales - same store.  
 Introducir nuevos e innovadores programas.  
 Reducir la deserción.  
 Ampliar la oferta de working adult y postgrados a regiones. 
 
 
 
 
2.3.5 Análisis Externo de UPC 
 
Oportunidades16: 
                                                 
16 Dato origen: Informe FODA de la Dirección de Marketing. Mayo de 2009 
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 Crecer en el Pregrado UPC y Carreras Técnicas Cibertec captando mas alum-
nos del segmento target para las carreras actuales y con nuevas carreras y 
facultades 
 Introducir productos y servicios para la formación de adultos en modalidad 
presencial e híbridos (semi-presencial). 
 Crecer en Extensión Pregrado con nuevos Programas y Cursos presénciales, 
híbridos y no presenciales e incursionar mas en provincias. 
 Crecer en Maestrías. 
 Usar las aulas de la EPDN (Escuela de Postgrado en Dirección de Negocios) 
en las mañanas. 
 Ofrecer productos de consultoría en áreas especificas (nichos de mercado) 
donde se aproveche nuestro posicionamiento y fortalezas 
 Ampliar la oferta a los segmentos de mercado que no estamos atendiendo 
(educación a distancia, conos, provincias, etc.) 
 Mercado de educación superior privada en crecimiento 
 Sectores productivos emergentes 
 Aumento en la demanda de postgrados y extensión 
 Aumento en la demanda de programas working adult 
 Incremento de la penetración  y uso de Internet 
 
 
 
Amenazas17: 
 Oferta creciente y guerra de precios  
                                                 
17 Dato origen: Informe FODA de la Dirección de Marketing. Mayo de 2009 
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 Nuevo campus PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú)  en Monte-
rrico. 
 Ingreso de ESAN (Escuela de Administración de Negocios) Universidad. 
 Márgenes cada vez más bajos especialmente en productos de Extensión que 
ofrecen todos los competidores. 
 Competencia de e-learning a los programas presenciales de instituciones na-
cionales y extranjeras. 
 El segmento target de Pregrado UPC se reduce y crece el segmento que no 
atiende. 
 Tasa de crecimiento de la población disminuye 
 Competidores con grandes recursos para invertir y con una infraestructura y 
equipamiento superiores 
 Alza de tasa de interés. 
 Implementación inapropiada de la Acreditación  
 Escasez de terrenos e incremento en los costos de construcción. 
 Nuevos competidores: internacionales o programas de menor duración, exi-
gencia y precio 
 Competidores tradicionales mejoran su oferta y marketing 
 
 
 
 
 
2.3.6 Análisis interno  
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Fortalezas18: 
 
 Marcas de prestigio: UPC y Cibertec 
 Posicionamiento de la UPC cada vez mas claro y acercándose a los lideres 
(contendor) 
 Clientes empresariales top 
 Llegada a los colegios 
 Convenios internacionales que se pueden explotar 
 Excelente capital humano y organizacional 
 Capacidad de innovación tecnológica 
 Centro de información de vanguardia 
 Un paso adelante en el modelo educativo que esta dando resultados 
 Altos niveles de satisfacción con los profesores, la calidad de la enseñanza y 
del servicio (consistentes en el tiempo) 
 Capacidad para crear y lanzar productos nuevos muy rápidamente 
 Acceso a capital (financiamiento de terceros) y utilidades retenidas (caja) 
 Modelo educativo innovador.  
 Permanente soporte y capacitación docente. 
 Reconocimiento de las marcas. 
 Alta empleabilidad de egresados. 
 Innovación permanente. 
 Percepción de internacionalidad. 
 La mejor relación con feeders. 
                                                 
18 Dato origen: Informe FODA de la Dirección de Marketing. Mayo de 2009 
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 Sinergia entre Académicos y Marketing. 
 Cultura competitiva y de alto desempeño. 
 
Debilidades19: 
 Capacidad instalada actual no permite crecer (excepto aulas de la EPDN en 
las mañanas) 
 EPDN ha acumulado perdida 
 Campus de Monterrico percibido como muy pequeño 
 Áreas de servicio insuficiente (cafetería y centro de información) para los 
alumnos de pregrado UPC y carreras técnicas de Cibertec. 
 Falta de laboratorios especializados y/o equipamiento que no esta a la van-
guardia (algunos) 
 Falta de instalaciones deportivas  
 Falta de estacionamiento en el Campus Monterrico 
 Ingreso tarde y lento en la implementación de IT en la enseñanza  
 Falta de knowhow en e-learning 
 Segmentos de mercado que no atendemos porque no tenemos oferta y/o ca-
pacidad 
 Riesgo de moneda 
 Infraestructura limitada impide el crecimiento. 
 Baja selectividad de postulantes 
 Percibidos como “jóvenes” y “poco accesibles” 
 Insuficiente equipamiento (Ingeniería y Comunicaciones) 
                                                 
19 Dato origen: Informe FODA de la Dirección de Marketing. Mayo de 2009 
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 Carencia de instalaciones deportivas y culturales 
 Incipiente actividad en investigación académica. 
 Desfase entre los ritmos de crecimiento y desarrollo organizacional20 
 
2.3.7 Posicionamiento de UPC en el mercado 
 
 Costos de mensualidades medianamente elevados. 
 Proporción minoritaria para cantidad de concurrencia de alumnado. 
 Le falta adquirir mayor prestigio. 
 Es joven aún. 
 El ingreso no es difícil, por lo tanto no implica ningún mérito. 
 No tiene reconocimiento de parte de las personas externas. 
 Se percibe como empresa de negocios, no una universidad 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Dato origen: Informe FODA de la Dirección de Marketing. Mayo de 2009 
21 Dato origen: Lumini: Pre test Pregrado 2008. Mayo de 2008 
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2.3.8 Competidores tradicionales mejoran su oferta y marketing 
 
 
Figura. 1122 Competidores tradicionales mejoran su oferta y marketing 
 
En el respectivo cuadro se muestra los competidores actuales de siguientes modali-
dades de estudios que mejoran su ofertan y marketing que están en la vanguardia. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Estudio de Marketing- Oficina de MKT 05-09 
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2.4 Bases de Licitación por los servicios de HelpDesk y Soporte Técnico Lau-
réate Perú. 
 
2.4.1 Alcance de la propuesta 
 
 Servicio de HelpDesk donde se centralizarán, registrarán y resolverán telefó-
nicamente (apoyándose con herramientas de control remoto) las incidencias 
de cualquier componente (hardware o software), aplicación o dispositivo que 
presente algún tipo de falla técnica o física, que los usuarios reporten a la 
misma. 
 Servicio de Soporte técnico de campo para la solución on site de los proble-
mas planteados por los usuarios, que no hayan podido ser resueltos telefóni-
camente por HelpDesk. 
 El proveedor debe dar una propuesta económica por cada uno de los ítems 
descritos. 
 El proveedor no puede ceder a una tercera empresa ninguno de los servicios 
solicitados por Lauréate Perú, sin conocimiento y aceptación expresa de la 
misma. 
 El proyecto considera la ejecución de un concurso privado para la selección 
de un proveedor del servicio de HelpDesk y Soporte Técnico para UPC SAC 
(Sociedad Anónima Cerrada): (Pregrado UPC, campus Monterrico, Cibertec 
Campus San Isidro e Independencia, Escuela de Postgrado de UPC Campus 
San Isidro y futuros campus. 
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 El alcance del servicio brindado por el nuevo proveedor comprende las uni-
dades de Lauréate Perú. 
   
 Los servicios a tercerizar en UPC SAC: 
 
 Primer Nivel 
a. Cibertec: Alumnos, Padres de Familia, Profesores y Administrativos. 
b. Escuela de Postgrado: Alumnos, Profesores y Administrativos. 
c. Pregrado y EPE UPC (Estudios Profesionales para Ejecutivos de 
UPC): Padres de Familia, profesores y administrativos. 
 
 Según Nivel 
a. Cibertec: Alumnos, Padres de Familia, Profesores y Administrativos. 
b. Escuela de Postgrado: Alumnos, Profesores y Administrativos. 
c. Pregrado y EPE UPC: Alumnos, Padres de Familia, Profesores y Ad-
ministrativos. 
 
 El servicio a tercerizar en UPC incluirá la atención de tareas operativas de 
Soporte en los Sistemas de Información Académica (Sócrates) y el ERP 
(Enterprise Resource Planning) - Spring, así como su correcta asignación al 
Técnico Especialista. 
 
 El proyecto abarca desde el envío del RFP (Request for Proposal), hasta la 
implementación del servicio en ambas Instituciones. 
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 La evaluación de los proveedores tomará en consideración aspectos de pres-
tigio, experiencia en el mercado, utilización de normativas y metodologías 
de gestión y operaciones acorde con las mejores prácticas de TI (ITIL, 
CMMI (Capability Maturity Model Integration)). 
 El proyecto involucra la instalación e inducción del nuevo proveedor en los 
campus de Lauréate Perú. 
 
 El proyecto involucra la forma de medición de cumplimiento de objetivos 
de servicio por parte del nuevo proveedor en base a indicadores de eficien-
cia, efectividad y satisfacción. 
 
 El proyecto involucra la redefinición de SLA de atención a usuarios por tipo 
de atención con la definición de penalidades por incumplimiento de los 
tiempos y acuerdos establecidos. 
 
 El proyecto involucra la evaluación de la preparación del personal a ser co-
locado por el nuevo proveedor. 
 
 El proyecto involucra la implementación del puesto de Supervisor(es) por 
parte del Outsourcing. 
 
 El proyecto involucra el aseguramiento de la aplicación de la nueva norma-
tiva de la Ley de tercerización de servicios vigente en el Perú. 
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 El proyecto involucra el aseguramiento de condiciones laborales del perso-
nal a ser destacado por el Outsourcing en las distintas sedes de Lauréate Perú 
(Beneficios Sociales, CTS, Seguro contra accidentes y todos los demás as-
pectos que corresponden por derecho al trabajador). 
 
 El proyecto involucra la incorporación inicial de personal propuesto por 
Lauréate Perú para trabajar en el equipo que el nuevo proveedor defina. Esto 
permitirá una transferencia del servicio entre proveedores de manera menos 
impactante para los usuarios de Lauréate Perú. 
 
 El proyecto involucra la definición de mantenimientos preventivos y correc-
tivos por parte del proveedor de Outsourcing, de equipos de cómputo perte-
necientes a Lauréate Perú en los calendarios establecidos. 
 
 El proyecto involucra la definición del medio de comunicación telefónico  
empresarial que emplee el proveedor, para una mejor comunicación en las 
coordinaciones con la Dirección de Sistemas. 
 
 El proyecto involucra la capacidad de apoyo del Proveedor en épocas pico 
del calendario Lauréate Perú. 
 
 Los servicios de tercerización de soporte de campo debe tener el siguiente 
alcance: 
 
Para UPC SAC: 
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 Usuarios Administrativos: Hardware y Software 
 Aulas y Laboratorios: Hardware 
 
 
 
 
2.4.2 Objetivos de la Licitación propuesta por CosapiData  
 
2.4.2.1 General 
a. Aumentar la eficiencia y efectividad de la atención del servicio de 
HelpDesk  y Soporte técnico. 
2.4.2.2 Específicos 
a. Aumentar la participación de usuarios con el servicio en las encues-
tas tomadas por Desarrollo Organizacional, para los servicios de 
HelpDesk y Soporte Técnico. 
b. Aumentar la satisfacción de usuarios con el servicio en las encuestas 
tomadas por la propia Dirección de Sistemas (encuestas de retroali-
mentación por ticket). 
c. Transferencia de tareas operativas de personal UPC al proveedor del 
servicio 
d. Mejorar la coordinación de  atenciones al usuario por parte de las 
áreas internas de la Dirección de Sistemas. (Mejora en la atención al 
cliente interno y externo). 
e. Cambiar el esquema de aplicación y medición del servicio de Help-
Desk y Soporte Técnico Outsourcing (por SLAs). 
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f. Implementación de herramienta de gestión de incidentes basado en 
ITIL. 
g. Asegurar la calidad de las soluciones de TI. 
h. Implementar de mejora continua. 
i. Mantener la continuidad operacional de los equipos de cómputo. 
j. Cambio de imagen de Servicio de HelpDesk y Soporte Técnico (otro 
usuario) hacia los usuarios (UPC). 
2.4.3 Equipo de Implementación del proyecto HelpDesk  UPC –  
Fase Inicial 
 
2.4.3.1 Organigrama Estructural de HelpDesk  
 
Se propuso el siguiente organigrama para el proyecto de HelpDesk en 
la UPC. 
 
         Figura. 12: Organigrama Estructural de HelpDesk en el Proyecto UPC 
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2.4.3.2 Distribución de Personal al inicio del proyecto de HelpDesk 
 
Se estableció la siguiente distribución de personal de HelpDesk y So-
porte Técnico y asignando un solo Supervisor de HelpDesk para las 3 
el sedes (Monterrico, San Isidro y Sede Norte).  
 
                        
Gerente del Proyecto - 
UPC
 
Supervisor  de 
HelpDesk
 
4 Operadores de 
HelpDesk  -
Monterrico
6 personal de Soporte 
Técnico -
Monterrico
4 Operadores de 
HelpDesk  -
San Isidro / Sede Norte
7 personal de Soporte 
Técnico -
San Isidro / Sede Norte
   
Figura. 13: Distribución de personal al inicio del Proyecto de HelpDesk 
 
2.4.4 HelpDesk 
 
2.4.4.1 Alcance del servicio 
 
 El objetivo del Servicio de HelpDesk, es la de proveer a los usuarios de 
Lauréate en Perú de un punto único de contacto para la atención, registro, 
reporte y consultas de incidentes en su plataforma computacional tanto de 
hardware como de software. Este punto único tendrá la responsabilidad 
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de resolver en línea los problemas. De no poder hacerlo, derivará a las 
instancias preestablecidas para ello sin perder la propiedad ante el usuario 
del incidente reportado. Los objetivos pueden resumirse en el siguiente 
listado: 
 
 Ser un punto único de contacto para los usuarios de la tecnología de 
información  de las Instituciones Lauréate Perú (el concursante debe 
definir un esquema de servicio centralizado por Institución y otro por 
sede, con presencia física o no). 
 Apoyar en el restablecimiento del servicio informático con el mínimo 
impacto al negocio. 
 Gestionar los incidentes y problemas de TI en todo el ciclo de vida de 
éstos. 
 Procurar la satisfacción de los usuarios del servicio. 
 Proponer mejoras y oportunidades que generen valor al servicio. 
 Mantener informado oportunamente al usuario del estado de las solici-
tudes e incidentes reportados. 
 Garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio acordados.  
 Respetar las normas y políticas de TI establecidas en Lauréate Perú. 
 Presentar informes periódicos a Lauréate Perú sobre los pendientes, es-
tadísticos, tendencias y resultados de la gestión. Existirán dos tipos de 
informes operativos y resumen ejecutivo. 
 Mantener siempre comunicado de incidencia utilizando correctamente 
el protocolo de comunicación interno. 
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 La propuesta debe contemplar las herramientas y/o aplicaciones necesa-
rias para: 
 Control de Inventario y la configuración de los componentes (usua-
rios, proveedores de servicios, aplicaciones, servicios, hardware y 
software). 
 Distribución de aplicaciones 
 Toma de control remoto 
 Control de incidencias 
 Reporte de incidentes directamente por parte de los usuarios vía 
Web, consulta de estado de los mismos para los usuarios y retroali-
mentación por cada atención brindada. (información on line) 
 
 El proveedor debe detallar qué herramientas y/o aplicaciones no va a po-
der tener bajo la funcionalidad de distribución de aplicaciones o nuevas 
versiones de las mismas o qué limitaciones se tendría en relación a este 
requerimiento. 
 
 El proveedor debe proponer una solución dentro de su propuesta que per-
mita un nivel de integración entre los HelpDesk de las distintas sedes de 
Lauréate International considerando la necesidad de conocer el estado de 
los requerimientos, seguimiento y actualizar la base de datos de conoci-
miento.  
 
 En la propuesta el proveedor debe evidenciar experiencia en el uso y ma-
nejo de procesos en HelpDesk que tengan implementados bajo el modelo 
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de recomendado por el estándar ITIL para la Gestión del Servicio de TI 
de tal manera que en el transcurso del proyecto de implementación o den-
tro de la prestación del servicio, los procesos de HelpDesk de Lauréate 
Perú se adecuen al estándar ITIL y las herramientas que sean utilizadas 
se adapten a ello. Los procesos dentro de ITIL que Lauréate Perú propone 
a implementarse serían Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, 
Gestión de Infraestructura, y Gestión de la Configuración en donde se 
establezcan claramente las responsabilidades del  proveedor y las respon-
sabilidades de Lauréate Perú. El proveedor puede proponer en su pro-
puesta qué otros procesos dentro de ITIL se pueden incluir Gestión de 
Activos. 
 
 En relación al párrafo anterior, es requisito indispensable que dentro del 
proyecto de implementación de HelpDesk y dentro de la provisión del 
servicio regular el postor cuente con personal certificado en procesos de 
gestión del estándar ITIL. 
 
 Requisitos del personal de HelpDesk: 
 
 Conocimiento técnico apropiado 
 Habilidades interpersonales para poder interactuar con usuarios, empa-
tía. 
 Hablar en el idioma del usuario, ver las cosas desde el punto de vista 
del usuario. 
 Llegar a tener entendimiento del negocio de Lauréate International. 
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 Disposición de Servicio, escuchar en forma activa. 
 Buena ortografía y redacción 
 Certificado de cursos de comunicación verbal y escrita. 
 Manejo de conflictos 
 Atención o servicio al cliente. 
 Trabajo bajo presión 
 Empático y asertivo 
 
 
 El proveedor debe considerar que va a recibir alertas del sistema de monito-
reo de Lauréate Perú (por fallas en cabinas de consulta, disponibilidad de 
aplicaciones, Centro de Atención al Cliente, software propietario etc.), los 
cuales deberá convertir en incidentes dentro del servicio de HelpDesk. Lau-
réate Perú definirá las acciones correctivas a seguir ante la generación de 
estas alertas. 
 
 El Horario de Atención de HelpDesk  será:  
En UPC SAC 
a. De lunes a viernes de 07:00 horas a 23:00 horas en todas las 
sedes. 
b. Sábados de 07:00 horas a 20:00 horas 
c. Domingos de 08:00 horas a 17:00 horas (*sujeto a modifica-
ciones antes de la puesta en marcha del servicio) 
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 El proveedor debe contemplar en su propuesta los requerimientos de am-
pliación eventual del horario y/o requerimientos fuera de horario, esto ante 
la necesidad de atenciones en días de campañas específicas u otras necesi-
dades que demande Lauréate Perú. 
 
 La oferta debe considerar dos opciones: 
 Ubicar al personal de HelpDesk en las oficinas del proveedor. En ese 
sentido el proveedor debe hacerse cargo de todo lo que necesite para 
poder brindar el servicio de HelpDesk así como de la infraestructura 
de comunicaciones necesaria (red de datos, telefonía, seguridad, 
etc.). 
 
 Ubicar al personal de HelpDesk en las oficinas de Lauréate Perú, quien 
proveerá la ubicación física habilitada, mobiliario, teléfono y 
HeadSet. Las PCs, Hardware y software de HelpDesk serán propie-
dad  del proveedor. 
 
 La propuesta debe contemplar un plan de contingencia para HelpDesk que 
garantice la continuidad del servicio. El proveedor debe definir el tiempo de 
recuperación luego del cual se reanudaría el servicio ante una contingencia 
o desastre. 
 
 El proveedor deberá nombrar un coordinador general así como supervisor o 
supervisores por UPC SAC que considere convenientes, el que  actuarán 
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como contraparte con Lauréate Perú en las distintas actividades que requie-
ran los servicios. Este puesto se requerirá cubrir dentro del horario de aten-
ción de HelpDesk. El proveedor deberá mantener siempre y permanente-
mente la designación de una persona en tales funciones. 
 
 Lauréate Perú debe tener acceso a información en línea para las consultas al 
Sistema que gestiona los servicios ofrecidos. 
 
 La propuesta debe detallar la relación entre el proveedor y Lauréate Perú en 
este servicio. Debe especificar esquema de reuniones mensuales y recursos 
de Lauréate Perú requeridos, así como incluir ejemplos de los informes de 
gestión y de control sobre el servicio de HelpDesk. Se debe incluir formatos 
e información contenida en los mismos. La periodicidad de entrega de estos 
reportes ejecutivos será diaria, semanal y mensual. Asimismo Lauréate Perú 
podrá solicitar reportes específicos para poder identificar el nivel de servicio 
que está recibiendo, adicionalmente se puede solicitar el sustento de dichos 
reportes pudiendo llegar a un detalle específico, como: 
 
 Tiempo promedio de respuesta 
 Tiempo promedio de abandono 
 Eficacia de la Atención de llamadas (proporción de llamadas atendidas 
frente al total). 
 Tiempo en repique de llamadas 
 Duración promedio de las atenciones a llamadas telefónicas. 
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 Nro. de atenciones por canal (ventanilla, teléfono, correo electrónico, 
Software, Intranet, Extranet, etc.) 
 Porcentaje de atenciones resueltas en HelpDesk con respecto al total de 
incidentes reportados. 
 Estadísticas de los tiempos de atención, eficacia y efectividad por téc-
nico y por sede Grado de cumplimiento de servicio. 
 Cumplimiento de horarios laborales. Asistencia y puntualidad de los 
técnicos. 
 Tiempo de atención de incidentes desde que el usuario reporta hasta que 
es atendido. 
 Índice de satisfacción de usuarios en base a retroalimentaciones por in-
cidente, entre otros. 
 El proveedor debe emitir informes diarios del resultado del monitoreo de 
los servicios de TI tales como: 
 Correo electrónico 
 Intranet (WEB Sócrates) 
 Extranet 
 Aula Virtual 
 Delfos 
 Web 
 BackOffice Sócrates 
 ERP 
 Cabinas de consulta 
 Telemarketing 
 Teleinformes 
 78 
 Red inalámbrica 
 Informes diarios de tareas 
 Cuadro de incidencias semanales 
 Redes LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area Network). 
 Telefonía 
 Bolsa de Trabajo 
 
 Estos reportes deberán ser por sede o campus y debe ser enviada a los 
supervisores de UPC, así mismo se debe mantener el histórico del 
mismo, una de las tareas es verificar este reporte y buscar alternativas de 
mejora continua. 
 
2.4.4.2 Niveles de Servicio (SLA) requeridos 
 
a. Sobre la atención de solicitudes y la satisfacción de usuario.23 
 
Objetivo(s) Objetivo(s) a cumplir * 
1. Aumentar la eficiencia y efectivi-
dad de la atención del servicio de 
HELPDESK  
1. Nro. de tickets atendidos dentro 
del tiempo esperado  no menor a 
95% 
2. Aumento en la satisfacción de 
usuarios con el servicio en las en-
cuestas tomadas por Desarrollo 
Organizacional (dos veces por 
año) 
2. Satisfacción No menor de 87% 
(calificación asignado de 8 a 
más no sea menor al 87%) 
 
                                                 
23 Propuesta del Outsourcing Cosapidata para el proyecto HelpDesk de UPC. 
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3. Aumento en la satisfacción de 
usuarios con el servicio en las en-
cuestas tomadas por la propia Di-
rección de Sistemas (encuestas de 
retroalimentación por ticket) 
3. Muestra de retroalimentaciones 
no menor a 80% de la cantidad 
de atenciones mensual. 
4. El índice de satisfacción mayor 
a 85% 
 
4. Mayoría de tickets de primer y se-
gundo nivel solucionados por 
HELPDESK incluyendo sistemas 
propietarios y ERP 
5. Nro. De tickets solucionado por 
HELPDESK en primer y se-
gundo nivel no menor a  90%. 
Del total de atenciones mensua-
les. 
 
*El alcance de estos objetivos será verificado a partir del 3er mes de la 
 puesta en marcha del servicio. 
 
b. Sobre el tiempo de respuesta de llamadas a HelpDesk 
 
Descripción del indicador 
 
Objetivo(s) a cumplir ** 
1. Atención de incidentes reportados 
vía correo electrónico y el sistema 
web de reporte de tickets. 
2. Se calculará en base a los mensajes 
de correo recibidos en los buzones 
de HelpDesk enviados tanto direc-
tamente por los usuarios como a 
través del sistema de reporte de in-
cidentes web 
1. Acuse de recibo no más de 20´, 
en la etapa de inicio de la imple-
mentación (2 primeros meses) 
2. Acuse de recibo no más  de 5‘, a 
partir del 3er mes. 
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3. Atención de llamadas telefónicas. 
4. Se calculará el porcentaje  de lla-
madas respondidas o abandonadas 
antes de los 3 timbradas de la lla-
mada entrante 
5. La información se obtiene del sis-
tema de telefonía instalada 
3. >=75% en cada hora de servicio 
en la etapa de inicio de la imple-
mentación (2 primeros meses) 
4. >=85% a partir del 3er mes. 
 
        ** Objetivos deben ser alcanzados a partir del 2do mes de la puesta en marcha del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Tabla de definición de tiempo de solución por tipos de usuario. 
 
Soporte Tele-
fónico  
Objetivo(s) a cumplir  
Tiempo de Solución 
Observaciones 
Usuario Crí-
tico o VIP 
5 minutos / > 90 % El porcentaje restante, con un tiempo de 
solución no mayor a 1 hora 
Usuario Stan-
dard 
10 minutos /  > 90% El porcentaje restante, con un tiempo de 
solución no mayor a 2 horas 
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Usuario con 
solución de 
terceros 
10 minutos / > 90% El porcentaje restante, con un tiempo de 
derivación no mayor a 15 minutos. Help-
Desk debe validar el cumplimiento por 
parte de terceros en los tiempos de solución 
acordados, y con los especialistas validar 
los tiempos de respuesta y tiempos de so-
lución ofrecidos. 
 
 Se define como Tiempo de Solución para el Soporte Telefónico al tiempo 
transcurrido desde que el incidente fue recibido en HelpDesk hasta que 
fue solucionado y confirmado por el usuario. 
 
 El porcentaje de las llamadas solucionadas telefónicamente por HelpDesk 
debe ser mayor al 60%. En este caso el proveedor debe establecer el cre-
cimiento de este porcentaje que puede ofrecer a Lauréate Perú y bajo qué 
plazos. 
 El proveedor debe administrar (incluye los trámites internos de envío y 
recepción de equipos, no incluye el transporte) los equipos que sean pro-
piedad de Lauréate Perú (o de un tercero), que se encuentren en calidad 
de equipo de respaldo (ante cualquier eventualidad o falla de equipos en 
el ambiente de producción para su reemplazo). En este caso el proveedor 
debe informar a Lauréate Perú en no más de Dos (02) horas cuando la 
cantidad de equipos de respaldo sea menor al nivel mínimo de disponibi-
lidad establecido de acuerdo a los servicios que estén bajo esta modalidad 
que serán definidos oportunamente por Lauréate Perú. 
 
 82 
 Para la atención de Servicio Técnico y reposición de equipamiento de 
cómputo (garantías) por parte de terceras empresas (también proveedores 
de Lauréate Perú), la propuesta debe considerar la administración de estos 
requerimientos, así como dar las alertas oportunas a personal de Lauréate 
Perú por el incumplimiento de terceros de los niveles de servicio ofrecidos 
por los mismos. El nivel de servicio para estos casos de incumplimiento 
por parte de terceros es el escalamiento al personal de Lauréate Perú (bajo 
el canal que se establezca) y se debe producir a más tardar luego de 1 hora 
del incumplimiento. 
 
 El proveedor debe especificar el nivel de experiencia y capacitación téc-
nica del personal que dará servicios de HelpDesk. Lauréate Perú se re-
serva el  derecho de aceptar o rechazar técnicos propuestos o de establecer 
el reemplazo de alguna persona que haya sido aceptada anteriormente. 
 
 La propuesta debe incluir la realización de encuestas periódicas para iden-
tificar el nivel de satisfacción de los usuarios de Lauréate Perú. El porcen-
taje de satisfacción de los clientes debe ser superior al 80%. Las preguntas 
de las encuestas serán definidas por el proveedor y aprobadas por Lauréate 
Perú.  
 
2.4.4.3 Valorización del servicio 
 
 La valorización de este servicio debe considerar el riguroso cumplimiento 
de los niveles de servicio (SLA) indicados. Se adjuntan las estadísticas de 
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nuestra HelpDesk de los últimos 3 meses entre mes Julio Setiembre del 
año 2008 para dimensionar el volumen de atenciones y tipos de usuarios.  
 La cantidad de posiciones de trabajo a los que se les dará el servicio de 
HelpDesk actualmente es de 750 Usuario aprox. 
 El proveedor podrá cotizar bajo las dos siguientes modalidades: 
 Cantidad de equipos 
 Cantidad de usuarios por atender. 
 Se revisará semestralmente el valor de este servicio para asegurar una óp-
tima relación entre precio y calidad de servicio. 
 Las penalidades por incumplimiento de los SLA está definido en el ítem 
2.4.6 del presente documento. 
Si cualquier requerimiento o modificación solicitada por Lauréate Perú 
ocasionase una variación en el costo del servicio, éste deberá ser previa-
mente aprobado por Lauréate Perú, contando para ello con una tarifa pre-
ferencial que represente un descuento nunca menor que el equivalente al 
costo del servicio regular contratado, versus los precios de lista del pro-
veedor, ni un costo superior al costo alternativo de Lauréate Perú (con 
otro proveedor).  
 La valorización de este servicio debe estar expresadas en Nuevos Soles 
mensuales. 
 La facturación de este servicio será por mes vencido. 
 Para proceder con el trámite de la facturación, se deberá cumplir con los 
documentos solicitados de atención, (establecimiento de indicadores men-
suales, semanales y reportes que necesite Lauréate Perú) 
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2.4.5 Soporte Técnico 
 
2.4.5.1 Alcance del servicio 
 
 El Servicio de Soporte técnico tiene como objetivo mantener la continui-
dad operacional de los equipos de cómputo de Lauréate Perú, brindando 
el mantenimiento correctivo y preventivo de hardware y software en te-
rreno bajo los niveles de servicio que establezca Lauréate Perú. 
 
 Los usuarios de Lauréate Perú serán atendidos en terreno cada vez que el 
soporte telefónico de primer nivel desde HelpDesk no pueda obtener la 
solución al problema reportado. La derivación del requerimiento se efec-
tuará de HelpDesk al responsable de proveer la atención en terreno. 
 
 Una vez que el proveedor se hace cargo del servicio de Soporte Técnico, 
éste incluye toda la mano de obra. Los repuestos necesarios para el man-
tenimiento de todas las estaciones de trabajo actuales y las que se incor-
poren en un futuro serán provistos por Lauréate Perú. 
 
Esto incluye entre otras responsabilidades: 
 Diagnóstico y evaluación de fallas de los equipos.  
 Administración de garantías con CAST correspondiente. 
 Reinstalación de Software por fallas de Hardware. En este punto Lau-
réate Perú proveerá el software que se requiere. 
 Documentación de las reparaciones del equipamiento. 
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 La propuesta debe considerar la entrega de reportes semanales y mensua-
les que permitan identificar el nivel de servicio que se brinda, los proble-
mas presentados, las tendencias y las propuestas de mejora. 
 
 La duración inicial del contrato será de 36 meses, posterior a ello, la re-
novación será anual. La eventual finalización del contrato por no cumpli-
miento de los niveles de servicio comenzará a regir a partir del cuarto mes. 
 El horario para la recepción de los requerimientos de atención del Soporte 
técnico será:  
 
En UPC SAC 
 De lunes a viernes de 07:00 horas a 23:00 horas en todas las sedes. 
 Sábados de 07:00 horas a 20:00 horas 
 Domingos de 08:00 horas a 17:00 horas 
 
 El proveedor debe contemplar en su propuesta los requerimientos de am-
pliación del horario y/o requerimientos fuera de horario, esto ante la ne-
cesidad de atenciones en días de campañas específicas u otras necesidades 
que demande Lauréate Perú, se debe especificar dicha propuesta.  
 
 En relación a servicios de instalaciones (hardware y software), movimien-
tos, adiciones y cambios: 
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 El proveedor debe contemplar dentro de su propuesta la atención de 
servicios por demanda como servicios de instalaciones (hardware y 
software), movimientos, adiciones y cambios, etc. a solicitud de Lau-
réate Perú, por lo cual el proveedor debe precisar cuántas de estas 
atenciones, por tipo, por cantidad (al día, a la semana, al mes, etc.) 
están incluidas dentro del costo de su servicio de Soporte técnico y las 
tarifas a aplicar ante requerimientos adicionales, especificando si son 
por requerimiento o por concepto de horas/hombre de cada atención. 
 
 Para movimientos y traslados (en Lima y provincias), se debe consi-
derar el uso de la movilidad provista por Lauréate Perú para transpor-
tar partes, repuestos, equipos, etc. 
 
 Las instalaciones eléctricas o de red de datos son responsabilidad de 
Lauréate Perú. 
 
 La propuesta debe detallar la relación entre el Proveedor y Lauréate Perú 
en el servicio Soporte técnico. Debe especificar esquema de reuniones 
mensuales y recursos de Lauréate Perú requeridos. La propuesta debe in-
cluir ejemplos de los informes de gestión y de control sobre el servicio de 
Soporte técnico y HelpDesk o HelpDesk. Se debe incluir formatos e infor-
mación contenida en los mismos. La periodicidad de entrega de estos re-
portes ejecutivos será diaria, semanal y mensual. Asimismo Lauréate Perú 
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podrá solicitar reportes específicos para poder identificar el nivel de servi-
cio que está recibiendo en cualquier momento. 
 
 El servicio de soporte técnico debe incluir al apoyo técnico a los equipos 
de Impresión, equipos multifuncionales, Scanners, Lectores Ópticos, Ac-
cess Point Cámaras de Seguridad IP, así como equipos de TI que son pro-
piedad de Lauréate Perú. 
 
 Esto supone la implementación física y lógica dentro de una red de Lau-
réate Perú que incluye: instalación, pruebas, puesta en marcha, conformi-
dad del usuario, garantía y soporte del equipamiento de impresoras. 
 
 El proveedor debe garantizar la calidad de la impresión, correspondientes 
a la configuración e instalación. 
 
 La oferta debe considerar tomar el control y soporte (preventivo y correc-
tivo) de primer nivel, y segundo nivel en coordinación con Lauréate Perú 
para la adquisición de repuestos de impresoras. 
 
 En la propuesta se debe considerar que el proveedor puede hacer las suge-
rencias que crea conveniente con la finalidad de optimizar el uso de los 
recursos y mejorar la calidad del servicio. 
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 El proveedor determinará el deducible a cargo de Lauréate Perú de cada 
uno de los equipos propiedad del proveedor, bajo una eventual pérdida (si-
niestros, deterioro por trasladado, robos) atribuibles a Lauréate Perú, el 
cual debe ser inversamente proporcional a la antigüedad del equipo y no 
debe exceder del 75% del valor en libros de dicho equipo. El proveedor 
asumirá los costos del deducible por los siniestros ocurridos bajo su res-
ponsabilidad. 
 
La propuesta debe detallar la relación entre el proveedor y Lauréate Perú 
en este servicio. Debe incluir ejemplos de los informes de gestión y de 
control sobre el servicio impresión de oficina. Se debe incluir formatos e 
información contenida en los mismos. La periodicidad de entrega de estos 
reportes ejecutivos será semanal y mensual. Debe especificar esquema de 
reuniones mensuales y recursos de Lauréate Perú requeridos. Asimismo 
Lauréate Perú podrá solicitar reportes específicos para poder identificar el 
nivel de servicio que está recibiendo. 
 
 El proveedor debe mantener un inventario de las impresoras (con las con-
figuraciones y atributos de las mismas) para todos sus equipos instalados 
y los de propiedad de Lauréate Perú. El proveedor debe especificar qué 
formato usará para entregar el inventario a Lauréate Perú. Este inventario 
no podrá tener un desfase mayor a una semana calendario.  
 
 El proveedor debe incluir en la oferta la capacitación que deben recibir los 
usuarios ante la instalación de impresoras o sobre impresoras ya instaladas. 
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Estas capacitaciones deben considerar la configuración que debe aplicar el 
usuario en su propia PC y/o en la misma impresora para el correcto uso de 
los tamaños de papel, impresión de borrador, económica, de alta calidad, 
uso de bandejas, cambio de suministros, atascos de papel, uso de distintos 
fonts, alertas que emite la impresora, velocidades que ofrece el equipo, 
consejos para impresión a color, errores comunes, etc.  
 
 
2.4.5.2 Niveles de Servicio (SLA) requeridos 
 
a. Tabla de definición de tiempo de solución por tipos de usuario. 
 
Soporte técnico  Tiempo de 
Solución 
Objetivo a cumplir 
**** 
Observaciones **** 
Crítico 1 hora > 90 % Mes El porcentaje restante, con un 
tiempo de solución no mayor a 3 
horas 
Estándar 4 horas > 90 % Mes El porcentaje restante, con un 
tiempo de solución no mayor a 6 
horas 
****El alcance de estos objetivos será verificado a partir del 3er mes de la 
 puesta en marcha del servicio. 
 
 
 
 
 Sobre la atención de incidentes y la satisfacción de usuarios: 
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 El porcentaje de Incidentes re-abiertos dentro de las 24 horas, no debe 
superar el 1%. 
 
 El proveedor debe especificar el nivel de experiencia y capacitación téc-
nica del personal que dará servicios de Soporte Técnico y HelpDesk o 
HelpDesk para los usuarios de Lauréate Perú. Lauréate Perú se reserva el  
derecho de aceptar o rechazar personal propuesto. 
 
 Se define como Tiempo de Solución para el tiempo transcurrido desde 
que el incidente fue reportado hasta que fue solucionado (confirmación 
del técnico). 
 
 Se requiere la confirmación de la solución de cada incidente por parte del 
usuario que lo reportó en un tiempo no mayor de 24 horas. 
Objetivo(s) Objetivo a cumplir**** 
1. Aumentar la eficiencia y efectividad de 
la atención del servicio de ST  
1. Nro. de tickets atendidos dentro del 
tiempo esperado  no menor a 92% 
2. Aumento en la satisfacción de usuarios 
con el servicio en las encuestas tomadas 
por Desarrollo Organizacional (dos ve-
ces por año). 
2. No menor de 90% 
3. Aumento en la satisfacción de usuarios 
con el servicio en las encuestas tomadas 
por la propia Dirección de Sistemas 
(encuestas de retroalimentación por ti-
cket) 
3. Muestra de retroalimentaciones no me-
nor a 80% 
4. El índice de satisfacción mayor a 85% 
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Objetivo(s) Objetivo a cumplir**** 
4. Aumento del Nro.  de tickets atendidos 
por ST. 
5. Nro. de tickets atendidos por ST en pri-
mer y segundo nivel  menor  igual al  
40%. De la totalidad de ticket recibi-
dos. 
****El alcance de estos objetivos será verificado a partir del 3er mes de  
la puesta en marcha del servicio. 
 
2.4.5.3 Valorización del servicio 
 
 La valorización de este servicio debe considerar el cumplimiento de los 
niveles de servicio indicados. En el segmento de Valorización del Servi-
cio de HelpDesk se incluyó la tabla con las estadísticas en relación al So-
porte técnico de los últimos 3 meses para dimensionar el volumen de aten-
ciones. 
 
 El proveedor debe consignar los costos por el servicio de Soporte técnico 
(incluye mano de obra), no incluye costo de repuestos. 
 
 Por equipos de propiedad de Lauréate Perú con garantía. 
 Por equipos de propiedad de Lauréate sin garantía. 
 
 Se revisará anualmente el valor de este servicio para asegurar una óptima 
relación entre precio y calidad de servicio. 
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 Las penalidades por incumplimiento de los niveles de servicio están de-
finidas en el ítem 2.4.6 del presente documento. 
 
 Si cualquier requerimiento o modificación solicitada por Lauréate Perú 
ocasionase una variación en el costo del servicio, éste deberá ser previa-
mente aprobado por Lauréate Perú, contando para ello con una tarifa pre-
ferencial que represente un descuento nunca menor que el equivalente al 
costo del servicio regular contratado, versus los precios de lista del pro-
veedor, ni un costo superior al costo alternativo de Lauréate Perú (con 
otro proveedor).  
 
 La valorización de este servicio debe estar expresadas en Nuevos Soles 
mensuales. 
 
 La facturación de este servicio será por mes vencido. 
 
 
2.4.6 Penalidades 
 
 A continuación se muestra las multas monetarias, cual se determinarán 
según el incumplimiento de los Niveles de Servicios del proyecto de Hel-
pDesk UPC por el proveedor de servicio: Cosapi Data, que se definido en 
el contrato, y midiendo el indicador, la tolerancia máxima, la medición y 
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la penalidad a aplicar al proveedor, datos establecidos por el siguiente 
cuadro24: 
Ítem Indicador Tolerancia 
Máxima 
 Permitida 
Medición Penalidad 
1 Incumplimiento cual-
quier SLA en 1 mes 
1 No cumplimiento 
de cualquier SLA 
definido en los 
servicios 
8% de la factura-
ción mensual pro-
medio de los últi-
mos tres meses.  
 
 
2 Incumplimiento de 
cualquier SLA en 2 
meses consecutivos 
0 No cumplimiento 
de cualquier SLA 
definido en los 
servicios. 
8% de la factura-
ción mensual pro-
medio de los últi-
mos tres meses.  
 
3 Incumplimiento acu-
mulado de SLA en el 
semestre  
2 No cumplimiento 
de cualquier SLA 
definido en el ser-
vicio. 
15% de la factura-
ción mensual pro-
medio de los últi-
mos tres meses. 
 
                                                 
24 Contrato de Servicio de Outsourcing UPC-COSAPIDATA 
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4 Atraso en el inicio o 
término de las siguien-
tes etapas del proyecto 
de implementación: 
Informe de Listo para 
funcionar, Pruebas de 
aceptación.  
0 días Días de atraso. 1% del monto de la 
facturación men-
sual del mes por 
cada día adicional. 
2.4.7 SLA Propuesto por Outsourcing Cosapidata 
 
La siguiente tabla indica los tiempos en acuerdo de servicio para cada tipo 
de atención25:  
 
Tipo de pro-
blema/ reque-
rimiento 
Subtipo Descripción 
Tiempo  
Máximo de 
Atención (Hrs)  
Comunicación Red y Tele-
fonía 
Atención de problemas de configuración a 
nivel de infraestructura que no requieran de 
instalaciones nuevas o de intervención de 
terceros. Claves telefónicas, programación 
de anexos, permisos de salida y creación de 
anexos. 
 
1.5 
Aplicativos y 
Servicios 
Servicios de 
Red 
Solución de cortes en el servicio de redes 
parciales o totales. 
2 
                                                 
25 Propuesta Técnica - UPC- Cosapi Data 
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Aplicativos y 
Servicios 
Aplicativos 
UPC 
Atención a consultas, problemas y requeri-
mientos con aplicativos desarrollados en la 
UPC o adquirido por ella para el soporte de 
los procesos académico o administrativo 
(Sócrates, Spring, Telemarketing, Telein-
formes, vistas, etc.) 
 
0.75 
Tipo de pro-
blema/ reque-
rimiento 
Subtipo Descripción 
Tiempo  
Máximo de 
Atención (Hrs)  
Aplicativos y 
Servicios 
Impresoras-
SW 
Revisión, diagnóstico y solución de proble-
mas de impresión (software, configuración) 
 
 
0.5 
Hardware Accesorios 
Simples - 
HW 
Revisión y reparación  (reemplazo) de acce-
sorios de HW de tipo simple: Mouse, fuente 
de poder, teclado, cables. 
3 
Hardware Accesorios 
Críticos - 
HW 
Revisión y reparación o diagnóstico  de ac-
cesorios de HW de tipo crítico HD, placa, 
memoria, procesador, monitor. 
3 
Hardware Impresoras-
HW 
Revisión , diagnóstico y mantenimiento co-
rrectivo de HW de impresoras 
3 
Hardware Conexión y 
revisión Pcs 
Conexión de equipo a la red y/o revisión de 
problemas comunes. 
2 
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Aplicativos y 
Servicios 
Software No 
Estándar 
Instalación y revisión de software adquirido 
(Acrobat, Madcad, SPSS,etc.) 
1 
Software están-
dar (Base) 
Software Es-
tándar-so-
porte 
Revisión y mantenimiento correctivo de sis-
tema operativo, office, antivirus, certifica-
ción de equipos por parte del personal de so-
porte técnico de campo 
 
3 
Tipo de pro-
blema/ reque-
rimiento 
Subtipo Descripción 
Tiempo Má-
ximo de Aten-
ción (Hrs)  
Software están-
dar (Base) 
Software Es-
tándar - Hel-
pDesk 
Revisión y mantenimiento correctivo de sis-
tema operativo (configuraciones, limpieza 
temporales, etc.) ,Internet, office, antivirus, 
tareas de configuración  y revisión de SW 
de corta duración por parte del personal de 
HelpDesk 
0.5 
Aplicativos y 
Servicios 
Claves, Con-
traseñas, 
Cuentas y 
Permisos 
Asignación o retiro de permisos, accesos, 
cambio y desbloqueo de contraseñas. 
0.20 
Comunicación 
Redes 
inalámbricas 
Mide el tiempo de respuesta a ocurrencias 
con el servicio de red inalámbrica 
0.5 
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Hardware Colocación 
de PC/impre-
sora de ba-
ckup 
Se utiliza cuando se ha diagnosticado de 
manera precisa que el problema de la PC re-
quiere una revisión más exhaustiva en el ta-
ller. Mide el tiempo en que el usuario está 
sin PC.  
 
0.3 
Aplicativos y 
Servicios 
Envío co-
rreos masi-
vos 
Envíos a través del administrador de correo. 
 
 
0.10 
Tipo de pro-
blema/ reque-
rimiento 
Subtipo Descripción 
Tiempo Má-
ximo de Aten-
ción (Hrs)  
Creación de 
Usuarios 
Creación de 
Cuentas 
Personal Administrativo (Sócrates, SGI, 
Spring) 
Personal por Honorarios (Sócrates, SGI, 
Spring) 
Docentes a tiempo parcial (Sócrates) 
Tutores (Sócrates) 
Practicantes (Sócrates, SGI) 
Padres de familia (Sócrates) 
Alumnos (Sócrates, activación o creación 
por reanudación de estudios o matricula ex-
temporánea) 
4 
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Autorizaciones Agregar o re-
tirar permi-
sos, Confi-
gurar menús 
y aplicacio-
nes en Intra-
net (Admi-
nistrativos, 
Docentes , 
tutores y 
alumnos) 
Agregar o retirar permisos, Configurar me-
nús y aplicaciones en Intranet 
 (Administrativos, Docentes ,ppff, tutores y 
alumnos)  
• Sócrates (Aplicaciones, PUF´s) 
• Moodle  
• Spring (perfiles, almacenes, compa-
ñías) 
• Delfos 
• Aleph 
• Nexos 
 
2 
Tipo de pro-
blema/ reque-
rimiento 
Subtipo Descripción 
Tiempo Má-
ximo de Aten-
ción (Hrs)  
Configuracio-
nes 
Publicar ar-
chivos en In-
tranet y Ex-
tranet  
Publicar archivos en Intranet y Extranet 
(Bolsa, Colegios) 
Publicar avisos y mensajes en Intranet 
 
2 
Configuracio-
nes 
Trámites vir-
tuales 
 
Activación y desactivación de trámites vir-
tuales 2 
Configuracio-
nes 
Aula Virtual Abrir aulas virtuales (secciones registradas 
después de la apertura de cada inicio de ci-
clo) - 
1 
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Configuracio-
nes 
Vistas Programar extracción de vistas 
1 
Diagnóstico Diagnóstico 
de problema 
de aplica-
tivo. 
Diagnóstico de errores en Producción (emi-
sión de RF). 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.8 Costos 
 
 Se muestra el cuadro de Cronograma de Pagos que facturará UPC por los 
servicio de HelpDesk al proveedor Cosapi Data.26 
 
Periodo de servicio Monto Soles (Inc. IGV) 
Enero 2009 S/. 56,109.50 
Febrero 2009 S/. 56,109.50 
Marzo 2009 S/. 56,109.50 
Abril 2009 S/. 56,109.50 
Mayo 2009 S/. 56,109.50 
                                                 
26 Propuesta Económica – UPC- Cosapidata 
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Junio 2009 S/. 56,109.50 
Julio 2009 S/. 56,109.50 
Agosto 2009 S/. 56,109.50 
Setiembre 2009 S/. 56,109.50 
Octubre 2009 S/. 56,109.50 
Noviembre 2009 
 
S/. 56,109.50 
Diciembre 2009 S/. 56,109.50 
 
 
 
 
 
 
2.5 Cronograma de Implementación  
 
 De acuerdo al acuerdo a la Licitación se estableció el cronograma inicial de la 
implementación de HelpDesk. 
 Iniciando el servicio de HelpDesk el 05 de Enero del 2009 en las instalaciones 
de UPC. 
 Ponerlo en el anexo el cronograma inicial 
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Figura 14 Cronograma del Proyecto de Implementación 
 
3. Plan de estabilización y alcance de niveles de servicio esperados 
 
En el tercer capítulo, se realiza el diagnostico del servicio de HelpDesk: Panorama del 
servicio antes del plan de acción,  Indicadores de HelpDesk desde que se inicio el pro-
yecto 02/01/2009 hasta el 30-10-2009 y el respectivo Plan de Acción.  
 
En el mes de Marzo 2009, la supervisión del servicio de HelpDesk se descentralizó a 2 
supervisores para Sede Monterrico, San Isidro y Sede Norte.   
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3.1 Panorama del servicio antes del plan de acción. 
 
Cosapi Data 
   Habilidades del personal destacado: 
Se ha podido apreciar en algunos miembros del equipo no cumplen con el perfil 
para desempeñar las funciones de HelpDesk.  
 
 Rotación de personal: 
El nuevo personal que ingresa al proyecto necesita un periodo de inducción que 
puede variar de 1 a 2 meses de acuerdo a la función a laborar. Estos cambios 
merma el avance que cada supervisor logra como equipo y con cada uno de sus 
miembros generando re-trabajos.     
 
  Motivación: 
El personal experimenta stress como consecuencia de las múltiples funciones asig-
nadas  generando una falta de respuesta apropiada a las instructivas dadas, de-
muestra cansancio, problemas de salud. Asimismo sienten que no son escuchados, 
reconocidos y que no hay acciones que conlleven a una mejora sostenida del ser-
vicio. 
 Falta de cumplimiento de procedimientos. 
 Cantidad de personal destacado al proyecto no es la óptima para cubrir la 
totalidad de servicio. 
 Se ha hecho evidente que la configuración del servicio no responde a los re-
querimientos actuales de UPC, debido a que se experimento un crecimiento 
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en el parque informático y numero de tickets registrados, generando  proble-
mas de seguimiento, control, resolución de incidentes y requerimientos. 
 
Ventanilla 
 La ventanilla se viene utilizando como primer medio de  contacto de usuarios  del    
 servicio de HelpDesk siendo no efectivo para el servicio por consecuencia:  
 Los alumnos no realizan consultas efectivas. 
 Poco personal asignado en el proyecto siendo no utilizada en la medida de la 
criticidad del servicio.  
 Ventanilla no está establecido en la Base del contrato para su funcionamiento. 
UPC 
 HelpDesk descentralizada: 
Se propuso trabajar con una HelpDesk en las tres sedes lo cual no permite la si-
nergia entre los miembros del grupo de trabajo e implica contar con un número 
mayor de personas y supervisores para la gestión. 
 Los procedimientos no se vienen cumpliendo por el personal de proyecto (tareas 
y  protocolos establecidos). 
 Parque de cómputo: 
En los últimos 7 meses se ha visto un incremento del 12.5% de equipos lo que ha 
conllevado a un mayor número de casos registrados para su atención. (Ver anexo 
10.1.). 
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 Personal de Apoyo para solicitud de IMAC’s especializados: 
El personal de apoyo tiene conocimientos básicos para realizar las solicitudes del 
cliente  ocasionando  que el personal de soporte del proyecto esté siempre pen-
diente. 
 Documentación: 
Una de las dificultades encontradas en el proyecto es la falta de documentación 
existente en los procesos así como manuales de sus aplicativos propios del cliente 
para el apoyo a HelpDesk. 
 Usuarios no son capacitados: 
 Los usuarios no están suficientemente capacitados en el manejo de sus aplicativos 
por los responsables de cada área. Esto provoca que los usuarios llamen o envíen 
correos realizando consultas propias del manejo de la aplicación lo cual no es 
competencia de HelpDesk.  
 Cambio constante de flujos de atención en sus procesos: Ocasionando en el usua-
rio una mala percepción y seriedad del trabajo. 
 
 Incumplimiento de SLAs establecidos. 
 Excesivos tiempos de respuesta en la atención de incidentes y requerimientos. 
 Tiempo de diagnóstico de Reportes de fallas (preparación y canalización de RF 
(Reporte de Falla)) es alto. 
 Falta de acuse de recibo de las solicitudes que llegan al buzón de HelpDesk. 
 Falta de cumplimiento de normas y procedimientos establecidos (SOX). 
 Canalización inadecuada de tickets de atención. 
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 Falta de seguimiento a los tickets de atención e información oportuna a los usua-
rios. 
 Saturación del canal telefónico de HelpDesk. 
 
 Continúas errores al brindar Excel de coordinación (reportes de status de ticket) 
Datamart: Indicadores. 
 
 
3.2 Plan de acción para estabilización del servicio y alcance de SLAs 
 
     A continuación, se muestra  los 3 segmentos de mejora continua para el Help 
    Desk – UPC. 
 
Figura 15. Segmento de Mejora Continua 
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3.2.1 Mejora en Segmento Humano:  
 
 Plan de Inducción al personal nuevo de HelpDesk. 
 Programar capacitación al personal  de HelpDesk y Soporte Técnico  interna 
para inducción de información. 
 Capacitación ITIL: Inicialmente a los Supervisores de cada Sede y que ten-
drán ésta capacitación que los conllevará a obtener la Certificación ITIL. 
 Reorganización de funciones en HelpDesk, tomando en cuenta el perfil res-
pectivo y skill. (Ver anexo 10.3.16.). 
 Se apoyo con la elaboración del plan motivacional para el todo el equipo.  
 Reuniones internas semanales del equipo del proyecto, seguimiento de cro-
nograma de avance y ajustes del mismo. 
 Establecer horarios escalonados de turnos. 
 Gestionar personal Volante: 
 Proponer a Cosapi Data considerará a un personal volante que tengan las 
capacidades de asumir las funciones de HelpDesk de primer nivel y so-
porte de aplicativos para cubrir las inasistencias y vacaciones del perso-
nal, este se capacitará y en los momentos que no se utilice por el proyecto 
cubrirá las horas de compensación del proyecto. 
 
a. Ampliación del Personal del Servicio de HelpDesk 
 
Al inicio del Proyecto de HelpDesk, Enero del 2009, se contaba con 23 per-
sonas dedicadas exclusivamente al Outsourcing. En vista del crecimiento de 
tickets, personal administrativo, alumnos y parque informático (Ver Anexo 
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10.3.), se presentó informe técnico a la Gerencia de CosapiData para designar 
personal de apoyo que se fue incrementando al equipo de Outsourcing UPC, 
aumentado a 34 personas a fines de Octubre del 2009. 
 
Sede Cargo 
Personal 
Propuesta Actual 
- Gerente de Proyecto 1 1 
San Isidro 
Analista HelpDesk 4 4 
Analista Aplicaciones - 4 
Soporte Técnico 6 4 
Monterrico 
Analista HelpDesk 4 6 
Analista Aplicaciones - 3 
Soporte Técnico 3 7 
Sede Norte 
Analista HelpDesk 2 1 
Analista Aplicaciones - 0 
Soporte Técnico 2 2 
Siglo XXI 
Analista HelpDesk - 0 
Analista Aplicaciones - 0 
Soporte Técnico 1 1 
- Documentador - 1 
 Total 23 34 
 
A fines de Octubre del 2009, se cuenta con 8 colaboradores adicionales en 
HelpDesk, los cuales ingresaron y asumieron acciones de analista de aplica-
tivos y personal rotativo de apoyo. 
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3.2.1.1 Nueva estructura del Proyecto 
 
 
 
Figura 16 Personal del Servicio asignado al proyecto HelpDesk - UPC
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3.2.2  Mejora en Segmento Procesos:  
 
 Formalización de documentación de procedimientos, manuales técnicos y po-
líticos que faciliten el trabajo a los operadores. (Ver anexos 10.3.1 – 10.3.2. 
– 10.3.3. – 10.3.4. – 10.3.5. – 10.3.6. – 10.3.7. – 10.3.8. – 10.3.11. 10.3.12).  
 Capacitación, coordinación y supervisión en el equipo de publicación de do-
cumentación de los diferentes procesos de los aplicativos UPC y soporte para 
personal de UPC. 
 Elaborar y Actualizar documentos: 
 Se realizó el Check-List para agilizar el diagnostico del Reporte de 
Falla a los Analistas de HelpDesk. (Ver anexo 10.3.9.). 
 Actualización de Reporte de Falla parar agilizar la documentación. 
(Ver anexo 10.3.10). 
 Se realizó el reporte Diario de Tickets pendientes. (Ver anexo 
10.3.14.) 
 Se mejoró la matriz SLA con las observaciones recogidas en el tiempo 
de implementación de HelpDesk (Ver el anexo 10.4.). 
 Actualización de los documentos: Manual de estilo y Protocolo de 
Comunicación. (Ver anexo 10.5. – 10.6.). 
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 Se procedió actualizar las plantillas para el personal de HelpDesk:  
 
 Se mejoro la plantilla de “envío de solicitudes de HELPDESK a los 
especialistas”, generando  el formato de solicitud de recuperación de 
archivo o carpetas de usuario para agilizar el tema de la comunicación 
con Centro de Cómputo y se actualizo la plantilla para este tipo de 
tickets. 
 
 
Figura 17 Mejora en comunicación con otras áreas. 
 
 
 Se actualizó la plantilla de ticket (Registro de Ticket nuevo) que en 
adelante incluye los niveles de escalamiento para que los usuarios 
puedan indicar sus recomendaciones, observaciones e insatisfaccio-
nes de las soluciones brindadas. 
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Figura 18 Plantilla de Nivel de Escalamiento. 
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 Se actualizó el seguimiento a los tickets pertenecientes a los especia-
listas, mediante el nuevo formato de seguimiento de tickets enviado 
diariamente por cada sede y copiado a los jefes correspondientes de 
cada especialista. 
 
 
Figura 19 Mejora de correo de seguimiento a los especialistas.  
 
 Se generó nuevo reporte en Excel que presenta nuevas vistas de la 
información que emitía el Documento “Excel de Coordinación” el Su-
pervisor de HelpDesk y que reúne a las 3 sedes principales en un solo 
archivo, integrando mejor la información de los servicios de TI. 
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Figura 20 Mejora de reporte de Excel de coordinación. 
 Actualización del formato del reporte de cumplimiento de calidad de 
servicio. (Ver anexo 10.3.13.). 
 Actualización del registro de Operatividad en las tres sedes. (Ver 
anexo 10.3.18.). 
 
 Se adicionó trabajos a los Supervisor de HelpDesk: 
 Supervisión diaria  de las cabinas por el personal on site la revisión y 
performance de WIFI en todas las sedes. 
 Se realizó un control en los documentos de evaluación del área de 
HelpDesk de los procesos de la creación, traslado y cese de cuentas 
de usuario. (Ver el anexo 10.7.). 
 
 Se actualizó el SLA de acuerdo al escenario real proponiendo a la Gerencia 
de CosapiData y UPC. 
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 Se identificó los usuarios Críticos con mayor número de quejas del servicio, 
coordinando un cronograma de atención preferencial. 
 
 Se reforzó el cumplimiento de los acuerdos internos y que todo el equipo del 
servicio tenga claro el proceso asegurando el cumplimiento de  los acuerdos, 
adicionalmente se generara un archivo Excel de control de RFs. 
 
 Se priorizó la atención de usuarios críticos y Vips estableciendo que los ti-
ckets de este grupo de usuarios sean copiados automáticamente a los super-
visores de CosapiData y UPC garantizando la calidad del cumplimiento de 
sus solicitudes. 
 
 Se presentó propuesta para reforzar el cumplimiento del ingreso de las en-
cuestas al sistema Sócrates que sea cada sábado.  
 Se definió los tipos de criticidad de servicio aplicando con óptimas resulta-
dos. (Ver anexo 10.3.15). 
 
3.2.3 Mejora en Segmento Tecnológico:  
 
 Proponer la implementación del sistema de HelpDesk – ARANDA, por cum-
plir con Metodología ITIL. (Ver anexo 10.2.). 
 Se presento informe gerencial, justificando el cambio necesario para los equi-
pos de cómputo asignado para el personal de HelpDesk.  
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3.3 Indicadores de HelpDesk  
 
3.3.1 Niveles de servicio 
 
           A continuación se muestra la cantidad de tickets mensuales. 
 
 
 
                                                 
Figura 21 Indicadores de ticket creados por HelpDesk del mes de 
 Enero-Octubre 2009.27 
 
En la última fila del cuadro se puede apreciar el crecimiento en porcentaje de lo acor-
dado mediante el contrato. 
 
 
 
                                                 
27 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre 2009 
Inicio de proyecto, 
con cargo de Ana-
lista de HelpDesk 
Estabilización del Servicio de HelpDesk, 
con cargo de Supervisor de HelpDesk 
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En octubre disminuyo la cantidad de tickets a 5,260 que representa el 39% de carga 
laboral adicional a lo configurado inicialmente. En el contrato indica un volumen 
promedio de 3,785 tickets en base al resumen de los 3 últimos meses de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 22 Cuadro de crecimiento de números de tickets generados desde mes 
de Enero hasta Octubre 2009 
 
A continuación se muestra los niveles de servicio desde el inicio del proyecto de 
HelpDesk y Soporte Técnico: 
 
Los 6 primeros meses de implementación del proyecto el porcentaje de cumplimiento 
no ha sido favorable en los indicadores dado que no es continuo el nivel de servicio 
no obstante en los 4 últimos meses se presentó un crecimiento positivo del porcentaje 
de cumplimiento de los tiempos pactados mediante contrato. 
 
 
 
 
5,260 
 
2,705 
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Se detallará en las conclusiones los factores por los que no se han cumplido los tiem-
pos pactados según contrato. 
 
 
 
 
 
Figura 23 Porcentaje del nivel de cumplimientos de los tiempos pactados de      
HelpDesk y  Soporte Técnico del mes Enero –Octubre 200928. 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre 
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3.3.2 Tickets por Grupo Solucionador 
 
Se  presenta a continuación  los números de  tickets por grupo solucio-
nar: Soporte Técnico, HelpDesk y Especialistas – UPC (IPTI, STI, 
Desarrollo de Proyecto, etc.):  
 
 
 
 
Figura 24 Indicadores de ticket por grupo Solucionador.29 
 
 
 
 
                                                 
29 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores de Grupo de Solucionar. 
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3.3.3 Tickets generados por Grupo Solucionador detallado Mes de Octubre 
2009. 
 
Los siguientes cuadros muestran los tickets por especialista, solo men-
cionar que HelpDesk y Soporte Técnico atienden 3,840 tickets que re-
presenta el 69.2% del total de atenciones. 
 
 
 
Figura 25 Indicadores del  Mes de Octubre del 2009.30 
                                                 
30 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores  ticket por grupos solucionador 
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3.3.4 Nivel de Satisfacción 
 
Mediante de este cuadro se muestra el nivel de participación de las 
encuestas respondidas de los usuarios del Mes de Enero hasta Octubre 
del 2009. 
 
 
 
 
 Figura 26 Indicadores de nivel de satisfacción del Mes de Enero - Octubre  
                       del 200931.  
 
 
 
                                                 
31 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores   
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3.3.4.1 Nivel de Participación de Encuestas. 
 
Figura 27 Indicadores de los niveles de participación.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores   
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3.3.5 Tickets antiguos encolados 
 
Se requería para la estabilización del servicio el cierre de tickets anti-
guos o encolados y aquellos que representan tickets huérfanos los cuales 
generan una mala percepción de atención de los requerimientos. 
Se presenta el cierre de tickets diario en base al Excel de coordinación 
de Monterrico logrando disminuir hasta un 29.57% los tickets sin segui-
miento y sin fecha de atención. 
Figura 28 Indicadores los tickets antiguos encolados de mes de Octubre – 
 sede Monterrico.33 
 
                                                 
33 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores   
 125 
El siguiente cuadro muestra el progreso de cierre de tickets en San Isidro, logrando 
disminuir hasta 37.88% los tickets sin seguimiento y sin fecha de atención 
 
 
Figura 29 Indicadores los tickets antiguos encolados de mes de Octubre –  
sede San Isidro.34 
 
El siguiente  grafico nos muestra la reducción de tickets en Monterrico y San Isidro 
 
 
 
                                                 
34 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores   
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Figura 30 Indicadores de los Cierre de tickets – Mes de Octubre 2009.35 
 
 
El cuadro deja apreciar que se mantiene una cola de tickets sin seguimiento entre 100 
y 80 tickets diarios promedio por sede. 
 
Todo el personal de HelpDesk y Soporte Técnico se encuentra alineado a realizar 
seguimiento a todos los tickets. 
 
Se está  logrando la atención y seguimiento de tickets antiguos los cuales generaban 
la impresión que solo eran tickets creados más no atendidos, con esta reducción de 
tickets en cola se reduce también el riesgo de quejas por parte de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Ultima información del Data Mart - 15 Noviembre – Indicadores   
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3.4 Indicadores para justificar propuestas de mejoras del servicio de 
 HelpDesk  
 
Al inicio del Proyecto de HelpDesk, Enero del 2009, se estableció los siguien-
tes indicadores de servicio a brindar soporte por el personal de HelpDesk; 
cabe resaltar que en la fecha 30/10/09 se ha incrementado los respectivos in-
dicadores de servicio, locales,  equipos y aplicativos informáticos; para ello, 
se deberá efectuar propuesta de mejoras. 
 
Indicadores de Medición  Inicio del Servicio 
HelpDesk 02/01/09 
Servicio HelpDesk en 
01/10/09 
Desktops 2542 2847 
Laptop 143 172 
Impresoras 147 184 
Personal de HelpDesk 23 32 
Locales 3 4 
Nº Ticket 2705 5260 
Satisfacción de Servicio 21.6 % 59.3 % 
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Aplicaciones de Soporte por 
HelpDesk  
11 17 
 
 
 
 
 
 
3.5 Mejora Continua 
 
Para continuar con la mejora continua en el proyecto de Helpdesk de UPC, se 
tendrá que migrar la metodología de ITIL V2 a la V3, que establece 
Mejoramiento Continuo del Servicio (CSI), que ayudará a Alinear y re-alinear 
continuamente los servicios Tl con las necesidades cambiantes de los nego-
cios por medio de la identificación e implementación de mejoras a los Servi-
cio Tl que respalden los Procesos de los Negocios.  
 
Aplicando los procesos de mejora de 7 medicion de servicio:  
 Paso 1. Definir medición deseada. 
 Paso 2. Definir capacidad de medición actual. 
 Paso 3. Recopilar datos. 
 Paso 4. Procesar los datos. 
 Paso 5. Analizar los datos. 
 Paso 6. Usar la información. 
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 Paso 7. Implementar acciones correctivas. 
 
 
 
 
 
3.5.1 Mejora Continua – Humano  
 
a. Capacitación de Personal 
 
En Octubre del 2009 se iniciaron las capacitaciones del personal del servicio 
como parte del plan motivacional, iniciando con las capacitaciones ITIL y de 
gestión de proyectos, en noviembre se realizaran las capacitaciones técnicas. 
 Fundamentos ITIL V3: se capacito a los supervisores de HelpDesk en las 
mejores practicas para brindar Servicios de TI 
 Mejores prácticas en gestión de Soporte Técnico ITIL V3: se inicio la 
capacitación a los supervisores de Soporte Técnico en ITIL orientado a 
soporte de 2do nivel o de campo. 
 Gestión de proyectos basados en PMI (Project Management Institute)  y 
MSF (Microsoft Solution Framework): se inicio la capacitación orientada 
a la gestión de proyectos para Jefe de Proyecto y Supervisores de HELP-
DESK. 
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 Las siguientes capacitaciones se ejecutaran en el progreso del mes de no-
viembre para lo cual se actualizara el plan de estabilización: 
 Capacitación técnica de atención al cliente. 
 Capacitación en la Suite Microsoft Office 2007. 
 Capacitación de mantenimiento de impresoras. 
 
 
 
b. Supervisión de personal de HelpDesk 
 Re-evaluar la planificación estratégica  del equipo de Helpdesk para opti-
mizar el servicio. 
 Se realizará pruebas continuas al personal de Helpdesk para asegurar su 
correcta capacitación y captación de información.   
 Mejorar el Informe de Calidad de Servicio que realiza el Supervisor. 
 
3.5.2 Mejora Continua – Procesos  
 
a. UPGRADE al ITIL V3 
 Aplicar la metodología PDCA completa a los procesos de la Gerencia de 
Servicios (ITIL V3).   
 
b. Actualización de procedimientos formalizados de HelpDesk. 
 Se deberá realizar actualización del procedimiento formalizado. 
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c. Indicadores de HelpDesk 
 Actualizar el SLA´s para optimizar los indicadores de llamadas y tiempos 
de solución de incidentes. 
 Utilizar con optimización los indicadores parar identificar y solucionar las 
áreas con inconvenientes continuos. 
 
d. Monitoreo de llamadas 
 Grabación y monitoreo de llamadas para asegurar la calidad de atención. 
 
 
3.5.3 Mejora Continua – Tecnología  
 
a. Base de Conocimiento para usuarios Finales. 
 Disminución en el número y repetición de problemas Este tal vez sea el 
principal objetivo de la gerencia de servicios, mantener a los usuarios sa-
tisfechos, trabajando, con el ambiente operacional disponible. Con eso, es 
posible reducir incidentes, problemas y por lo tanto, reclamaciones. Y así, 
generar aumento de la satisfacción.   
 
b. Herramientas para poyar a la mejora continua  
 Para optimizar y incrementar  la satisfacción mayor en la atención al usua-
rio final, es necesario considerar ciertos aspectos tecnológicos, así como 
de formación del personal : 
 Sistemas de administración del conocimiento.  
 Herramientas de monitoreo y soporte remoto. 
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4. Beneficios Tangibles por aporte Profesional 
N° Beneficios Tangibles 
* Comienza el proyecto 
02-01-09  
* 31-10-2009 
Antes Después 
1 
# Ticket atendidos por el servicio de Help-
Desk 
2705 5260 
2 
# Tickets VS lo acordado en el RFP - base 
3785 
71.47% 138.97% 
3 # Tickets por grupo solucionador ---  ---  
3.1. por Soporte técnico 682 1652 
3.2. por HelpDesk 629 1988 
3.3. Especialistas UPC 1394 1620 
4 # De participantes  del equipo 23 32 
5 # De Parque Informático 2,685 3019 
6 % Encuestas respondidas 5% 20% 
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7 # De encuestas respondidas ---  ---  
7.1. por Soporte técnico 139/178 876/905 
7.2. por HelpDesk 273/357 1245/1270 
8 
% De satisfacción de encuestas respondi-
das 
 --- ---  
8.1. por Soporte técnico 78% 97% 
8.2. por HelpDesk 75% 98% 
9 # De tickets dependientes por otra área  63 52 
10 
% de cumplimiento de los tiempos pacta-
dos mediante el contrato (SLA) : (puesto 
en marcha con STI - febrero) HD-ST 
68.21% 81.39% 
10.1. por Soporte técnico 90.43% 79.95% 
10.2. por HelpDesk 46.05% 82.82% 
N° Beneficios Tangibles 
* Comienza el proyecto 
02-01-09  
* 31-10-2009 
Antes Después 
11 
# Total de tickets atendidos de acuerdo al 
SLA: (puesto en marcha con STI - febrero)  
---  ---  
11.1 por Soporte técnico 521 1321 
11.2. por HelpDesk 481 2146 
12 Nivel de participación de encuestas 21.6% 59.3% 
12.1. por Soporte técnico 17% 55% 
12.2. por HelpDesk 27% 64% 
13 Tiempo de Inducción  al personal nuevo 2 semanas 5 días 
14 documentación procesos operativos 0 90% 
15 Base de Conocimiento 10% 90% 
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16 
Back Log de tickets por c/ HelpDesk y so-
porte técnico. (promedio de integrante) 
50 7 
17 Personal capacitada en aplicativos UPC 5% 90% 
18 Equipo con conocimiento de ITIL 0% 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusiones 
 
a. Es posible esperar mejoras progresivas finalizando el mes de Octubre 2009 en un 
13.2% en comparación del inicio del proyecto y se viene realizando mejoran en las 
métricas para medición del SLA, las mismas que serán comparables con las esta-
dísticas anteriores.  
 
b. Las reuniones nos ha permitido definir responsabilidades de las actividades, pro-
mover el uso continuo de las encuestas de atención de servicio y servicios que 
brinda HelpDesk  a los usuarios.  
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c. Es importante tener la documentación de los procesos operativos y  así como una 
transferencia de conocimiento de los aplicativos UPC a un inicio del proyecto   para 
cumplir los objetivos. Mantener capacitaciones internas y externas por parte de Co-
sapi Data en el transcurso del proyecto. 
 
d. La implementación de la herramienta de HelpDesk, ARANDA,  facilitará en el ser-
vicio diario de HelpDesk. 
 
e. Realizar un buen plan trabajo de inducción y con documentación que respalde, la 
persona nueva a integra al equipo de HelpDesk, tendrá resultados óptimos.  
 
f. La comunicación es importante en la mejora continua del proyecto. El supervisor  
debe ser motivador e integrar al equipo y también  con las otras áreas de UPC, para 
impulsar el  trabajo en equipo cumpliendo los objetivos en común.  
 
g. La calidad de servicio es esencial en todo proyecto de Outsourcing / HelpDesk. Lo 
óptimo es fidelizar al cliente para que al finalizar el contrato de servicio se pueda 
ofrecer mejoras económicas posteriormente otros servicios y/o productos gene-
rando ingreso a la empresa de Outsourcing/contratante. 
 
h. El apoyo de la gerencia debe ser constante para lograr los objetivos del equipo y del 
proyecto. En UPC, su apoyo fue considerable en gestionar y ser nexo en la comu-
nicación con  las áreas que tienen tickets  pendientes a  solucionar  y en  cambio   
en   Cosapi Data, asignaban personal y facilitaban equipos que no cumplían los 
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requerimientos para brindar una satisfacción de calidad del servicio, estando al mar-
gen de factores económicos y no facilitó las capacitaciones programadas.  
 
i. Es importante contratar personal en base al perfil definido previamente en el análi-
sis general de los requerimientos del proyecto y es prescindidle la necesidad de 
mejorar las clausuras contractuales, para que la empresa contratante de servicios 
solo pueda contratar al personal cuando haya pasado un año de cesado en la empresa 
Cosapi Data. 
j. Es necesario que  el Jefe de proyecto y Program Manager realicen conjuntamente 
las bases del contrato con el estudio correcto del cliente a brindar servicio.   
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6. Recomendaciones 
Las recomendaciones para el proyecto UPC de HelpDesk y Soporte Técnico, son las siguientes: 
Trabajo Adicionado  Breve Descripción Como se preparó/ Comentarios 
Criterios de evaluación del Su-
pervisor de HelpDesk al equipo 
para evaluación laboral. 
Los criterios de evaluación fueron: Nivel de cumpli-
miento de procesos y procedimiento, Conocimientos de 
procesos, cumple con el perfil, trabajo en equipo, amabi-
lidad, calidad de comunicación verbal, pro actividad, ni-
vel de seguimientos de tickets, asistencia y puntualidad, 
calificando con los siguientes valores:                                          
0= cumple, 1=cumple con Observaciones, 2= Cumple, 
3=Cumple con valor agregado.  
Respectivos criterios y sus valores fueron definidos con 
conjuntamente con el supervisor de UPC. 
Proyecto de documentación  
Se lideró la documentación de los procesos operativos de 
de UPC y del proyecto. 
Se preparó un cronograma para la documentación del los 
procesos operativos, corrigiendo continuamente el avance 
de las documentadoras haciendo cumplir a un 90% el cro-
nograma. 
Programa de Inducción al per-
sonal nuevo 
Se definieron los procesos y conocimientos básicos para 
que el personal nuevo que se incorpore al equipo de Hel-
pDesk adquiera los conocimientos necesarios que les 
permitan desempeñar su papel con confianza y calidad. 
 
Se realizó el programa  de inducción en base  experiencia 
propia y con aportes del equipo.  
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Aporte personal al proyecto Breve Descripción Como se preparó / Comentarios 
Seguimiento y control de los 
procesos de creación, traslado y 
ceses de cuentas de usuario para 
auditoria a Lauréate Corpora-
tion. 
UPC mantiene un control de 2 auditorías por año, en-
viando información a Lauréate Corporation, en dicha au-
ditoria se evalúa en el área de HelpDesk los procesos de 
la creación, traslado y cese de cuentas de usuario, adjun-
tando en el archivo de Auditoria las imágenes y correo 
de la creación de cuenta de usuario de los aplicativos 
UPC desde su inicio hasta su conformidad de usuario.  
 
Se asignó del equipo a 2 analistas de aplicativos para que 
realicen la actualización diaria, siendo el labor del super-
visor mantener siempre actualizado y correcto. Los resul-
tados que la auditoria del año 2009 fueron un promedio de 
92% de conformidad siendo posterior corregidas las obser-
vaciones dentro de una semana respectivamente, mejo-
rando así la auditoria del año 2008 a un 18%. 
Mejoras en el informe de status 
de servicio de HelpDesk y so-
porte técnico  
Respectivos informe contiene siguiente contenido: Resu-
men Ejecutivo, Niveles de Servicio ( tickets por grupo 
solucionador, ticket generados por grupo solucionador 
detallado y por sede), Nivel de Satisfacción (Encuestas),  
(tickets antiguos encolados), Conclusiones, Recomenda-
ciones, incluyendo, Hechos Relevantes y Gestión de Ca-
lidad (personal de servicio) 
El supervisor tomó en cuenta ciertos principios de ITIL 
para mejorar el informe agregando información adicional 
para detallar el status del servicio.  
Archivo de Check-List para Re-
porte de Falla 
La elaboración de un reporte de falla demanda un tiempo 
de atención y solución considerable por contener infor-
mación detallada del incidente reportado, siendo este do-
cumento una ayuda para reducir el tiempo de diagnostico 
de un analista. 
La preparación del documento se elaboró para optimizar y 
reducir el tiempo de elaboración y análisis del personal 
asignado a realizar el Reporte de Falla (Analista de Apli-
cativos de HelpDesk).  
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Aporte personal al proyecto Breve Descripción Como se preparó / Comentarios 
Colaborar con el proceso de au-
tomatización de "Creación, 
Traslado y Cese de Usuarios"  
UPC requiere automatizar los procesos de "Creación, 
Traslado y Cese de Usuarios". 
Se participó directamente en la fase de identificación del 
proceso manual y facilitando los problemas tipo, respecti-
vas reuniones se tuvo con personal de Dirección de Sis-
tema de UPC. 
Actualizar archivo de Manual 
de Estilo y Protocolo de Comu-
nicación 
Fueron actualizados y estandarizados en base mejoras de 
calidad. 
Se renovó información de los documentos en base mi ex-
periencia en otros proyectos y apoyo del supervisor de 
UPC,  tomando en cuentas las mejores practicas. 
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7. Glosario  
Bitácora de Hechos Relevantes: Registro donde se detallan los hechos relevantes del 
servicio. Un hecho relevante es toda ocurrencia extraordinaria como incidentes masivos, 
incidentes mayores, apoyos a tareas especiales solicitudes de servicio fuera de la cober-
tura, etc. 
 
Incidente: Termino utilizado por ITIL y universalizado, para cualquier evento que no 
forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa o puede causar una 
interrupción o una reducción de calidad del mismo. 
 
Métrica: En el campo de la ingeniería del software una métrica es cualquier medida o 
conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica de 
un software o un sistema de información, generalmente para realizar comparativas o 
para la planificación de proyectos de desarrollo.  
 
OLA: Operación Level Agreement o Acuerdo a Nivel Operacional es el compromiso de 
nivel de servicio dado entre unidades de departamento de TI, define por cada uno de los 
productos y servicios ofrecidos, y e debe de hacer de una manera clara y concisa. El 
OLA, no debe ser un acuerdo estático, sino que debe ser dinámico, y revisable periódi-
camente.  
 
Outsourcing: Esta referido a la externalización de los servicios que se brindan en Cosapi 
Data a ser desarrollados o brindados por una tercera empresa.  
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Problema: Termino utilizado por ITIL y universalizado, es la causa desconocida de uno 
o varios incidentes  que muestren síntomas comunes. Es cualquier acontecimiento que 
da por resultado la perdida de la capacidad o de performance de la disponibilidad de la 
entrega de servicio de un recurso y/o ambiente de soporte. 
 
RF: Reporte de Falla, se realiza para analizar un incidente en un aplicativo de la em-
presa.  
RFP’s: Es un documento que una empresa emite para solicitar propuestas de posibles 
proveedores de productos o servicios. Por ejemplo, una empresa que desee digitalizar 
su información, podría solicitar propuestas que incluyan equipos, programas, y el entre-
namiento de los usuarios requeridos para operar el sistema e incorporarlo en la organi-
zación. Otra empresa podría requerir una propuesta para el desarrollo de una aplicación 
en particular. 
 
SGI: Sistema Gestión Interno: Sistema que actualmente utiliza HelpDesk de UPC, este 
software fue desarrollado por el área de Desarrollo de la UPC. 
 
Tasa de Abandono: Es el % máximo de llamadas abandonadas (que no han sido atendi-
das) en el cual la empresa que presta servicios se compromete con la empresa cliente. 
 
Ticket: Se refiere a toda solicitud de atención que se encuentre registrada en el sistema. 
 
 
8. Siglarios 
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CASiglas / Descripción  
ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio  
ASDK: Aranda SERVICE DESK 
CCTA: Central Computer and Telecommunications Agency 
CMDB: Base de Datos de Gestión de la Configuración  
CMMI: Capability Maturity Model Integration 
DOWNTIME: Tiempo sin servicio  
DSS: Decision Support Systems 
EIS: Executive Information Systems 
EPDN: Escuela de Postgrado en Dirección de Negocios 
EPE: Estudios Profesionales para Ejecutivos 
EPEL: Estudios Profesionale por Experiencia Laboral Certificada 
ERP: Enterprise Resource Planning 
ESAN: Escuela de Administración de Negocios 
FQA: Frequently Questioned Answers 
HD: HelpDesk 
HDMO: HelpDesk sede Monterrico 
HDNO: HelpDesk San Norte. 
OGC: Office of Government Commerce 
OLA: Operating Level Agreement  
HDSI: HelpDesk San Isidro. 
INC: Instituto Nacional de Cultura 
ITIL: Information Technology Infrastructure Library  
LAN: Local Area Network 
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MSF: Microsoft Solution Framework 
PT: Propuesta Técnica  
PTE: Propuesta Técnica-Económica  
OLAP: On line Analytical Processing 
PMI: Project Management Institute  
PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú 
RF: Reporte de Falla 
RFP: Request for Proposal 
SAC: Sociedad Anónima Cerrada 
SGI: Sistema de Gestión Interna 
SI. San Isidro 
SLA: Service level agreement 
ST: Soporte Técnico 
TI: Tecnología Información 
TSS: Tiempo sin servicio  
TTS: Tiempo total de servicio  
UAP: Universidad Alas Peruanas 
UCSUR: Universidad Científica del Sur 
UNIFE: Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
UP: Universidad de Pacifico 
UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
UPIURA: Universidad de Piura 
UPTIME: Tiempo medio entre fallos 
URP: Universidad Ricardo Palma 
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USIL: Universidad San Ignacio de Loyola 
USJB: Universidad San Juan Bautista 
UTP: Universidad Tecnológica del Perú 
WAN: Wide Area Network 
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10. Anexos 
10.1. Incremento del Parque Informático 
 
El presente informe muestra información estadística del crecimiento del parque de 
equipos informáticos tras haber culminado el levantamiento de datos de todas las PC´s 
en las tres sedes. 
 
A continuación se muestra el cuadro resumen de inventario realizado en el mes de Oc-
tubre tanto de los equipos administrativos como académicos de la institución. 
 
  Laboratorios Aulas Total Observaciones 
Monterrico 729 189 918 ---- 
San Isidro 512 0 512 ---- 
Sede Norte 227 0 227 ---- 
    Sub-Total 1657   
     
  Administrativos Total Observaciones 
Monterrico 801 801 Incluye Estudio 214 
San Isidro 450 450 Incluye aulas 
Sede Norte 111 111 incluye aulas 
  Sub-Total 1362   
 
TOTAL 3019 
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También se muestra el siguiente cuadro segmentado en  Desktop y Laptop: 
 
Desktops Laptop Total 
2847 172 3019 
    
Data de la fecha: 12/10/2009 
 
El total de equipos asciende a 3019. Al inicio del proyecto (5 de Enero) contamos de 
acuerdo al RFP 2.4.4.3. con la siguiente información: 
 
 
 
En total de acuerdo al RFP contábamos con un parque de equipos que totalizaban 2685 
esto quiere decir que después de 7 meses de iniciado el proyecto ha existido un incre-
mento en el número de equipos de 12.44%. Este porcentaje dista del indicado en pro-
puesta el cual manifiesta podremos soportar un incremento del 15% durante toda la vida 
del proyecto. 
El crecimiento del parque informático ha generado que el número de tickets tanto de 
HelpDesk  como Soporte Técnico se incremente notoriamente generando retrasos en 
nuestras atenciones diarias. Es necesario contar con un número mayor de personal que 
pueda garantizar el servicio brindado. 
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Se incrementó también, a 184 impresoras en las 4 sedes de la UPC, detallado en el si-
guiente cuadro:  
 
  CUADRO DE IMPRESORAS DE UPC SAC al 12/10/09 
Impresoras   
Matriciales Inyección Láser Total Condición 
8 84 92 184 Totales 
 
10.2. Implementación ARANDA 
 
Se apoyó para el plan de la implementación del SW de HelpDesk ARANDA bajo los 
tiempos pactados con UPC, a continuación se indican las tareas realizadas a la fecha: 
 Se realizo la instalación de las 25 consolas para el personal de HelpDesk, Monterrico 
(14), San Isidro (9), Sede Norte (2). 
 Se importaron al Aranda 865 usuarios UPC. 
 Se crearon en el Aranda las 142 categorías definidas en SGI(Sistema de Gestión In-
terna). 
 Se crearon 6 grupos solucionadores con 38 especialistas del tercer nivel UPC. 
 Se crearon 3 tipos de horarios para los servicios: Cosapi, UPC, IPTI 
 Se configuro el SQL Reporting Services y para los reportes estadísticos.  
 El inventario de equipos de computo esta activo y funcionando. 
 El inventario de Software instalado en los equipos esta activo y funcionando. 
 La herramienta de toma remota de PC’s esta activa y funcionando. 
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 Se realizo la presentación del Kick Off de Aranda el 06-11-2009 ante las jefaturas de 
servicios de TI 
 
Los siguientes cuadros muestran los cronogramas referenciales de las actividades que 
se realizaran para implementar correctamente toda la funcionalidad del Software 
ARANDA Service Desk y Aranda Data Mart UPC. 
 
Figura 31 Cronograma de Actividades ARANDA Service Desk 
No ACTIVIDAD INICIO FIN
1 DEFINICION DATO MAESTRO DE PROYECTO 16-oct 23-oct
ENTREGA DE PLAN DE IMPLEMENTACION 26-oct 05-nov
DEFINIR ALCANCE Y NECESIDADES TECNCICAS Y FUNCIONALES 30-oct 05-nov
KICK OFF 06-nov 06-nov
2 INSTALACION DE SERVIDOR 22-oct 30-oct
PROCEDIMEINTO DE INSTALACION 22-oct 30-oct
DOCUMENTACION 22-oct 30-oct
PRUEBAS Y OPERATIVIDAD 22-oct 30-oct
3 CONFIGURACION DEL APLICATIVO 02-nov 13-nov
CATEGORIA 02-nov 06-nov
TABLAS 02-nov 06-nov
SLAS 02-nov 06-nov
USUARIOS 02-nov 06-nov
OTROS 02-nov 06-nov
VERIFICACION POR AREAS ESPECIALISTAS 09-nov 13-nov
4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 16-nov 20-nov
INSTALACION DE APLICACIONES 16-nov 17-nov
INSTALACION DE CONSOLAS 16-nov 17-nov
PRUEBAS Y OPERATIVIDAD 17-nov 28-nov
CAPACITACION NIVEL 1 18-nov 20-nov
CAPACITACION NIVEL 2 18-nov 20-nov
CAPACITACION NIVEL 3 18-nov 20-nov
5 PRODUCCION 01-dic 31-dic
SALIDAD A PRODUCCION (MARCHA BLANCA) 01-dic 31-dic
MARCHA BLANCA 01-dic 31-dic
ASEGURAMIENTO DE SERVICIO 07-dic 18-dic
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Figura 32 Cronograma de Actividades ARANDA Data Mart UPC 
 
10.3. Documentación de Procesos 
 
Se apoyó en el proyecto de documentación de los proceso  de TI para las áreas de Hel-
pDesk de las 3 sedes, área de TI de UPC. 
 
10.3.1. Flujo de Atención y Canales de Comunicación 
 
No ACTIVIDAD INICIO FIN
1 DEFINICION DE PROYECTO 06-nov 09-nov
ENTREGA DE PLAN DE IMPLEMENTACION 06-nov 09-nov
2 NECESIDADES TECNICAS 09-nov 04-dic
PROCEDIMEINTOS 09-nov 13-oct
DOCUMENTACION 16-nov 20-nov
ACUERDOS 23-nov 30-nov
3 CONFIGURACION DEL DATAMART 04-dic 25-dic
INTEGRACION 04-dic 25-dic
VERIFICACION POR AREAS ESPECIALISTAS 07-dic 18-dic
OTROS 18-dic 25-dic
4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 04-ene 29-ene
INSTALACION DE CONSOLAS 16-nov 17-nov
CAPACITACION NIVEL 1 07-dic 10-dic
PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 18-ene 29-ene
5 PRODUCCION 02-feb 26-feb
SALIDAD A PRODUCCION (MARCHA BLANCA) 02-feb 26-feb
MARCHA BLANCA 02-feb 26-feb
ASEGURAMIENTO DE SERVICIO 08-feb 19-feb
6 PRIMER INDICARDOR CON ARANDA Y DATAMART 01-mar 02-mar
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Figura 33 Flujo y Canales de comunicación de HelpDesk. 
 
 
 El proceso de atención se realiza en tres canales respectivos: 
 Ventanilla. 
 Teléfono. 
 Correo. 
 
 
 
 
10.3.2. Proceso de Atención HelpDesk 1er. Nivel 
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10.3.3. Proceso de Atención Analista de HelpDesk 1er. Nivel 
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10.3.4. Proceso de Atención Soporte Técnico Nivel 
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10.3.5. Definición de Tiempos 
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10.3.6. Nivel de Escalamiento 
Así mismo le detallamos los Niveles de Escalamiento para ayudar a nuestros usuarios 
que no se encuentren satisfechos con la solución o respuestas a un caso de HelpDesk 
y Soporte Técnico. El caso puede ser escalado de la siguiente manera: 
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10.3.7. Guía de Canalización de Consultas, Requerimientos y Problemas para   
   HELPDESK 
 
 
 
  
158 
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10.3.8. Guía de Canalización de ESPECIALISTAS 
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10.3.9.  Check-List Problema 
 
Check List Aplicativos UPC 
 
1. USUARIO 
 
 
1.1 Usuario 
      (Nombre y apellidos) 
 
 
 
1.2 Área Administrativa 
    (que pertenece el       
     Usuario) 
 
 
 
1.3 Local 
 
  Sede Monterrico         Sede San Isidro         Sede Norte 
 
2. PROBLEMA 
 
 
2.1 Descripción 
      Del Problema  
       
 
 
2.2 Indique fecha y hora en 
     que se presento el   
     problema por primera   
     vez 
 
 
 
 
 
2.3 En que momento se 
     presenta el problema 
     (Presentar imagen) 
 
 
 
2.4 Diga cuál es la   
      frecuencia en la que   
      se presenta el problema 
   
    1 Vez al día        2 a  4 veces al día       Varias veces al día 
 
2.5 En su área u oficina  
       hay otros usuarios que  
       tienen el mismo  
       problema 
 
  
 
    1                         Entre 2 a 4                  mas de 5 
 
Mencione el nombre de los usuarios, que presentan el mismo problema que usted. 
 
 
Usuario 1 
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Usuario 2 
 
 
 
 
Usuario 3 
 
 
 
 
Usuario 4 
 
 
 
 
 
2.5 Seleccionar el Sistema que presenta el problema: 
 
 
    SOCRATES                    AULA VIRTUAL (Moodle)                      NEXOS 
 
    ALEPH                            TELEMARKETING                                DELFOS                
     
    SPRING                          BD de Información de la Biblioteca Virtual:  
                                            
                                              Especificar ___________________ 
 
 
        Si seleccionó SPRING, debe seleccionar el MÓDULO en el cual tiene el problema: 
 
 Planillas                         Logística                     Control de Asistencia 
  
 Cuentas por pagar        Presupuesto               Comercial 
  
 Recursos Humanos      Activo Fijo                  Contabilidad 
 
 
2.6 Reproducir el problema a través de pantallas Paso a Paso (Con breve descripción) 
 
     Nota: Si el aplicativo es del tipo Web (Ejemplo: Aula virtual) la pantalla capturada debe contener la barra 
     De la URL. 
 
PASO 1: 
 
 
 
 
 
PASO 2: 
 
 
 
PASO 3: 
 
 
 
PASO 4: 
 
 
 
PASO 5: 
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10.3.10.  Reporte de Falla 
 
Dirección de Sistemas UPC 
 
REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA EN PRODUCCIÓN 
 
Fecha del diagnóstico 
 
Fecha del reporte usuario  
Usuario que reporta  
Local   
Nro. de ticket  
Responsable de HelpDesk  
Duración del diagnóstico  
 
Descripción del Servicio /Producto 
Servidor   
Plataforma  
Sistema  
Módulo del Sistema 
afectado 
 
Detalle del Problema 
Titulo del problema  
Descripción breve del 
problema 
 
Tipo de Problema  
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- Si es problema de 
Performance 
 
- Si es problema de 
Funcionalidad 
 
¿El problema es crí-
tico? 
 
Motivo de criticidad  
¿Existe un reporte de 
control del proceso? 
 
 
 
¿El problema se da 
solo en una PC? 
 
Datos de la PC del 
usuario 
 
 
 
 
Para las funciones 
que no están respon-
diendo como se es-
pera, describa lo si-
guiente: 
 
 
Si el problema ocurre 
después de algún 
cambio, describa los 
cambios: 
 
Reproducción del problema a través de pantallas paso a paso 
Descripción del paso  
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Paso 1. 
Paso 2. 
Paso 3. 
 
Información adicional 
del problema 
 
 
Otros Sistemas Rela-
cionados o Impacta-
dos 
 
 
 
¿Puedes reproducir 
fácilmente el pro-
blema? 
 
 
¿El sistema funciona 
correctamente des-
pués de la ocurrencia 
del problema? 
Ninguno. 
 
¿El problema afecta a 
otros servicio? 
 
Fecha y hora de pri-
mera ocurrencia del 
problema. 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el motivo? 
No aplica 
  
  
 
¿Qué servicio? 
No aplica 
  
 
2do Diagnóstico   
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<Llenar antes de endosar el ticket a otra persona.> 
Ticket <Código de ticket atendido> 
Responsable < Nombres y Apellidos > 
Área <Nombre del área de sistemas al que pertenece el responsable> 
Fecha y hora  
Contenido 
 
 
<Describir el diagnóstico del problema, análisis y resultado del mismo. Esta información será usada por el siguiente responsable al 
que se le endose el ticket> 
<Adjuntar toda la información, archivos o documentos necesarios.> 
 
 
n Diagnóstico   
<Llenar antes de endosar el ticket a otra persona.> 
Ticket <Código de ticket atendido> 
Responsable < Nombres y Apellidos > 
Área  <Nombre del área de sistemas al que pertenece el responsable> 
Fecha y hora de diagnós-
tico 
 
Contenido 
 
<Describir el diagnóstico del problema, análisis y resultado del mismo. Esta información será usada por el siguiente responsable al 
que se le endose el ticket> 
<Adjuntar toda la información, archivos o documentos necesarios.> 
 
 
 
Descripción de Solución del Problema  
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<Será llenado al finalizar la certificación del problema. Podrá agregarse contenido posteriormente para enriquecer la descripción de la 
solución> 
Causa del Problema 
 
 
 
 
 
Solución Inmediata/Temporal 
 
 Planequipoiento 
 
 Desarrollo 
 
 Implementación 
 
 Fecha y Hora de Solución 
 
 
Solución Definitiva (para evitar que vuelve a suceder) 
 
 Planequipoiento 
 
 Desarrollo 
 
 Implementación 
 
 Fecha y Hora de Solución 
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Recomendaciones 
 
<Recomendaciones a seguir luego de aplicar la solución> 
 
 
 
 
 
 
10.3.11. Plantilla de Conformidad de Atención 
Conformidad de atención CSC-00xxxx-00 
 
  Estimado Sr.  : 
 
El presente es para informarle que se brindo acceso a su usuario para [Colocar Usuario]. 
Agradeceremos mucho que en un lapso de 24 horas pueda darnos su conformidad res-
pondiendo este mismo correo con la calificación que le otorgue al servicio brindado,  de 
acuerdo al cuadro adjunto. Su retroalimentación nos ayudará a brindarle cada vez un 
mejor servicio. 
Yo califico esta atención 
como (marcar con “X”): 
Sírvase alcanzarnos alguna observación respecto a la atención 
brindada en caso lo considere necesario: 
Excelente   
Buena   
Regular   
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Deficiente   
Muy deficiente   
  
Saludos Cordiales 
Nombre del Especialista 
HelpDesk  - Sede Monterrico  
Universidad de Ciencias Aplicadas UPC 
Teléfono: 313-3333 Anexo: 7323 / Directo 610-5210 
E-mail: hdmo@upc.edu.pe 
  
10.3.12. Formato de envío de todas incidencias, requerimientos del día y  
       pendientes 
 
  Tickets Atendidos:   
Ticket Usuario Descripción simple de la solución 
   
 
Tickets Pendientes:   
Ticket Usuario Descripción simple de la solución 
   
 
 Tickets Programadas:   
Ticket Usuario Descripción simple de la solución 
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Tickets no registrado:   
Ticket Usuario Descripción simple de la solución 
   
 
Observaciones: 
 
Saludos Cordiales 
Nombre del Soporte On Site 
Soporte On Site  - Sede Monterrico  
Universidad de Ciencias Aplicadas UPC 
Teléfono: 313-3333 Anexo: XXX  
E-mail : XXX@upc.edu.pe 
  
 
10.3.13. Reporte de Cumplimiento de Calidad de Servicio  
 
 Dirección de Sistemas      
 Servicios de TI      
       
 
Reporte de cumplimiento de calidad de servicio 
 Servicio      
 Proveedor      
 Fecha del reporte:      
 Periodicidad      
 Rango de fechas del periodo evaluado     
 Sede      
 Supervisor de soporte que reporta     
 Dirigido a      
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 Nro. De mes desde el inicio de exigencia de SLAs     
       
 
Objetivo(s) Objetivo(s) a cumplir * 
Nro. items 
dentro de lo 
esperado 
Nro. total de 
tickets 
Valor 
para el 
periodo 
Cumplió 
H
E
L
P
D
E
S
K
 
Aumentar la eficiencia y efectividad 
de la atención del servicio de HELP-
DESK  
Nro. de tickets atendidos 
dentro del tiempo esperado  
no menor a 95% 
        
Aumento en la satisfacción de usua-
rios con el servicio en las encuestas to-
madas por Desarrollo Organizacional 
(dos veces por año) 
Satisfacción No menor de 
87% (calificación asignado 
de 8 a más no sea menor al 
87%) 
        
Aumento en la satisfacción de usua-
rios con el servicio en las encuestas to-
madas por la propia Dirección de Sis-
temas (encuestas de retroalimentación 
por ticket) 
Índice de Satisfacción ma-
yor a 85% 
        
Porcentaje de participación 
mayor a 80% 
(No aplica SLA) 
        
Mayoría de tickets de primer y se-
gundo nivel solucionados por HELP-
DESK incluyendo sistemas propieta-
rios y ERP 
Nro. De tickets solucio-
nado por HELPDESK en 
primer y segundo nivel no 
menor a  90%. Del total de 
atenciones mensuales. 
        
S
O
P
O
R
T
E
 D
E
 C
A
M
P
O
 
Aumentar la eficiencia y efectividad 
de la atención del servicio de ST  
Nro. de tickets atendidos 
dentro del tiempo esperado  
no menor a 92% 
        
Aumento en la satisfacción de usua-
rios con el servicio en las encuestas to-
madas por Desarrollo Organizacional 
(dos veces por año) 
No menor de 90% 
        
Aumento en la satisfacción de usua-
rios con el servicio en las encuestas to-
madas por la propia Dirección de Sis-
temas (encuestas de retroalimentación 
por ticket) 
Índice de satisfacción ma-
yor a 85% 
        
Porcentaje de participación 
mayor a 80% 
(No aplica SLA) 
        
Aumento del Nro.  de tickets atendi-
dos por ST  
Nro. de tickets atendidos 
por ST en primer y se-
gundo nivel  menor  igual 
al  40%. de la totalidad de 
tickets recibidos. 
        
 
  
    
 
Descripción del indicador Objetivo(s) a cumplir ** 
Nro. items 
dentro de lo 
esperado 
Nro. total de 
tickets 
Valor 
para el 
periodo 
Cumplió 
 
Atención de incidentes reportados vía 
correo electrónico y el sistema web de 
reporte de tickets. Se calculará en base 
Acuse de recibo no más  de 
10 minutos 
usuarios Estándar 
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a los mensajes de correo recibidos en 
los buzones de HelpDesk enviados 
tanto directamente por los usuarios 
como a través del sistema de reporte 
de incidentes web 
Acuse de recibo no más  de 
5 minutos 
usuarios VIP 
        
 
 
Atención de llamadas telefónicas. Se 
calculará el porcentaje  de llamadas 
respondidas o abandonadas antes de 
los 3 timbradas de la llamada entrante 
 
>=85% 5 pruebas diarias 
de auto llamadas  realiza-
das por el supervisor de 
HELPDESK para verificar 
e servicio 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
Cumplimiento de procedimientos Objetivo(s) a cumplir ** 
Nro. items 
dentro de lo 
esperado 
Nro. total de 
tickets 
Valor 
para el 
periodo 
Cumplió 
 
Cumplimiento de registro de tickets 
(se registran los tickets por incidente y 
requerimiento de manera constante y 
sin excepciones). Se considera una 
muestra del 10 mensajes de correo re-
partidos entre el horario de atención 
diario. Se compara la fecha y hora del 
mensaje de correo vs. la fecha y hora 
del registro del ticket 
90% 
        
 
Cumplimiento de procedimiento de 
atención de creación, ceses y traslados 
de cuentas según norma. Verificar si 
cada solicitud cuenta con las planti-
llas, autorizaciones y documentación 
registrada para las auditorías posterio-
res. 
100% 
        
 
Cumplimiento de envío oportuno de 
mensajes desde el Administrador de 
Correo. Comparar la fecha y hora de 
envío de mensajes hacia el buzón del 
administrador vs. La fecha y hora del 
envío del mensaje hacia los usuarios 
finales. 
100% 
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Cumplimiento de seguimiento de ti-
ckets pendientes a través de las herra-
mientas disponibles (Excel de coordi-
nación, SGI, indicador de eficiencia y 
efectividad) 
7 envíos diarios de reportes 
de seguimiento a tickets 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
Evaluación de habilidades, 
aptitudes y orientación al 
cliente 
Calificación (ver ta-
bla “Valores para 
evaluación de habili-
dades, aptitudes y 
orientación al 
cliente”) 
  
 Cumplimiento de procesos y 
procedimientos 
  
  
 Personal posee conocimientos 
necesarios para el servicio 
  
  
 Personal posee el perfil para el 
puesto asignado 
  
  
 
Trabajo en equipo   
  
 
Amabilidad   
  
 Calidad de comunicación verbal 
y escrita 
  
  
 
Proactividad   
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Supervisión del proveedor   
  
 Nivel de seguimiento a inciden-
tes y requerimientos 
  
  
 
Asistencia y puntualidad   
  
  
 
    
 
Valores para evaluación de habili-
dades, aptitudes y orientación al 
cliente  
    
 
0=No cumple  
    
 
1=Cumple con observaciones  
    
 
2=Cumple  
    
 
3=Cumple con valor agregado  
    
  
  
    
 
Conclusiones  del análisis del Servicio para el periodo 
  
          
              
       
 Recomendaciones para la mejora del servicio      
      
          
 
10.3.14. Reporte Diario de tickets pendientes 
 Sede Monterrico:      
 Cuenta de TIPO_USUA-
RIO 
Rótulos de columna        
 
Rótulos de fila 
0 días 
1-3 
días 
>= 4 
días 
Total gene-
ral  
 SOPORTE TECNICO CO-
SAPI 
         
 
EATENCIO         
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JCANALES         
 
 
JMECHATO         
 
 
JOMARTIN         
 
 
JTOLEDO         
 
 
SMARTINE         
 
 
HELPDESK COSAPI 
         
 
CARAUCO 
         
 
EREQUEJO 
         
 
HDMO 
         
 
JPACHECO 
         
 
JRAVINA 
         
 
JUQUISPE 
         
 
MASANCHE 
         
 
RESCATE 
         
 Total general          
       
10.3.15. Tipos de Criticidad de Servicio 
  
Se estableció 3 niveles de criticidad de servicio de atención que brindo a 
continuación: 
  
 C00: Atención y solución dentro de las 24 horas. 
 C01: Atención y solución dentro de las 48 horas. 
 C02: Atención y solución máximo de las 72 horas. 
 
 
10.3.16. Función de HelpDesk – Soporte 
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a. Gerente de proyecto 
  Responsabilidades 
 
- Responsable de asegurar una óptima gestión del Servicio Total  a brindarse 
a UPC, será el responsable de administrar el proyecto, así como del cum-
plimiento de los Plazos y las  Metas ofrecidas como parte del servicio. Su-
pervisa e incorpora políticas y procedimientos en la etapa de Implementa-
ción del Servicio. 
- Vela por el buen desarrollo del Proyecto, proponiendo el constante incre-
mento de la productividad sin perder la calidad del servicio. 
- Coordina y dirige los comités ejecutivos. 
 
 
 
Funciones especificas 
 
- Mejora continua del Servicio 
- Administración de Personal 
- Liderar reuniones de Comité 
- Asegurar la calidad del servicio 
- Asegurar el cumplimiento de los SLA 
 
b. Supervisor de HelpDesk 
Responsabilidades 
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- Responsable de asegurar una óptima gestión de HelpDesk y del equipo de  
soporte. que le permita a COSAPIDATA  en todo momento llevar a cabo 
el soporte de Gestión de Incidentes comprometido con UPC. 
- Asimismo se encargará de la supervisión del personal, equipos, infraes-
tructura, métodos, procesos e información confidencial. 
 
Funciones especificas 
 
- Enviar Reportes semanales de los RF´s realizados durante la semana inclu-
yendo los datos de: el número de ticket, descripción, usuario solicitante, 
nombre analista que ve el caso, tiempo real, tiempo efectivo, tiempo que 
demoró la aprobación de RF para endoso y comentarios e información re-
levante.  
- Elaborar el Reporte de creación de cuentas usuarios administrativos. Espe-
cificar el ticket, tiempo real, tiempo efectivo, tiempo que demoro las apro-
baciones por Control Owner y otros. Comentario e información relevante.   
- Realizar el Control de asistencia del personal de HelpDesk y Soporte Téc-
nico. 
- Elaborar Consolidado de asistencia diariamente de un día anterior. 
- Elaborar Reporte de calidad de Servicio del área (evaluación de todo su 
personal incluyendo Soporte Técnico). 
- Velar por el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el cliente 
de acuerdo a los niveles de criticidad (N0/N1/N2). 
- Enviar Reportes para evaluar  al usuario con mayor número de requeri-
mientos o incidentes para plantear recomendaciones. Esto se realizara ad-
juntando casos x semana  que afectan el servicio (servicios de  red defi-
ciente del cliente, disponibilidad de usuarios para realizar atenciones, etc.) 
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- Supervisar y controlar que todos los incidentes, consultas y requerimientos 
solicitados por los usuarios sean atendidos por el personal asignado al pro-
yecto de acuerdo a los SLA´s establecidos.  
- Deberán asegurar que el seguimiento de los tickets se cumpla a diario.  
- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos, tareas y protocolos es-
tablecidos con el cliente. 
- Identificación y coordinación de IMAC (Instalación, movimiento, adición, 
cambio) de HelpDesk y Soporte Técnico masivos.  
- Realizar informes solicitados por el cliente y la gerencia de proyectos de 
las actividades realizadas por personal de HelpDesk. 
 
c. Supervisor de Soporte Técnico  
Responsabilidades 
 
- Responsable de mantener el orden y limpieza del área de Soporte Técnico. 
- Responsable de tener actualizados las garantías y listado de bajas. 
- Responsable de realizar el escalamiento de los casos relacionados con 
Hardware Y software. 
 
Funciones especificas 
 
- Atender a los usuarios VIP.  
- Realizar el escalamiento de casos de Telefonía y/o Red. 
- Realizar el escalamiento de casos relacionados con HW o SW. 
- Administración de la Consola del McAfee. 
- Mantenimiento del Listado de Bajas. 
- Mantenimiento del Listado de Garantías. 
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- Revisión de Conexión WiFi. 
- Realizar atenciones de Casos Críticos. 
- Verificar la operatividad de las cabinas. 
- Mantener el stock de insumos y/o materiales necesarios para el Buen fun-
cionamiento del taller. 
- Envío de Reporte semanal de Antivirus. 
- Verificar la actualización automática del DAT. 
- Administración de la Consola ARANDA. 
- Actualización del Agente ARANDA. 
- Encargado de realizar la revisión e instalación de PC que cumplan con los 
lineamientos y acciones como son: Verificar el cumplimiento del crono-
grama, etiquetado de equipos, registro de IP por DHCP, hoja de vida de los 
equipos, mantenimiento HW, asignación de equipos y certificación De los 
equipos. 
 
 
 
d. Analista de HelpDesk  
Responsabilidades  
 
- Soporte operativo a los usuarios de UPC  con respecto a software base, 
software de oficina y aplicaciones.  
- Mantener operativo durante el horario pactado, el servicio de soporte a in-
cidentes reportados por usuarios de los sistemas considerados en los alcan-
ces del servicio. 
- Atención a problemas de sistemas de UPC  desde HelpDesk y realizar la 
canalización respectiva. 
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- Efectuar un constante seguimiento a tickets pendientes y asegurarse de ce-
rrarlos en forma adecuada. 
- Responsable de revisar y enviar correos del Admimo. 
 
Funciones especificas 
- Atención a los usuarios por la ventanilla. 
- Atención de llamadas. 
- Cambiar el mensaje del buzón de Voz (fuera de horario de atención por el 
"Desvío en caso de estar ocupado")  
- Verificar los resultados de la ejecución de los  procesos de Vista Binocular 
enviados por Centro de cómputo. 
- Registrar los tickets a Centro de Cómputo para el desbloqueo de las MDB. 
- Envío de Excel de Coordinación. 
- Generar ticket en el SGI para revisión de cabinas. 
- Generar tickets de las incidencias enviadas al buzón de correo de HDMO 
(HelpDesk Sede Monterrico), HDSI (HelpDesk San Isidro) Y HDNO (Hel-
pDesk Sede Norte). 
- Realizar seguimiento a Centro de computo y servicio al cliente. 
- Realizar seguimiento en el SGI de sus tickets. 
- Agendar atenciones de técnicos en Outlook. 
- Revisar Buzón de correo de HelpDesk. 
- Envío de correos de la bandeja de Admimo. 
- Responsable de atender el buzón de Extranet.  
- Realizar el seguimiento a IPTI. 
- Brindar ayuda al usuario por  Netmeeting3. 
- Seguimiento de los Tickets de los técnicos en el SGI. 
- Enviar Conformidades a los usuarios. 
- Actualizar las conformidades en el Omega UPC. 
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- Actualizar los Ingresos Correspondientes a Cibertec y UPC. 
- Actualizar los ceses correspondientes a Cibertec y UPC. 
- Actualizar los ingresos por honorarios correspondientes a Cibertec y UPC. 
 
 
e. Analista de aplicativos 
Responsabilidades 
 
- Realizar las atenciones de los problemas con respecto a UPC 
- Encargado de realizar las coordinaciones con el Usuario para solucionar el 
problema. 
- Realizar las coordinaciones de las fallas de los aplicativos con el especia-
lista correspondiente. 
 
 
 
Funciones especificas 
 
- Dar Solución a los casos aplicativos UPC. 
- Realizar emisión de reporte de fallas (RF). 
- Brindar permisos (roles) en Sócrates a los usuarios. 
- Crear cuentas en Sócrates. 
- Consolidar plantilla DSI-SCL-P01-F03. 
- Realizar traslados y/o ceses de cuentas de usuarios 
-  Consolidar información de los RFs en un repositorio. 
- Enviar Acta con las coordinaciones del equipo de STI 
  
182 
- Realizar seguimiento de las Actas anteriores de coordinaciones con el 
equipo de STI. 
- Actualiza el archivo de Vistas Generales (fechas , frecuencias, mdbs acti-
vos e inactivos) 
- Atender los tickets generados por HDSI, HDMO y HDNO. 
- Enviar la conformidad de sus atenciones. 
- Solucionar los problemas de los siguientes  aplicativos: 
1. Telemarketing alianza Educativa, Extranet Bolsa y Spring. 
2. Tramites Secretaría Académicas. 
3. Matricula - Venta 
4. Notas Extensión-Cibertec 
5. Encuestas 
6. Publicación de Encuestas   
7. Resultado Telemarketing 
8. Resultado Telemarketing Amarillo 
9. Sincronización Teleinformes 
10. Aula Virtual 
11. Notas Extensión-Cibertec 
12. Sistema Tutorías 
13. Sistema de Admisión  
14. Sistema Atlántida 
15. Aleph 
 
f. Analista de Soporte Técnico 
Responsabilidades 
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- Soporte operativo a los usuarios de UPC  con respecto a software base, 
software de oficina, aplicaciones y equipos. 
- Todas sus actividades serán coordinadas a través de HelpDesk. 
- Mantener operativo durante el horario pactado, el servicio de soporte a in-
cidentes reportados por usuarios de los sistemas considerados en los alcan-
ces del servicio. 
- Mantenimiento del inventario de hardware y software de UPC.  
- Enviar seguimiento de las  atenciones realizadas todos los días al final de 
su turno de trabajo. 
 
 Funciones especificas 
 
- Realizar atenciones a Usuarios VIP 
- Revisión de cabinas, telulines y equipos importantes como (Servicios  Te-
lemarketing, central telefónica y cámara). 
- Revisión y reparación  de los casos relacionados con hardware.  
- Revisión e instalación de casos relacionados con software base y aplicati-
vos  
- Revisión de los casos de Telefonía. 
- Revisión de los casos relacionados con  Red. 
- Revisión y etiquetar los Equipos Internados en el Taller. 
- Revisión de problemas en el CDI 
- Atender casos críticos Casos Críticos. 
- Mantenimiento del Inventario de Equipos 
- Administración de la Consola del Aranda 
- Mantenimiento Exhaustivo de Impresoras 
- Registrar seguimiento de atención en el SGI. 
- Mantener el stock de insumos y/o materiales de Almacén y taller. 
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- Envío de reporte semanal de antivirus. Mcafee 
- Verificar la actualización automática del DAT del antivirus McAfee 
- Elaborar informe técnico de baja de activos (equipos) 
- Envío de reportes semanales de las garantías 
- Mantener actualizado el inventario físico en un Excel y el Aranda 
- Actualización de agente Aranda 
- Informar de los cambios por cascada realizados, semanalmente 
- Registro de IP por DHCP. 
- Revisión de Wifi. 
 
 
g. Analista de Documentación  
Responsabilidades 
 
- Mantener actualizada las versiones de los documentos oficiales de TI 
- Documentar los Casos Tipo presentados en HelpDesk. 
- Documentar los procedimientos del Proyecto. 
- Analizar posibles mejoras en la documentación.  
- Mantener informado al proyecto de las nuevas versiones. 
 
 
 Funciones especificas 
 
- Publicar los documentos en el DELFOS. 
- Documentar los procedimientos del Proyecto UPC. 
- Documentar políticas de TI. 
- Documentar Manuales y guías de ayuda a Nivel HelpDesk. 
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- Actualizar los manuales de los aplicativos de UPC a nivel Usuario de 
HelpDesk. 
- Reforzar el cumplimiento de los procedimientos. 
 
Soporte Técnico 
- Brindar soporte técnico a todas las PC´s y Laptops de todos los usuarios 
- Atender los casos críticos que afectan el servicio de red en todas las sedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.17. Formato de Firma de correo 
 
  Formato de Firma para los Supervisores 
Firma de Correo  
Nombre 1 Nombre y  apellidos completos 
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Fomato: Fuente: Verdana  
              Tamaño: 11 
              Color: Negro 
Cargo y Sede 
 
[Cargo] - [Sede] 
 
Cargo:                                            Sede:                                           
- Supervisor de HelpDesk.            - Campus Monterrico         
- Analista de HelpDesk         - Sede san Isidro               
- Analista de Aplicativos.              - Sede Lima Norte            
- Supervisor de Soporte técnico.    - Oficina Siglo XXI         
- Analista de Soporte técnico. 
 
Formato: Fuente: Verdana  
                Tamaño: 8. 
                Resaltado en Negrita. 
Logo de Cosapidata 
S.A.C 
 
Cosapi Data S.A. 
 
Servicio 
HelpDesk 
 
Servicio de Outsourcing de HelpDesk UPC 
 
Soporte Técnico 
 
Servicio de Outsourcing de Soporte Técnico UPC 
 
Formato: Fuente: Verdana  
                 Tamaño: 8. 
                 Color: gris 
 
Teléfono 
Campus Monterrico 
 
 (+511) 610-5210 (Directo) ó 313-3333 - Anexo: [# Anexo Directo] 
Sede San Isidro 
 
 (+511) 616-2935 (Directo) ó 419-2800 - Anexo: [# Anexo Directo] 
Sede Norte 
(+511) 614-1727 (Directo) ó  6141717 - Anexo : [# Anexo Directo] 
Oficina Siglo XXI 
 
(+511) 614-1727 (Directo) ó  6141717 - Anexo : [# Anexo Directo] 
 
Fomato: Fuente: Verdana  
               Tamaño 8 
               Color: gris 
 Email 
 
Campus Monterrico: 
[correo]@upc.edu.pe 
Sede San Isidro y Norte 
[correo]@cibertec.edu.pe 
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Fomato: Fuente: Verdana  
               Tamaño: 8 
               Color: Azul 
 
 Pagina Web 
 
www.cosapidata.com.pe 
 
Fomato: Fuente: Verdana  
               Tamaño: 8 
               Resaltado en Negrita. 
               Color: Azul 
 
 
 
Ejemplo de 
Formato de 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formato de Firma para los Analistas de HelpDesk y aplicativos 
 
Nombre  
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1 Nombre y apellidos completos. 
 
Fomato: Fuente: Verdana  
               Tamaño: 11 
                Color: Negro 
Cargo y Sede 
 
[Cargo] - [Sede] 
 
Cargo:                                            Sede:                                           
- Supervisor de HelpDesk.            - Campus Monterrico         
- Analista de HelpDesk         - Sede San Isidro               
- Analista de Aplicativos.              -  Sede Lima Norte            
- Supervisor de Soporte técnico.    - Oficina Siglo XXI         
- Analista de Soporte técnico. 
 
Formato: Fuente: Verdana   
                 Tamaño: 8. 
                Resaltado en Negrita. 
                Color: Negro  
 
Logo de Cosapidata 
S.A.C 
 
 
Cosapi Data S.A. 
 
Servicio 
HelpDesk 
 
Servicio de Outsourcing de HelpDesk UPC 
Soporte Técnico 
 
Servicio de Outsourcing de Soporte Técnico UPC 
 
Formato: Fuente: Verdana 
                 Tamaño: 8. 
                 Color: gris 
Teléfono 
 
Campus Monterrico 
 
 (+511) 610-5210 (Directo) ó 313-3333 - Anexo: 7323 
 
Sede San Isidro 
 
 (+511) 616-2935 (Directo) ó 419-2800 - Anexo: 4935 
 
Sede Norte 
 
 (+511) 614-1727 (Directo) ó 6141717 -  Anexo: 5535 
 
Oficina Siglo XXI 
 
(+511) 614-1727 (Directo) ó  6141717 - Anexo : 5535 
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Formato: Fuente: Verdana  
                 Tamaño: 8. 
                 Color: gris 
 
 Email 
 
Campus Monterrico: 
 
[correo]@upc.edu.pe 
 
Sede San Isidro y Norte 
 
[correo]@cibertec.edu.pe 
 
Formato: Fuente: Verdana  
                 Tamaño 8. 
                 Color: Azul 
 
 Pagina Web 
 
www.cosapidata.com.pe 
 
Fomato: Fuente: Verdana  
               Tamaño: 8 
               Resaltado en Negrita. 
               Color: Azul 
 
 
Ejemplo de 
Formato de 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3.18. Registro de Operatividad 
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Servicio 01-Abr 02-Abr 03-Abr 
Sócrates Intranet 
Turno Mañana  
Operativa?: Si     
Tiempo de carga:  2s     
Turno Tarde 
Operativa?: Si     
Tiempo de carga:  2s     
Internet 
Turno Mañana  
Operativa?: SI     
Tiempo de carga:  2s     
# de visitante       
Turno Tarde 
Operativa?: Si     
Tiempo de carga:  2s     
# de visitante       
Paginas de Centro de In-
formación 
Turno Mañana  
Operativa?: Si     
Tiempo de carga:  3s     
Se pudo hacer búsqueda?       
Turno Tarde 
Operativa?: Si     
Tiempo de carga:  2s     
Se pudo hacer búsqueda?       
Sócrates  
Turno Mañana  
Se pudo ingresar? Si     
Tiempo de carga:  4s     
Cuantos profesores aparecen?       
Turno Tarde 
Se pudo ingresar? SI     
Tiempo de carga:  4s     
Spring 
Turno Mañana  
Se pudo ingresar? Si     
Tiempo de carga:  4s     
Turno Tarde 
Se pudo ingresar? Si     
Tiempo de carga:  3s     
Telemamarketing  
Turno Mañana  
Se pudo ingresar a la ruta? Si     
Mdb's dañados?       
Turno Tarde 
Se pudo ingresar a la ruta? Si     
Mdb's dañados?       
Correo 
Turno Mañana  
Se pudo ingresar? Si     
Tiempo de carga:        
Turno Tarde  
Se pudo ingresar? Si     
Tiempo de carga:  2s     
Verificación de la hora 
Sócrates 
Turno Mañana  Operativa? Si     
Turno Tarde Operativa? Si     
Moodle 
Turno Mañana  Operativa?: Si     
Turno Tarde  Operativa?: Si     
Spam 
Turno Mañana  Llegó el mail que se envió Si     
Turno Tarde  Llegó el mail que se envió Si     
Wiffi 
Turno Mañana  Operativa?:       
Turno Tarde  Operativa?:       
Fluido Eléctrico 
Turno Mañana  verificación Ok     
Turno Tarde  verificación Ok     
Telefonía 
Turno Mañana  Operativa? Si     
Turno Tarde Operativa? Si     
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10.4. Matriz SLA 
 
 Categoria de Incidentes
Respuesta Inicial a Incidentes
Incidentes
     Sede con técnico in situ VIP 5 / 5 minutos
     Sede sin técnico in situ STANDARD 10 / 5 minutos
Incidente de HW Usuario VIP/Crítico
Incidentes
Accesorios críticos de CPU (revisión, diagnostico)
Disco duro
Disketera
lectora
Mainboard
Memoria
Puerto USB
Tarjeta de red
Fuente de poder
Tarjeta de video
Microprocesador
Laptop
Monitor
Accesorios simples (revisión y reparación o reemplazo)
Mouse
Teclado
Cables
Impresoras - Software (Software, Configuración)
Impresora Inyeccion de tinta, multifuncional
Impresora Laser
Impresora Matricial
Impresoras - hardware (Revisión, Diagnostico y 
Mantenimiento)
Impresora Inyeccion de tinta, multifuncional
Impresora Laser
Impresora Matricial
Otros equipos (Instalación, revisión)
Scanner
Lectores ópticos
Smarthphone
PDA
De acuerdo SLA establecido
De acuerdo SLA establecido
Tiempo de 
llegada / Tiempo 
de respuesta 
(TR)
tiempo máximo de 
atención (TAM)
Observaciones
Instalación 
Backup/ 
Workaround  (WA)
Tiempo 
solucion (TAM + 
WA + TR)
Entrada Funcional
Tiempos de servicio UPC
1er Nivel Help Desk 
(tiempo de 
derivación llamada 
***1) // mails 
(registro de 
incidente ***2)
2do Nivel Help Desk/Soporte Técnico
1h48m
1 h30m
5 / 5 minutos 30 min 1 hora
5 / 5 minutos 30 min 30 minutos Sujeto a disponibilidad de backup
5 / 5 minutos 1 hora
sujeto a disponibilidad de backup. 
Equipo se retira a taller para su 
revisión.
1 hora
1h48m30 min
5 / 5 minutos 30 min 30 minutos
5 / 5 minutos 30 min 1 hora Sujeto a disponibilidad de backup1h48m18 minutos
Los tiempos no involucran la migración de 
Data, y para cumplir el SLA UPC tiene que 
brindar los backups necesarios. Las PCs solo 
tendrán configuración estandar. Cualquier 
configuración adicional que requiera el usuario 
será considerado como nuevo requerimiento lo 
cual está sujeto a otro SLA.
30 minutos
No aplica
18 minutos
18 minutos
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 Categoria de Incidentes
Incidente de HW Usuario STANDARD
Incidentes
Accesorios críticos de CPU (revisión, diagnostico)
Disco duro
Disketera
lectora
Mainboard
Memoria
Puerto USB
Tarjeta de red
Fuente de poder
Tarjeta de video
Microprocesador
Laptop
Monitor
Accesorios simples (revisión y reparación o reemplazo)
Mouse
Teclado
Cables
Impresoras - Software (Software, Configuración)
Impresora Inyeccion de tinta, multifuncional
Impresora Laser
Impresora Matricial
Impresoras - hardware (Revisión, Diagnostico y 
Mantenimiento)
Impresora Inyeccion de tinta, multifuncional
Impresora Laser
Impresora Matricial
Otros equipos (Instalación, revisión)
Scanner
Lectores ópticos
Smarthphone
PDA
Incidente de SW Usuario VIP/Crítico
Incidentes
Software standard (revisión, mant. correctivo de SO 
(configuración, limpieza temporales,etc) configuración y 
revisión de SW de corta duración) - HELP DESK
Windows XP
Mapeo de unidades
Internet explorer
Ms Office
Software standard (revisión, mant. Correctivo, certificación 
de equipos) - SOPORTE TECNICO
Windows XP
Mapeo de unidades
Internet explorer
Ms Office
Atención a consultas, problemas - Aplicativos UPC
Socrates
Spring
Telemarketing
Teleinformes
Vistas
Moodle (Aula virtual)
Aleph
Nexos
Delfos
Intranet
Extranet
Diagnóstico de problema de aplicativo
Diagnóstico de errores en Producción (emisión de RF) 5/ 5 minutos Programado 4 horas No aplica 4 horas
SLA No medible hasta contar con el manual de 
los sistemas, cuestionario de procesos e 
incidentes debidamente documentado en su 
base de conocimiento (debe ser 
proporcionado por cliente). Se revisará el 
avance al tercer mes de inicio de SLA e inicio 
de operacion del Servide Desk ARANDA. 
Revisar OBS. 7
Software No standard (Configuración, revisión)
Acrobat
Antivirus
Aranda agente
Nero
Aplicativos Anexos
Madcad (Solo instalación)
SPSS (Solo instalación)
18 minutos Sujeto a disponibilidad de backup4h18m
30 min No aplica1 hora
10 / 5 minutos 3 horas 18 minutos 4h18m
sujeto a disponibilidad de backup. 
Equipo se retira a taller para su 
revisión.
10 / 5 minutos 1 hora 3 horas
Sujeto a disponibilidad de backup
10 / 5 minutos 1 hora 3 horas
10 / 5 minutos
18 minutos
30 minutos 4 horas
10 / 5 minutos 1 hora 30 minutos No aplica 1h30m
Tiempo de 
llegada / Tiempo 
de respuesta 
(TR)
tiempo máximo de 
atención (TAM)
Observaciones
Instalación 
Backup/ 
Workaround  (WA)
Tiempo 
solucion (TAM + 
WA + TR)
Entrada Funcional
Tiempos de servicio UPC
1er Nivel Help Desk 
(tiempo de 
derivación llamada 
***1) // mails 
(registro de 
incidente ***2)
2do Nivel Help Desk/Soporte Técnico
1 hora 2h30m 
5 / 5 minutos 30 min 30 minutos No aplica 1 hora
5 / 5 minutos Programado 45 minutos
SLA No medible hasta contar con el 
manual de los sistemas, cuestionario 
de procesos e incidentes 
debidamente documentado en su 
base de conocimiento (debe ser 
proporcionado por cliente). Se revisará 
el avance al tercer mes de inicio de 
SLA e inicio de operacion del Servide 
Desk ARANDA. 
No aplica
5 / 5 minutos
4h18m
Los tiempos no involucran la migración de 
Data, y para cumplir el SLA, UPC tiene que 
brindar los backups necesarios. Las PCs solo 
tendrán configuración estandar. Cualquier 
configuración adicional que requiera el usuario 
será considerado como nuevo requerimiento lo 
cual está sujeto a otro SLA.
1 hora
45 minutos
30 min5 / 5 minutos
1 h30m
1 h30m1 hora No aplica
  
193 
 
 Categoria de Incidentes
Incidente de SW Usuario STANDARD
Incidentes
Software standard (revisión, mant. correctivo de SO 
(configuración, limpieza temporales,etc) configuración y 
revisión de SW de corta duración) - HELP DESK
Windows XP
Mapeo de unidades
Internet explorer
Ms Office
Software standard (revisión, mant. Correctivo de SO, 
certificación de equipos) - SOPORTE TECNICO
Windows XP
Mapeo de unidades
Internet explorer
Ms Office
Atención a consultas, problemas - Aplicativos UPC
Socrates
Spring
Telemarketing
Teleinformes
Vistas
Moodle (Aula virtual)
Aleph
Nexos
Delfos
Intranet
Extranet
Diagnóstico de problema de aplicativo
Diagnóstico de errores en Producción (emisión de RF) 10 / 5 minutos Programado 4 horas No aplica 4 horas
SLA No medible hasta contar con el manual de 
los sistemas, cuestionario de procesos e 
incidentes debidamente documentado en su 
base de conocimiento (debe ser 
proporcionado por cliente). Se revisará el 
avance al tercer mes de inicio de SLA e inicio 
de operacion del Servide Desk ARANDA. 
Revisar OBS. 7
Software No standard (Configuración, revisión)
Acrobat
Antivirus
Aranda agente
Nero
Aplicativos Anexos
Madcad (Solo instalación)
SPSS (Solo instalación)
Incidentes en Telecomunicaciones 
VIP/Crítico
Cable de red, teléfono 5 / 5 minutos 30 min 30 minutos 30 minutos 1h30m
Punto de red, teléfono
5 / 5 minutos 30 min 30 minutos 30 minutos 1h30m
Los puntos de red deben estar bien 
identificados (tanto en patch y punto de red), 
asimismo se debe contar con un mapa de red 
de lo contrario tickets serán retirados de la 
medición del SLA
WIFI (tiempo de respuesta a ocurrencia)
5 / 5 minutos 30 min 30 minutos 30 minutos 1h30m
Cliente debe proporcionar laptop a ST 
para revisar incidente de lo contrario 
tickets serán retirados de la medición 
del SLA. Cambio de Access Point 
está sujeto a disponibilidad de 
backup.
Solución de cortes en el servicio de red parcial/total 5 / 5 minutos 30 min 2 horas No aplica 2h30m Revisar OBS. 11
Incidentes en Telecomunicaciones 
STANDARD
Cable de red, teléfono 10 / 5 minutos 1 hora 1h30m 30 minutos 3 horas Sujeto a disponibilidad de Backup
Punto de red, teléfono
10 / 5 minutos 1 hora 1h30m 30 minutos 3 horas
Los puntos de red deben estar bien 
identificados (tanto en patch y punto de red), 
asimismo se debe contar con un mapa de red 
de lo contrario tickets serán retirados de la 
medición del SLA
WIFI (tiempo de respuesta a ocurrencia)
10 / 5 minutos 1 hora 30 minutos 30 minutos 2 hora
Cliente debe proporcionar laptop a ST 
para revisar incidente de lo contrario 
tickets serán retirados de la medición 
del SLA. Cambio de Access Point 
está sujeto a disponibilidad de 
backup.
1 hora No aplica 2 horas
10 / 5 minutos Programado 45 minutos No aplica 45 minutos
SLA No medible hasta contar con el 
manual de los sistemas, cuestionario 
de procesos e incidentes 
debidamente documentado en su 
base de conocimiento (debe ser 
proporcionado por cliente). Se revisará 
el avance al tercer mes de inicio de 
SLA e inicio de operacion del Servide 
Desk ARANDA.
10 / 5 minutos
Tiempo de 
llegada / Tiempo 
de respuesta 
(TR)
tiempo máximo de 
atención (TAM)
Observaciones
Instalación 
Backup/ 
Workaround  (WA)
Tiempo 
solucion (TAM + 
WA + TR)
Entrada Funcional
Tiempos de servicio UPC
1er Nivel Help Desk 
(tiempo de 
derivación llamada 
***1) // mails 
(registro de 
incidente ***2)
2do Nivel Help Desk/Soporte Técnico
10 / 5 minutos 1 hora
3 horas No aplica
1 hora
4 horas10 / 5 minutos 1 hora
30 minutos No aplica 1h30m
  
194 
 
 
 
 
 
 Categoria de Requerimientos
Envio correos másivos
Envíos a través del administrador de correo 5  minutos 45 minutos 10 minutos No aplica 55 minutos
Administracion de Petición (IMAC'S)
configuración de equipo (actualización, cambio de Ips y 
requerimientos varios) 10 / 5 minutos
N0/N1/N2      
(Obs. 1)
3 horas No aplica 3 horas
Requerimiento de cambio de partes (PC´s e impresoras) 10 / 5 minutos N0/N1/N2 3 horas No aplica 3 horas Obs. 1
Asignación o retiro de permisos, accesos, cambio y 
desbloqueo de contraseñas.
10 / 5 minutos
N0/N1/N2      
(Obs. 1)
12 minutos No aplica 12 minutos
Crear cuenta de usuario
Personal administrativo (Socrates, SGI, Spring)
Personal por honorarios (Socrates, SGI, Spring)
Docentes a tiempo parcial (socrates)
Tutores (socrates)
Practicantes (Socrates, SGI)
Padres de familia (Socrates)
Alumnos (Sócrates, activación o creación por 
reanudación de estudios o matricula 
extemporánea)
Proveedores en SGI para la asignación de tickets
Agregar o retirar permisos, Configurar menús y aplicaciones 
en Intranet
Agregar o retirar permisos, Configurar menús y 
aplicaciones en Intranet
 Administrativos, Docentes ,ppff, tutores y alumnos
Sócrates (Aplicaciones, PUF´s)
Moodle 
Spring (perfiles, almacenes, compañías)
Delfos
Publicar archivos en Intranet y Extranet 
Publicar archivos en Intranet y Extranet (Bolsa, 
Colegios)Publicar avisos y mensajes en Intranet
Trámites virtuales
Activación y desactivación de trámites virtuales 10 / 5 minutos N0/N1/N2 2 horas No aplica 2 horas Obs. 1
Aula Virtual
Abrir aulas virtuales 10 / 5 minutos N0/N1/N2 1 hora No aplica 1 hora Obs. 1
Vistas
Programar extracción de vistas 10 / 5 minutos N0/N1/N2 1 hora No aplica 1 hora Obs. 1
Otros
Mantenimiento de equipo
Traslado de data
Traslado de impresora
Traslado de PC
Traslado de scaner, otros
Informes Técnicos y diversos
        IMAC -  Masivos
Instalacion de PCs nuevos/cascadas
Instalación másiva de software / parches /antivirus
Instalacion de Latops nuevos
Creación de cuentas de usuarios
Agregar o retirar permisos, Configurar menús y aplicaciones en 
Intranet
Publicar archivos en intranet y extranet
Aula Virtual (E-Syllabo)
Programar extracción de vistas
Instalacion de impresoras
Instalación de equipos para eventos
configuración de equipos varias (actualización, cambios de Ips y 
revisiones varias)
Instalacion de perifericos y partes nuevas
Cantidad IMAC's
Tiempo minimo de notificacion de requerimiento
200  mensual  no limitativo, haciendo 2400 anual
N0/N1/N2      
(Obs. 1)
2 horas
No aplica
10 / 5 minutos
2 horas
Tiempo de 
llegada / Tiempo 
de respuesta 
(TR)
tiempo máximo de 
atención (TAM)
Observaciones
Instalación 
Backup/ 
Workaround  (WA)
Tiempo 
solucion (TAM + 
WA + TR)
Entrada Funcional
Tiempos de servicio UPC
1er Nivel Help Desk 
(tiempo de 
derivación llamada 
***1) // mails 
(registro de 
incidente ***2)
2do Nivel Help Desk/Soporte Técnico
SLA No medible hasta contar con el manual de 
los sistemas (roles, permisos) documentado. 
Se revisará el avance y consideraciones al 
tercer mes de inicio de medición  de SLA. 
todos los tickets que se difieren/prolongan su 
atención por causa del usuario/Jefe para 
autorización serán retirados de la medición de 
SLA
4 horas 4 horas
10 / 5 minutos
2 horas10 / 5 minutos
N0/N1/N2      
(Obs. 1)
2 horas
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
N0/N1/N2      
(Obs. 1)
10 / 5 minutos
N0/N1/N2            
(Obs. 1)
3 horas No aplica 3 horas
No aplica
48 horas
10 minutos
Hasta 15 días 
según plan de 
acción
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 Categoria de Requerimientos
Servicios adicionales
Mantenimiento preventivo de hardware y software 
Sede Monterrico
Sede San Isidro
Sede Lima Norte
Inventario de hardware y software 
Inventario via ARANDA
Categoria de indicadores
Otros indicadores mesa de ayuda
Número de tickets atendidos dentro del tiempo esperado
Satisfacción de Cliente encuesta desarrollo organizacional 2 veces 
al año - HD
Satisfacción de Cliente encuesta dirección de sistemas mensual -HD
Mayoria de tickets primer y segundo nivel (Operativo) solucionados 
por HD
Acuse de recibo mails - registro de incidente (***2)
Tiempo de derivación de llamada usuario  (***1)
Aumento eficiencia atención ST X número de tickets atendidos 
dentro esperado
Satisfacción de Cliente encuesta desarrollo organizacional 2 veces 
al año - ST
Satisfacción de Cliente encuesta dirección de sistemas mensual - ST
Número de tickets atendidos por ST en primer y segundo nivel
Atención llamadas telefónicas respondidas vs. Abandonadas antes 3 
timbradas
Capacidad de desborde (#tickets adicionales que puede ser 
atendido por el OS)
Eventos especiales (trabajos fuera de horario normal de servicio)
Tiempo de 
llegada / Tiempo 
de respuesta 
(TR)
tiempo máximo de 
atención (TAM)
Observaciones
Instalación 
Backup/ 
Workaround  (WA)
Tiempo 
solucion (TAM + 
WA + TR)
Entrada Funcional
Tiempos de servicio UPC
1er Nivel Help Desk 
(tiempo de 
derivación llamada 
***1) // mails 
(registro de 
incidente ***2)
2do Nivel Help Desk/Soporte Técnico
1 vez por año
10%  adicional del total de tickets promedio indicado en el RFP 4.2.1.
>=95%
1 vez por año
VIP/Critico  5 minutos>90% ; Standard/Terceros 10 minutos>90%
>=92%
>=90%  (Ver OBS. 9)
Muestra 1er trimestre >=25% , Indice>= 85%  (Ver OBS. 8)
<=40%   (Ver Obs. 16)
Junio y Julio 2009 >=75% , a partir 8 de Agosto 2009 >=85%  en cada hora de servicio
1 vez por año
1 vez por año
10 eventos especiales al año
>=87%   ( Ver OBS.9)
Muestra 1er trimestre >=25% , Indice>= 85%  (Ver OBS. 8)
>=90%  (Ver OBS. 10)
Junio y Julio 2009<=20 minutos, a partir 8 de Agosto 2009 <=5 minutos
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10.5. Protocolo de Comunicación de HelpDesk 
 
El presente documento tiene por objetivo normar las comunicaciones del área de Hel-
pDesk hacia los distintos usuarios de la institución considerando los dos canales de 
atención de problemas y requerimientos con los que se cuenta: teléfono y correo elec-
trónico.  
 
USUARIO STANDARD 
 
1.- Recepción de reportes de usuarios a través de la línea telefónica (llamadas en-
trantes) 
Saludos 
HelpDesk buenos (días, tardes, noches) (1er. Nombre) le contesta.  
En que le puedo ayudar? 
 Contenido 
Usuario: describe el problema. 
HD: Me puede brindar su nombre (si no presento en la introduc-
ción), anexo y ubicación.  
 
Atención de 
acuerdo a es-
pecialista  
HELPDESK 
 Resuelve el incidente directamente vía remota o telefónica. 
 SOPORTE TÉCNICO 
Si el caso es registrado con nivel de criticidad “ALTA”. 
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HD: se ha registrado  el caso N° XX y se ha asignado al Sr. (nombre 
y apellido del técnico) quien  se estará acercando en breves momen-
tos para atenderlo.  
 
Si el caso es registrado con nivel de criticidad “BAJA”. 
 
HD: Se ha registrado el caso N° XX y se ha asignado al Sr. (nombre 
y apellido del técnico) quien se estará acercando a las XX horas 
para atenderlo. 
 ESPECIALISTA DE TERCER NIVEL 
 
HD: se ha registrado el caso N° XX  y en breve uno de los miem-
bros del área de (Desarrollo, Servicios TI, etc.)  se estará comuni-
cando con Ud. para indicarle la fecha y hora de atención. 
 Despedida HD: Hay algo más en que pueda ayudarlo Sr./Srta…. 
Gracias por llamar a HelpDesk. Que tenga buen día.  
 
USUARIO VIP 
  
2.- Recepción de reportes de usuarios a través de la línea telefónica (llamadas en-
trantes) 
Saludos 
HelpDesk buenos (días, tardes, noches) (1er. Nombre) le contesta.  
En que le puedo ayudar? 
 Contenido Usuario: describe el problema. 
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HD: Me puede brindar su nombre (si no presento en la introduc-
ción), anexo y ubicación.  
 
Atención de 
acuerdo a es-
pecialista  
SOPORTE TECNICO 
 
HD: se ha registrado  el caso N° XX y se ha asignado al Sr. (nombre 
y apellido del técnico) quien  se estará acercando en breves momen-
tos para atenderlo.  
 ESPECIALISTA DE TERCER NIVEL 
 
HD: se ha registrado el caso N° XX y en breve uno de los miembros 
del área de (Desarrollo, Servicios TI, etc.)  se estará comunicando 
con Ud. para indicarle la solución o la atención de lo solicitado. 
 
 Despedida HD: Hay algo más en que pueda ayudarlo Sr./Srta…. 
Gracias por llamar a HelpDesk. Que tenga buen día. 
 
Protocolo de        Co-
municación 
Formato 
Registro de solicitud                     
(Soporte Aplicativos)  
 
Asunto: Registro de Solicitud  N° [Numero del Ticket] 
 
Estimado(a) Sr. /Sra. /Srta.: [Nombre y apellidos del Usuario]                                                                                                                                                                 
Le informamos que su solicitud respecto a [breve descripción del problema o 
requerimiento] 
 
Será atendida por nuestro especialista Sr. (ta) [Nombre de Especialista]. 
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Dicho especialista se pondrá en contacto con Ud. los próximos minutos para in-
dicarle fecha y hora de atención. 
 
Si desea tomar nota para un mejor seguimiento, el número de atención registrado 
es [Nro. Ticket]       
Gracias por contactarnos.  
[Cuadro de Escalamiento] 
[Firma] 
Registro de solicitud                    
(Soporte Técnico)  
Asunto: Registro de Solicitud  N° [Numero del Ticket] 
 
Estimado(a) Sr. (ta):  [Nombre y apellidos del Usuario]   
 
Le informamos que su solicitud respecto a [breve descripción del problema o 
requerimiento] 
 
Será atendida por nuestro especialista Sr. [Nombre Especialista]  el día  [fecha 
de atención]  a las [Hora] 
 
Se estima que el tiempo de atención del caso será de   hora/min. 
 
Si desea tomar nota para un mejor seguimiento, el número de atención registrado 
es [número de ticket].                   
Gracias por contactarnos.  
 
[Cuadro de Escalamiento] 
 
[Firma] 
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 Registro de solicitud 
para ser atendida por 
proveedor XEROX. 
Asunto: Código de Impresión XEROX  
 
Estimado  Sr. /Sra. /Srta. [Nombre y apellidos del Usuario]: 
 
Para comunicarle que hemos derivado su solicitud al proveedor XEROX, para su 
atención. 
Lo mantendremos informado cuando su solicitud sea realizada. 
 
Atentamente, 
 
[Firma] 
 Conformidad de Crea-
ción de Código de Im-
presión XEROX 
Asunto: Código de Impresión XEROX realizado  
 
Estimado(a)  Sr. /Sra. /Srta. [Nombre y apellidos del Usuario]: 
 
Para comunicarle que los señores de XEROX han realizado la creación del có-
digo de impresión solicitado. 
 
Sírvase acercarse a nuestra oficina ubicada en el 1er. Sótano del Sector CIBER-
TEC y hacer efectiva su entrega. 
 
Atentamente, 
 
[Firma] 
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Solicitud de Cambio de 
Contraseña 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Estimad(a) Sr. /Sra. /Srta. [Nombre y apellidos del Usuario]:  
Para proceder con la verificación de su cuenta debemos de resetear su contra-
seña, para ello es necesario que nos brinde la siguiente información: 
 
Apellido Paterno:   
Apellido Materno:   
Nombres:   
Login de alumno:   
DNI:   
Fecha de nacimiento:   
Teléfono:   
 
Quedamos a la espera de su respuesta. 
Saludos Cordiales 
[Firma] 
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Conformidad de atención 
de cambio de contraseña 
Alumno CIBERTEC 
  
Estimad(a) Sr. /Sra. /Srta. [Nombre y apellidos del Usuario]:  
Le comunicamos que se procedió con la verificación de su cuenta (LOGIN) y se 
realizaron las pruebas accediendo a nuestra intranet y correo desde la página web 
de la Escuela de Postgrado 
 
Le informamos que para realizar estas pruebas se procedió a resetear su contra-
seña, quedando de la siguiente manera: 
 
Login       : [Login] 
Password : [Password] 
 
Le recordamos que debe de cambiar su contraseña apenas realice su ingreso a la 
Intranet en la opción CONTRASEÑA  para mayor seguridad, ya que la clave es 
personal e intransferible. 
 
A continuación le proporcionamos los links de acceso a nuestros servicios de ma-
nera informativa: 
 
Intranet: https://intranet-epg.upc.edu.pe 
 
Correo: http://upcmail2a.upc.edu.pe 
 
Cualquier consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 Atentamente, 
                                                                                                                                                                                                           
Saludos cordiales, 
 
[Firma] 
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Conformidad de atención 
de cambio de contraseña 
Alumno Escuela (EPG) 
Estimad(a) Sr. /Sra. /Srta. [Nombre y apellidos del Usuario]:  
Le comunicamos que se procedió con la verificación de su cuenta (LOGIN) y se 
realizaron las pruebas accediendo a nuestra intranet y correo desde la página web 
de la Escuela de Postgrado 
 
Le informamos que para realizar estas pruebas se procedió a resetear su contra-
seña, quedando de la siguiente manera: 
 
Login       : [Login] 
Password : [Password] 
 
Le recordamos que debe de cambiar su contraseña apenas realice su ingreso a la 
Intranet en la opción CONTRASEÑA  para mayor seguridad, ya que la clave es 
personal e intransferible. 
 
A continuación le proporcionamos los links de acceso a nuestros servicios de ma-
nera informativa: 
 
Web    :  http://postgrado.upc.edu.pe 
 
Correo :  http://upcmail2a.upc.edu.pe 
 
Cualquier consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 Atentamente, 
                                                                                                                                                                                                           
Saludos cordiales, 
 
[Firma] 
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Respuesta al cliente 
cuando la atención va a 
ser realizada por otra 
área de servicios  
Estimado(a) Sr. (a) : 
 
Gracias por contactarnos. Le informamos que su solicitud respecto a [breve des-
cripción del problema o requerimiento]. 
 
Será atendida por nuestros especialistas. 
 
Si desea tomar nota para un mejor seguimiento, el número de atención registrado 
es [Numero de ticket].          
[Firma] 
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10.6. Creación, Traslado y Cese de Cuentas 
10.6.1. Archivo Creación de Cuentas 
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10.6.2. Archivo Traslado de Cuentas 
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10.6.3. Archivo Cese de Cuentas 
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10.6.4. Permisos Sócrates y Spring 
 
a. Permisos de Sócrates 
 
 
  
209 
b. Permisos en Spring 
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10.7. Carta de Autorización  
Lima 17 de Febrero de 2010  
 
Sr.  Henry  Longa 
Jefe de  Servicios de Tecnología de Información  
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Perú 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigime a Ud. a fin de solicitarle, por medio  de la presente, se sirva  
disponer a quien corresponda la autorización respectiva para sustentar aspectos internos 
de dicho Centro Superior de Estudios que incluyo dentro de mi Tesis a exponer en la 
Universidad Particular Ricardo Palma en la cual me forme profesionalmente para obte-
ner el titulo de Ingeniero Informático.  
 
Dichos aspectos fueron extraídos durante el tiempo que labore en el área de Help Desk, 
por el  Outsourcing COSAPIDATA, con autorización respectiva de dicha empresa. 
 
Tenga bien acceder a lo solicitado para fines académicos. 
 
Jonathan Arturo Pacheco Espinoza 
DNI  41714704 
Celular: 994606881  
Teléfono: 2767272  
